

## Verslag PT breed

Wanneer: dinsdag 4 juni - 10.00-11.30

Waar: Projectbureau Houthaven, Revaleiland 1 (**fysiek!**)

Aanwezig: 5.1.2,e

5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

Afwezig: 5.1.2,e

### 1. Opening, verslag PT breed 16-4-2024 en mededelingen

5.1.2,e en 5.1.2,e zijn wat later i.v.m. een andere afspraak. 5.1.2,e is afwezig i.v.m. een cursus. Ook 5.1.2,e is afwezig i.v.m. een cursus, maar hij heeft wel een memo gestuurd over de planning. We besluiten om deze memo over 2 weken te bespreken bij het PT smal.

De stukken voor dit overleg zijn laat opgestuurd, voortaan willen we dat eerder doen. Om deze reden besluiten we ook het verslag van 16-4 bij het PT smal te bespreken.

Acties vorige keer:

- Huisnummerbesluit: niets nieuws over te melden.
- Inplannen teamborrel: 5.1.2,e gaat een save-the-date sturen.
- Voor de informatieavond verdeelproces is het Veem geregeld.
- Presentatie voor 10-6 wordt geregeld.
- Offerte voor het filmpje ligt bij 5.1.2,e hopelijk is deze er op 10-6.

Mededelingen:

- 5.1.2,e gaat stoppen bij dit project. Ze gaat naar het project van de cruciale mijl om daar omgevingsmanager te worden. Dit is per 1 september.
- 5.1.2,e heeft een ander project in de klaprozenbuurt. Dit is voor 3 dagen in de week, voorlopig blijft ze 1 dag in de week bij dit project.
- 5.1.2,e en 5.1.2,e hebben met het Juridisch Bureau gezeten, maar ze hebben nog geen vervanger voor de uren van 5.1.2,e

Er zijn verder geen mededelingen.

### 2. Informatieavonden 10 & 13 juni

1 juli is de informatieavond voor de uitgangspunten van het verdeelproces. Zowel 5.1.2,e als 5.1.2,e kunnen hierbij aanwezig zijn. In het team zijn dan ook voldoende mensen aanwezig. Onder voorbehoud dat het door de besluitvorming komt, kunnen we de save-the-date uitsturen.

Op 10 juni is de informatieavond voor scheepseigenaren. Gisteren is het draaiboek doorgesproken. Tot nu toe zijn er 8 aanmeldingen binnengekomen, maar niet alle scheepseigenaren melden zich aan. Voor de avond met omwonenden op 13 juni zijn er 20 aanmeldingen.


Voor de avond met de sloopseigenaren wordt een verslag gemaakt door 5.1.2,e We besluiten om ook een verslag voor 13 juni te maken. 5.1.2,e probeert 5.1.2,e te regelen voor deze avond **Actie** 5.1.2,e

### 3. Verdeelproces

We bespreken zowel de randvoorwaarden voor de verdeling onder sloopseigenaren onderling als het gemeentelijk verdeelproces.

Onderlinge bewonersproces:

- Er is een lange periode tussen het definitief afronden van het verdeelproces en het daadwerkelijk verplaatsen naar de ligplaats. Dit moet goed worden ondervangen. Het komt te staan in de verplaatsingsovereenkomst. 5.1.2,e geeft aan dat het goed is om dit in deze fase ook nog expliciet aan te geven in de uitgangspunten.



-

Kaartjes:

- Aan het begin van het stuk komt een overzichtskaart met alle ligplaatsen die de gemeente gaat realiseren in het gebied (incl. alle bestaande plaatsen). Dit wordt zo neutraal mogelijk, zonder huisnummers en kleurtjes. 5.1.2,e heeft nog enkele opmerkingen op de voorgestelde kaart. 5.1.2,e en 5.1.2,e gaan dit met hem opnemen. **Actie** 5.1.2,e / 5.1.2,e
- Er wordt ook een kaart gemaakt waarbij indicatief wordt aangegeven van welke plekken de schepen die meedoen aan het verdeelproces afkomstig zijn. Mochten mensen naar aanleiding van deze kaart vragen hebben, kunnen ze bij de gemeente navragen waar ze vandaan komen. Dit moet ook in de tekst erbij komen. 5.1.2,e en 5.1.2,e pakken dit ook samen op.

Overige tekstuele aanpassingen worden via de mail gestuurd. Deze documenten zijn een conceptversie. We vragen aan de opdrachtgevers alleen toestemming om ermee naar buiten te gaan, niet om instemming op de inhoud van de documenten.

- **Goedkeuren randvoorwaarden/uitgangspunten**

Nadat de laatste wijzigingen aan de stukken zijn gedaan, worden deze voor een laatste check nog rondgestuurd. De laatste opmerkingen kunnen dan worden verwerkt en dan kan het worden opgestuurd naar de opdrachtgevers. Onder voorbehoud van voorgestelde wijzigingen worden de stukken goedgekeurd en kunnen deze wat betreft de projectgroep naar buiten.

### 4. Stavaza aanvraag omgevingsvergunning

Het lijkt erop dat de omgevingsvergunning over een week kan worden afgegeven. Vervolgens moeten we dan 6 weken wachten voordat deze in werking is. Daarna kan worden gekeken naar de beroepen die worden ingediend.

**5. Planning**

Zie hierboven, willen we over 2 weken met PT smal bespreken.

**6. Overig**

-

**7. Afsluiting en rondvraag**

**Memo's ter bespreking voor interne besluitvorming**

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

**Actielijst**

5.1.2,e vragen voor 13 juni - 5.1.2,e

Actie	Actiehouder	Status
5.1.2,e vragen voor 13 juni.	5.1.2,e	
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2,e & 5.1.2,e	Loopt
Inplannen teamborrel	5.1.2,e / 5.1.2,e	Save the date gestuurd, locatie nog niet geregeld
Contact opnemen met 5.1.2,e over kaartjes	5.1.2,e / 5.1.2,e	
<b>PM acties</b>		