

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 25 Jan 2023 10:05:00 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: Tijdslot Pilot knip Weesperstraat

tkn

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 23 januari 2023 11:07
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Tijdslot Pilot knip Weesperstraat

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik hoor net dat de constructie van de Amsteldijk slecht is. Dat betekent dat die ook vervangen wordt en dat het werk op de Amsteldijk waarschijnlijk tot 15 oktober duurt in plaats van 3 september.

Hart gr.

5.1.2.e
5.1.2.e Programmeren
Stadsregie
Verkeer & Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Werkdagen: ma-vr

Benieuwd naar uw tijdvak of die van omgevingswerken? Zie het

Uitvoeringsprogramma: <https://amsterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f23cf7e7f31147128bd96c6a4e51695a>

Behoeftte aan een uitleg of toelichting, neem gerust contact op! Klopt er iets niet, graag contact.

Op dit bericht is een proclamer van toepassing:
amsterdam.nl/proclamer

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 20 januari 2023 14:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Tijdslot Pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e

Zonet heb ik 5.1.2.e gesproken, ik belde je net om het even toe te lichten. Bij deze per mail.

@ 5.1.2.e mocht ik iets fout zeggen of vergeten, ik hoor het graag.

5.1.2.e heeft gekeken naar de 2^e helft van 2023 en 1^e helft van 2024.

- De Berlagebrug en Amsteldijk starten tegelijkertijd. Vanaf 3 september is de Amsteldijk weer beschikbaar (met minder capaciteit). De Berlagebrug blijft tot 10 november gestremd.

- 10 november tot 1 januari staan er geen gekke projecten op de S100 in de omgeving. Wel wordt er vanaf 10 november op de Nassaukade gewerkt t.h.v. de Zaagpoort (brug 161). Het gaat om een volledige stremming.
- In 2024 wordt er veel in Oost gewerkt, rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, en kruising Borneostraat. Ook is er (ik geloof vanaf maart) tot mei werk op de Stadhouderskade.

Periode	Werkzaamheden	Conclusie
Voor september 2023	Berlagebrug gestremd. Amsteldijk gestremd.	Niet mogelijk.
3 sep – 10 nov 2023	Berlagebrug gestremd. Amsteldijk beperkte capaciteit.	Extra check nodig door ^{5.1,2,e} bij collega's. Check nodig op impact op data.
10 nov – 31 dec 2023	Geen projecten op S100 in directe omgeving. S100 (t.h.v. Zaagpoort) volledig gestremd. Kerstvakantie, mogelijk minder/ander verkeer.	Check nodig op: 1) impact kerstvakantie op data, 2) impact stremming Zaagpoort op knelpunten.
1 januari – maart 2024	Werkzaamheden rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, Borneostraat	Niet mogelijk.
Maart – mei 2024	Werkzaamheden aan Stadhouderskade	Niet mogelijk.
Mei 2024 en verder	Nog niet bekeken	Nader uitzoeken.

Groeten,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

 *Ingenieursbureau Amsterdam*

E-mail: ^{5.1,2,e} [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Telefoon: ^{5.1,2,e}

Ingenieursbureau Amsterdam
Weesperstraat 430, Amsterdam