

Gespreksnotitie

	Deelnemers	Initialen	Wel	Niet	Bedrijf
Onderwerp: Overleg Kavel E MBP	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeente Amsterdam
Projectnr.: E729 Plus Ultra Amsterdam	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gemeente Amsterdam
Datum: 19-10-2021	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMC
Plaats: Microsoft Teams	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kadans
Tijd: 16:00 uur	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kadans
	5.1.1,d		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kadans
	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans
	5.1.1,d		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kadans

Actie

1	Algemeen	
1.1	5.1.1,d heeft het project overgedragen aan 5.1.1,d en zal niet meer aansluiten bij de vergaderingen.	
1.2	Omgevingsvergunning is op 5-10-2021 afgegeven, onder voorbehoud van 6 weken bezwarentermin.	
2	Overige punten	
2.1	4.1,4Ik snap deze niet. Artikel 4.1 lid 4 geeft alleen aan dat de verzoeker zijn verzoek nader moet toelichten. Dat heeft niks met het lakken hier van doen. In de inventarislijst wordt dit uitgelegd als iets wat buiten de reikwijdte valt. Maar dat is artikel 2.2 en heeft volgens mij ook niks met dit lakken te maken. Dus waarom wordt dit gelakt?	4.1,4
2.2	Bouwplaats-inrichting -aansluiting en -ontsluiting. Door KSP is verstrekt een concept bouwplaats inrichting. Overleg met 5.1.1, en 5.1.1,D staat gepland in week 43. Het elektra tracé van Liander wordt hierin ook besproken. Een probleem tijdens de realisatiefase is het parkeren. Mogelijke oplossing is om de bouwweg breder te maken zodat daarlangs geparkeerd kan worden.	KSP
2.3	4.1,4 idem dito	4.1,4
2.4	4.1,4 idem dito	4.1,4
2.5	4. ritvergunning: Er lijkt sprake van een inritsituatie vanaf de nog te realiseren openbare weg naar het AMC terrein.	GEM-AMC
3	Rondvraag	
3.1	Geen.	