



Actielijst Werkgroep Tijdelijkheid Willemsluizengebied

Datum 22 augustus 2018

Aanwezig: [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e],
[5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e],
[5.1, 2, e], [5.1, 2, e]

Afwezig: [5.1, 2, e], [5.1, 2, e] (agenda lid)

Afsprakenlijst

- [5.1, 2, e] stelt in samenwerking met [5.1, 2, e] actielijst op en zet deze in planning. *Lopende actie*
 - [5.1, 2, e] volgende week is iedereen terug van de bouwvak. Dan is duidelijk wat de planning wordt. Hekken blijven staan maar romney loods en keet worden afgebroken maar op dit moment gebruikt door zwervers en junks. Het gaat dus om opruimen van het terrein binnen de hekken. [5.1, 2, e] stelt [5.1, 2, e] op de hoogte van planning opruimwerkzaamheden.
- [5.1, 2, e] zet de afspraak uit met [5.1, 2, e] voor de schouw en bespreking van het nog door [5.1, 2, e] op te stellen plan met betrekking tot programmering tijdelijke terrein. (vergadering in het II atelier). Aanwezig bij de schouw: [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e], [5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] *Actie uitgezet bij* [5.1, 2, e]
- [5.1, 2, e] of [5.1, 2, e] stellen beheerparagraaf op inclusief begroting van jaarlijkse onderhoudskosten. *Lopende actie*
 - Op dit moment overgang van stadsdeel naar stadwerken. Actie had allang moeten worden opgevolgd. Het voorstel is dat [5.1, 2, e] [5.1, 2, e] dit opschaaft naar [5.1, 2, e], [5.1, 2, e]
- [5.1, 2, e] en [5.1, 2, e] stellen gezamenlijk het overdrachtsdocument op. *Lopende actie*
 - [5.1, 2, e] heeft het overdrachtsdocument opgesteld en ook concept collegevoordracht. Stukken worden geagendeerd voor de vergadering van 19 september. [5.1, 2, e] levert de stukken aan bij [5.1, 2, e].
 - [5.1, 2, e] stelt voor dat we in de collegevoordracht de uitkomsten/bevindingen van de bewonersavond mee nemen in het kader van participatie. Tevens stelt hij voor ook een tekening met het plan voor aankomende jaren toe te voegen en de beheerparagraaf. Zo wordt het een integraal stuk. Dat betekend

dat de bestuurlijke routing pas na 25 september kan worden opgestart.

5. 5.1, 2, f maakt een afspraak met 5.1, 2, e (5.1, 2, e haakt aan) met betrekking tot voortgang van het kerstbomenbos. 5.1, 2, e maakt, na haar vakantie, een afspraak.
 - 5.1, 2, e heeft offerte aangevraagd voor verlichting. Afgesproken is dat 5.1, 2, e nog een jaar mag blijven staan afhankelijk of ze dat wil. Afspraak moet nog worden ingepland.
6. 5.1, 2, e stuurt details met betrekking tot sluisdeuren en opslag naar 5.1, 2, e 5.1, 2, e bekijkt eerst welke mogelijkheden er zijn en komt hier in de volgende projectgroep op terug. Mogelijk moet er nog een keer met de provincie worden overlegd. Misschien kan dat gecombineerd worden met overleg dat 5.1, 2, e met hen moet hebben voor het aanbrengen van de tijdelijke voorzieningen (hek en uitklimvoorziening).

PM-lijst

1. 5.1, 2, e neemt contact op met 5.1, 2, e (JZ metro en tram) en laat hem even sparren met 5.1, 2, e wat betreft besluitvorming. *Er is contact geweest tussen 5.1, 2, e en 5.1, 2, e. Zij zijn het erover eens dat het stadsdeel geen besluit hoeft te nemen over het openbaar maken van het terrein. Afgesproken wordt wel dat 5.1, 2, e 5.1, 2, e eventueel samen met 5.1, 2, e, 5.1, 2, e de stadsdeelbestuurders via de gezamenlijke staf informeert. PM actie.*