

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: Projectteamoverleg** 5.1, 2, e 2023
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 6, 2023 at 9:54:19 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Dank 5.1, 2, e en nog een korte procestoelichting:

We hebben in juni een nieuwe versie van het ontwerp van 5.1, 2, e gehad op basis van onze input. Dit ontwerp wordt volgende week besproken in het Beheertoetsoverleg. We weten echter al dat er een aantal aanpassingen gedaan moeten worden die 5.1, 2, e onder al heeft opgesomd.

Aanvulling is nog dat de assetmanager groen een aantal dingen heeft doorgegeven die 5.1, 2, e al eerder heeft rondgemaild. Daaruit volgt dat houtsnippers moeten worden vervangen door padvast/Nobre Cal.

Na het Beheertoetsoverleg koppelen we die opmerkingen nog terug in het projectteam op de 15^e en kunnen we afstemmen en samen beslissen wat er aangepast moet worden. Doel is de volgende versie van het ontwerp opnieuw te ramen en richting vaststelling te gaan en aan de buurt te communiceren.

Doel is dat we einde van dit kalenderjaar een vastgesteld ontwerp hebben uitgevoerd kan gaan worden.

Gr 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 6 september 2023 15:58

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: Projectteamoverleg Sixhaven 15-9-2023

Dag 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik hoop dat iedereen een relaxte vakantie heeft gehad en jullie zin hebben om verder te werken aan de Sixhaven.

Hierbij een uitnodiging om het ontwerp en raming van de Sixhaven te bespreken. Er zijn een aanpassingen die doorgevoerd moeten worden:

- De inrichting van de hondspeeltuinen opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e N.a.v. jouw gesprek met 5.1, 2, e 5.1, 2, e kan jij aangeven wat voor werkzaamheden hier gedaan moeten worden.
- Klimbomen opnemen in het ontwerp en ramen. @5.1, 2, e 5.1, 2, e Zou jij alvast drie klimbomen kunnen opnemen in de raming?
- Twee iepen in het plan worden gefinancierd door het projectteam Gelijkrichterstation, dit aanpassen in de raming
- Aanpassingen aan wadi of andere klim. adaptatiemaatregelen o.b.v. Quicksan Klimaatadaptatie: @5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e maken een voorstel voor aanpassing ontwerp.

@5.1, 2, e 5.1, 2, e het laatste half uur van het overleg gaat over een bila van jou heen. Ik hoop dat je daarmee wat kunt schuiven, anders kan je om 14.00 vertrekken van ons overleg.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e Ambtelijk Opdrachtgevers V&OR

Projectleider PMB

Gemeente Amsterdam