



## actielijst

Aanwezig	Gemeente: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e Doniger: 5.1, 2, e Mvsa architects: 5.1, 2, e Mvsa architects: 5.1, 2, e
Afwezig	Doniger: 5.1, 2, e Gemeente: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl  
Vergadering 18 november 2021  
Onderwerp **Projectteam Hilversumstraat (Zuidkaap)**

### Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
1	<u>Afsprakenbrief</u> : proces loopt. Actie bewaken.	5.1, 2, e	Lopend
2	<u>Conceptaanvraag omgevingsvergunning</u> : tabel woonprogramma van Wonen doorsturen naar 5.1, 2, e.	5.1, 2, e	02-12-21
3	<u>Toetsing VO en DO</u> : R&D moet iets hebben waar dit op getoetst kan worden. Een kavelpaspoort is uitgebreider dan een bouwvelop. Contact opnemen met 5.1, 2, e over welke van de 2 opgesteld kan worden.	5.1, 2, e	02-12-21
4	<u>Hoo bouw</u> : apart overleg plannen met Doniger, 5.1, 2, e en 5.1, 2, e om de 3 voorkeursvarianten te bespreken. <i>Reeds gepland op 25 nov.</i>	5.1, 2, e	02-12-21
5	<u>Parkeren</u> : uitzoeken bij V&OR of er ook een minimale parkeerwaarde geldt bij middeldure koopwoningen. <i>Zie pag. 2 uit de nota parkeernormen</i>	5.1, 2, e	23-11-21
6	<u>Maatschappelijke plint</u> : advies delen zodra het gereed is. De invulling is afhankelijk van de behoefte van de buurt.	5.1, 2, e	02-12-21
7	<u>Communicatie</u> : startbijeenkomst 22 november op locatie. De Wijde Blik werkt na dit overleg een pva uit. Navragen of Erna ook aanwezig is. <i>Nee, Erna is niet aanwezig.</i>	5.1, 2, e	22-11-21
8	<u>Financiën</u> : proceskosten 2022 los van de anterieure overeenkomst bevestigen per mail naar 5.1, 2, e 5.1, 2, e	5.1, 2, e	02-12-21
9	<u>Financiën</u> : indicatie proceskosten 2022 doorgeven aan 5.1, 2, e	5.1, 2, e	02-12-21
10	<u>Planning</u> : communicatie nog in de planning toevoegen. <i>Pva de Wijde Blik is binnen ca. 2 weken gereed, dan kan het in de planning worden toegevoegd.</i>	5.1, 2, e	06-12-21

11	<u>Planning:</u> Bioscreening proces opnemen in planning. De uitkomst moet ook opgenomen worden in de afsprakenbrief. Contact opnemen met <sup>5.1, 2, e</sup>	5.1, 2, e	02-12-21
12	<u>Planning:</u> de 2 scenario's omgevingsvergunning regulier of uitgebreid in planning opnemen.	5.1, 2, e	02-12-21

### Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		

Onderstaand de tabel met de vastgestelde parkeernormen uit de nota parkeernormen.

parkeernormen B-locaties		
categorie	min p-norm	max p-norm
vrije sector woningen < 30 m2 bvo	0,1 (>100 woningen)	1
vrije sector woningen 30-60 m2 bvo	0,3	1
vrije sector woningen > 60 m2 bvo	0,6	1
sociale en middeldure huur	geen	1
bezoekers van woningen	0,1	0,1
bedrijven en kantoren	geen	1 pp per 125 m2 bvo