

Planning:

| Actie | Actiehouder | Datum |
|---|-------------------|----------------|
| Delen afslag Primavera projectplanningen | PmB | 2-apr |
| Delen Notitie Trends en Ontwikkelingen | TAG | 19-apr |
| Delen Uitbreiding Raamwerk Grondprijzen | TAG | 19-apr |
| Actualiseren risico's in FIC | Planeconoom | 17-mei |
| Voorlopig vastleggen grex in Pagoni en aanleveren wijzigingen | Planeconoom | 17-mei |
| Bespreken voorlopige cijfers en wijzigingen met projectgroep | Projectcontroller | 20/28-mei |
| Bespreken voorlopige cijfers met projectcontroller | Fondsbeheer | 29-mei / 3-jun |
| Definitief vastleggen grex in Pagoni | Planeconoom | 7-jun |
| Inleveren geaccordeerd Toelichtingsdocument en Programmamonitor | Planeconoom | 21-jun |
| Delen concept rapportage AMPG | Fondsbeheer | 28-jun |