

**Van:** 5.1.1,d  
**Aan:** 5.1.1,d  
**Cc:** 5.1.1,d  
**Onderwerp:** RE: K&L overleg  
**Datum:** woensdag 23 augustus 2023 11:11:29

---

Hallo 5.1.1,d ,

Ook wat mij betreft is het goed als het overleg door kan gaan.  
Een echt aanvullend punt is de data-aansluiting. Aldus de berichten wordt dat eind van dit jaar.  
Tijdelijke aansluiting E op riool (voorzieningen door Waternet).  
Verder is misschien het retour-bemalen F (gaat goed hoor) nog te noemen.  
Tot morgen.

Groet,

5.1  
1

---

**Van:** 5.1.1,d

**Verzonden:** woensdag 23 augustus 2023 10:39

**Aan:** 5.1.1,d

**CC:** 5.1.1,d

**Onderwerp:** K&L overleg

Hallo 5.1.  
1 d

de keet bij Kavel E is morgen niet beschikbaar (Kadans is ook niet bij het overleg) en Kavel F heeft nog geen bouwkeet.

Ik wil het K&L overleg wel door laten gaan. Dus dan maar digitaal via Teams.

De agendapunten die ik wil bespreken zijn:

- Planning Waternet t.a.v. diepriool
- Bouwplaats inrichting Kavel F
  - o Aansluitingen
  - o Hoogte inmeting

Heb jij nog aanvullende punten?

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

**Gemeente Amsterdam**

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

[www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).