



**Gemeente
Amsterdam**

Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 1104
1000 BC Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

VORM ontwikkeling B.V.
T.a.v. de 5.1.2e 5.1.2e
Postbus 16
3350 AA PAPENDRACHT

Datum 30 maart 2023
Ons kenmerk 2023-2769

Behandeld door 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @amsterdam.nl 5.1.2e
Kopie aan 5.1.2e
Bijlage(n) n.v.t.

Onderwerp Wijziging afsprakenbrief Tennispark Sloterplas, verzoek 2^e verlenging
gestanddoeningstermijn

Geachte 5. 5.1.2e

Op 25 november 2022 heeft de gemeente ingestemd met een verlenging van de gestanddoeningstermijn die is opgenomen in de afsprakenbrief Tennispark Sloterplas met 3 maanden, van 23 tot 26 maanden.

Door uw medewerker de heer van Lier is op 10 februari jl. schriftelijk (per email) een verzoek ingediend tot wijziging van onze overeenkomst (afsprakenbrief Tennispark Sloterplas/August Vermeijenstraat d.d. 16 juni 2021) met nog eens 4 maanden, waarmee de in de overeenkomst genoemde termijn van 23 maanden zou worden gewijzigd in 30 maanden.

De 5.1.2e heeft dit voorstel in een overleg met de gemeente toegelicht op 14 februari jl.


De gemeente heeft kennisgenomen van uw verzoek en argumentatie en laat de inhoud daarvan geheel voor uw rekening. Alle omstandigheden die u noemt komen voor uw rekening en risico. Desalniettemin is de gemeente geheel onverplicht bereid de datum uit de afsprakenbrief met nog eens drie maanden te verlengen, waarmee de uiterste datum voor de gestanddoening van de grondprijzen komt op 16 november 2023. Voor het overige blijft de afsprakenbrief in stand.

Vanwege deze verlenging van nog eens drie maanden wijzigen de volgende artikelen uit de afsprakenbrief; de termijn van 23 maanden genoemd in de artikelen 8.3, 9.2, 9.2.3, 18.1, 18.2, 18.3 en 19 wordt gewijzigd in 29 maanden.

In aanvulling hierop: In de planning bij de afsprakenbrief werd nog uitgegaan van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning medio november 2022. Naar aanleiding van uw verzoek ben ik akkoord met indiening hiervan uiterlijk per medio juni 2023.

Het is jammer dat u zich genoodzaakt ziet de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning uit te stellen. Ik hoop dat deze wijziging van de afsprakenbrief de ruimte geeft aan onze gezamenlijke ambitie om de bouw alsnog zo snel mogelijk te doen aanvangen.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

C.T.M. Schippers
Directeur Grond & Ontwikkeling