



Opdrachtformulering

| | |
|-------------------------|---|
| project | Implementatie en visualisatie werkproces voor de leerplichtambtenaar (lpa) bij een kennisgeving van beroep op vrijstelling artikel 5 sub b van de Leerplichtwet (LPW). In aanvulling hierop de tekst op de website voor kennisgeving van beroep op vrijstelling op basis van artikel 5 sub a, b en c, artikel 5.a en artikel 15 van de LPW aanpassen of toevoegen. Formulieren voor de kennisgeving van beroep op vrijstelling op basis van artikel 5 sub a, b en c en artikel 15 aanpassen en beschikbaar maken via de website. |
| datum | 1 februari 2023 |
| projectleider | 5.1.2.e & 5.1.2.e |
| opsteller | 5.1.2.e & 5.1.2.e |
| startdatum | 1 oktober 2022 |
| einddatum | 31 januari 2023, doel 1 (nb: de tijdlijnen aan begin project opgesteld, moeten aangepast!) 31 maart 2023, doel 2 30 april 2023, doel 3 (aanvragen voor schooljaar 2023-2024) |
| versie | V1, 1 februari 2023 |
| status | intern concept |
| gevraagd besluit | Aan MT leerplicht verzoek om in te stemmen met dit project. |
| vraag | Visualisatie van het werkproces, routekaart. Communicatie naar de ouders: <ul style="list-style-type: none">- Informatie op de website Leerplicht Amsterdam aanpassen, inclusief mogelijkheid tot kennisgeving beroep op vrijstelling online indienen.- Informatie via brief aan ouders die hernieuwde aanvraag doen over de aangepaste werkwijze. Implementatie van het nieuwe werkproces. |
| achtergrond | Uit de notulen van het actualiteiten overleg van het Managementteam Leerplicht gehouden op 19 mei 2022: <ul style="list-style-type: none">• <i>Artikel 5 sub b</i> <i>Beslispunten:</i> <i>Het MT stemt in met het voorstel voor de vernieuwde aanpak, gebaseerd op de visie van het recht op onderwijs versus het recht op vrijstelling.</i> <i>Het betreft de punten in Bijlage 1:</i> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Toetsings- en borgings-gesprek</i>2. <i>Handhaving</i>3. <i>Aansluiting bij mogelijke zorgsignalen</i> |



Het MT stemt in met de aanbevelingen voor de uitvoering in Bijlage 1:

1. *Behandel de aanvragen centraal (bij een nieuwe ervaren LPA)*
2. *Zorg voor goede monitoring*
3. *Werkwijze standaardiseren en vastleggen*
4. *Communicatie met de ouders*

Actie uit deze notulen:

Er volgt een routekaart voor het artikel 5 sub b.

probleemstelling De huidige Amsterdamse werkinstructie voor de leerplichtambtenaar (hierna: 'lpa') bij een kennisgeving van beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 sub b. voldoet niet meer. Het voorstel voor een nieuw werkproces is in het actualiteitenoverleg van het Managementteam Leerplicht (hierna: 'MT') van 19 mei 2022 ingediend en goedgekeurd.

1. De routekaart, visualisatie van het werkproces, is de volgende stap in het proces van de implementatie van de nieuwe werkwijze.
2. Communicatie met de ouders vindt o.a. plaats via de website <https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/>
Informatie op de website over het indienen van een kennisgeving van beroep op vrijstelling (niet alleen voor artikel 5 sub b) is verouderd en dient te worden aangepast.
3. Implementatie nieuw werkproces voor alle nieuwe en hernieuwde kennisgevingen.

**aanvulling
probleemstelling** Bij de start van de opdracht werd duidelijk dat de opdracht gegeven door het MT een aanpassing vereist. Het MT is geïnformeerd dat het goedgekeurde "Vernieuwing van het werkproces van de LPA bij beroep op vrijstelling artikel 5 sub b van de Leerplichtwet" van 17 mei 2022 niet geïmplementeerd kan worden in de huidige opstelling. Tijdens het implementeren van het werkproces is gebleken dat er een aantal opgenomen voorstellen voor een aanpak door Leerplicht bij een kennisgeving van beroep op vrijstelling artikel 5 sub b wettelijk niet mogelijk zijn. Daarnaast is gebleken dat het werkproces geen aansluiting heeft met het AV- werkproces.

- doel**
1. Visualisatie werkproces.
 - 1.a. Het vernieuwde werkproces is in samenwerking met lpa specialisten, opdrachtgever en overleg met het OM aangepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. Afspraken met het OM zijn schriftelijk vastgelegd.
 - 1.b. Het vernieuwde werkproces, artikel 5 sub b, is gevisualiseerd in lijn met de visualisatie van het werkproces AV en de visualisatie sluit aan op dit werkproces.



2. Website.

2.a. Actualiseren van de informatie op de website voor kennisgeving van beroep op vrijstelling van leerplicht op grond van artikel 5 sub a, b en c, artikel 5.a en artikel 15 op basis van de LPW.

2.b. Opstellen van formulieren kennisgeving van beroep op vrijstelling van leerplicht op grond van artikel 5 sub a, b en c en artikel 15 op basis van de LPW en deze beschikbaar maken voor downloaden via de website.

3. Implementatie nieuw werkproces, artikel 5 sub b, voor alle nieuwe en hernieuwde kennisgevingen voor het schooljaar 2023-2024. In de overgangsfase naar het nieuwe werkproces is ^{5.1.2,e} het aanspreekpunt voor vragen/casuïstiekbesprekingen met lpa specialisten.

resultaat

1. Werkinstructie

1.1. Heldere werkinstructie, artikel 5 sub b, in de vorm van een infographic opgesteld in co-creatie, digitaal bruikbaar.

1.2. Afspraken met het OM over de nieuwe werkwijze worden schriftelijk vastgelegd.

2. Website

2.1. Informatie op de website voor artikel 5 sub a, b en c, artikel 5.a en artikel 15 is beschikbaar en actueel.

2.2. Formulieren voor kennisgeving zijn opgesteld en beschikbaar voor artikel 5 sub a, b en c en artikel 15.

3. Masterclass om alle betrokkenen op te leiden en wegwijs te maken met het toepassen van de werkinstructie, artikel 5 sub b.

afbakening Dit project omvat niet:

- Aanpassingen in overige documenten, o.a. handboeken en ambtsinstructie, waarin informatie staat over kennisgeving op beroep van vrijstelling van de LPW op grond van artikel 5 sub a, b en c, artikel 5.a. en artikel 15.
- Afspraken over de samenwerking met de ketenpartners die in de werkinstructie worden genoemd.

De AV-werkinstructie is leidend. Dit werkproces met raakvlakken aan AV wordt



afgestemd met 5.1.2,e en 5.1.2,e om zo de aansluiting op de AV-werkinstructie te borgen.

| | |
|-------------|---|
| Geld | Inschatting kosten Infographic: Inschatting aantal uren 30 x uurtarief € 5.1.2,b = € 5.1.2,b |
|-------------|---|

geld Kosten infographic:
Inschatting aantal uren 40 x uurtarief € 5.1.2,b = € 5.1.2,b

Kosten juridisch advies:
5.1.2,e heb jij daar een indicatie voor?

organisatie Opdrachtgever: 5.1.2,e (5.1.2,e Oost)
Opdrachtnemer: 5.1.2,e (5.1.2,e Kwaliteit & Informatie)
Projectleider: 5.1.2,e & 5.1.2,e (5.1.2,e)
Belanghebbenden: Leerplichtambtenaren
Ondersteuners

tijd

Stappen doel 1: Werkinstructie

Onderzoeksfase

- I. Uitschrijven van de goedgekeurde werkinstructie. Tijdens dit proces kwam naar voren dat de opdracht aangepast moest worden, zie "aanvulling probleemstelling".

Handelingsfase

- II. Overleg en afstemming met opdrachtgever en Ipa specialisten artikel 5 sub b.
- III. Overleg en afstemming met 5.1.2,e en 5.1.2,e voor aansluiting AV-werkproces.
- IV. Overleg en afstemming met jurist Onderwijs, Ingrado en officier van Justitie.
- V. Vastleggen van de afspraken rondom de nieuwe werkwijze met Justitie.
- VI. Overleg en opdracht tot het maken van de infographic aan het Projectmanagementbureau.

Monitorfase

- VII. Zes maanden na implementatie evaluatie met opdrachtgever en Ipa



specialisten en eventuele aanpassing van het werkproces.

Stappen doel 2: Website

Onderzoeksfase

- VIII. Onderzoek naar bestaande documenten op website, huidige informatie over vrijstellingen voor ouders en informatie voor lpa (handboeken), G-schijf, o.a. ambtsinstructie. Review beschikbare informatie op website van andere gemeenten b.v. Rotterdam.
- IX. Overleg afdeling Communicatie over mogelijkheden, vorm en inhoud.

Handelingsfase

- X. Opstellen teksten voor de website en de kennisgevingsformulieren.
- XI. Afstemming teksten voor de website en kennisgevingsformulieren met 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
- XII. Afstemming teksten voor website en kennisgevingsformulieren met afdeling Communicatie.
- XIII. Opdracht afdeling Communicatie voor aanpassen van de teksten op de website en het beschikbaar maken van de kennisgevingsformulieren.
- XIV. Aanvragen antwoordnummer voor leerplicht wat ouders kunnen gebruiken voor het opsturen van kennisgevingsformulieren.

Monitorfase

- XV. Opnemen in het werkproces dat een keer per jaar de teksten op de website en de teksten van de kennisgevingsformulieren worden gereviewd.

Stappen doel 3: Implementatie

Onderzoeksfase

Handelingsfase

- XVI. Presenteren van de infographic aan de specialisten lpa artikel 5 sub b.
- XVII. Casuïstiek bespreking naar op basis van de nieuwe werkwijze.
- XVIII. Masterclass nieuwe werkwijze artikel 5 sub b. verplicht voor alle lpa.

Monitorfase



- XIX. Tijdens werkoverleg en casuïstiek besprekingen van de Ipa specialisten het werkproces regelmatig bespreken en input over ervaringen delen. Voorstellen voor verbeteringen vastleggen en doorgeven.
- XX. Op basis van de feedback vanuit de Ipa specialisten de werkwijze, indien nodig, aanpassen.

informatie Tweewekelijks geeft de projectleider een update aan de opdrachtgever, tijdens een bespreking of per e-mail.

kwaliteit Doel 1.
Infographic van de nieuwe werkwijze die het proces weergeeft en voldoet aan de wet- en regelgeving. Afspraken met het OM die van invloed zijn op het werkproces zijn schriftelijke vastgelegd. De infographic sluit aan op de AV-werkinstructie.

Doel 2.
De teksten op de website zijn geactualiseerd en correct. De formulieren voor de verschillende kennisgevingen zijn te downloaden via de website en ouders kunnen deze naar een antwoordnummer van Leerplicht sturen.

Doel 3.
De nieuwe werkwijze is geïmplementeerd. De masterclass is gegeven zodat alle Ipa bekend zijn met de nieuwe werkwijze en de Ipa specialisten deze werkwijze toepassen.

risico Doel 1.

- Beschikbaarheid externe partij voor de visualisatie.
- Beschikbaarheid juristen voor advies.
- Beschikbaarheid OM voor overleg en vastleggen afspraken

Doel 2.

- Beschikbaarheid afdeling communicatie voor review teksten en lay-out van de formulieren.
- Beschikbaarheid jurist voor review tekst en formulieren.

**akkoord
opdrachtgever**

plaats

datum

akkoord projectleider



**Gemeente
Amsterdam**

plaats

datum