

**Van:** 5.1.2.e  
**Aan:** 5.1.2.e ; Soe-Agnie, Monique; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
**Cc:** 5.1.2.e  
**Onderwerp:** RE: 14.00-15.30 uur: Hybride: Actualisatiegesprek project Strawinsky, aanvulling probabilistische planning  
**Datum:** maandag 9 mei 2022 17:46:18  
**Bijlagen:** [Zuidas Strawinsky met risico"s,1e kwartaal 2022.pdf](#)

---

Beste allen,

I.v.m. een inlog-storing in RiskAnalysis is het tot nu toe niet mogelijk jullie een probabilistische planning voor Strawinsky te zenden om te bespreken op di 10 mei a.s.. Het is niet bekend wanneer deze is opgelost, het probleem is vorige week al gemeld aan de leverancier. Bijgaand geef ik jullie slechts de inzage in de koppeling risico aan mijlpaal in de planning van Strawinsky. Als ik morgen wel kan inloggen, zend ik de probabilistische planning na.

Werkwijze:

5.1.2.e en ik hebben de risico's gekoppeld aan mijlpalen in de (overall)planning. Daarna is de probabilistische planning mbv RiskAnalysis opgesteld (niet gelukt ivm storing) . Het is de bedoeling deze met de inzage in de koppeling risico aan planning vooraf te bespreken in de projectteams. Ivm de deadlines van de primavera-afslag, de risicoanalyses per 15 april en de meivakantie heeft dit vooroverleg niet kunnen plaatsvinden

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Zuidas

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1.2.e

M 5.1.2.e

5.1.2.e

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam

[zuidas.nl](http://zuidas.nl)

Werkdagen: ma, di, wo, do

**Zuidas, bouwt aan de toekomst**

---

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** dinsdag 3 mei 2022 16:08

**Aan:** 5.1.2.e Soe-Agnie, Monique 5.1.2.e

5.1.2.e ; 5.1.2.e

; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

5.1.2.e

**Onderwerp:** RE: 14.00-15.30 uur: Hybride: Actualisatiegesprek project Strawinsky met Monique (Teams)

Beste allemaal,

Bij deze de documenten ten behoeve van volgende week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Grond en Ontwikkeling

**Gemeente Amsterdam**

T: 5.1.2.e

E: 5.1.2.e

W: [www.amsterdam.nl](http://www.amsterdam.nl)

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2.e

**Verzonden:** vrijdag 3 december 2021 14:53

**Aan:** 5.1.2.e ; Soe-Agnie, Monique; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e  
5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

**Onderwerp:** 14.00-15.30 uur: Hybride: Actualisatiegesprek project Strawinsky met Monique (Teams)

**Tijd:** dinsdag 10 mei 2022 14:00-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** WTC B-toren 4e etage Antonio / Link bijgevoegd

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MjkyYWO3NGYtYmYzOSooODY3LTg3YzltNGViYzczY2FkZDM1%40thread.v2/o?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2242007f36-1358-43cd-8dgd-g36cdbb72b2c%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkyYWO3NGYtYmYzOSooODY3LTg3YzltNGViYzczY2FkZDM1%40thread.v2/o?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2242007f36-1358-43cd-8dgd-g36cdbb72b2c%22%7d)

Op verzoek van 5.1.2.e

Deadline ligt na 7-5 en voor 1-6,  
1,5 uur gesprek

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

M 5.1.2.e

5.1.2.e

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam

[zuidas.nl](http://zuidas.nl)

Werkdagen: ma, di, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst