

Van: 5.1.1.d
Aan: 5.1.1.d
Cc: 5.1.1.d
Onderwerp: 5.1.1.d
Datum: dinsdag 31 januari 2023 12:45:51
Bijlagen: [image001.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)

Dag 5.1.1

Nu begint ik de verarring.

Op de kalenderschaal wordt gerekend met 100% werkbare dagen, dus zonder wind-/regen/vortsverlet en andere verstoringen.

Voor een realistische inschatting van de einddatum wordt altijd de prognoseschaal gehanteerd.

In ons geval is dit juli 2023.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1,



Kadans Science Partner
Rijksweg 5, 5076 PB HAAREN

5.1.1.d



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.d

Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 11:51

Aan: 5.1.1.d

Onderwerp: planning

Hallo 5

Nog een nabrander. Hierbij stuur ik je ook de planning (ingeklapt) voor het woonrijpmaken van het openbaar Areaal en Openbaar gebied rond Kavel E.

Ook heb ik een vraag over de contractplanning van Van Wijnen (Zie afbeelding). Kun jij aangeven wat het verschil is tussen de maanden/datum in de bovenste balk en de prognose maanden en werkdagen in de onderste balk. Deze lopen niet gelijk. Op basis van de bovenste balk kom ik op oplevering in mei. Als je kijkt naar de prognose dan kom je uit in juli. Waar moeten we vanuit gaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.1.d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1.d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.