



Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 1104
1000 BC Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

VORM Ontwikkeling B.V.

T.a.v. de heer [redacted]

Postbus 16

3350 AA Papendrecht

Datum: 20 november 2023

Ons kenmerk: 2023-9472

Behandeld door: [redacted] Amsterdam.nl

[redacted] Amsterdam.nl

Onderwerp Verzoek 3^e verlenging gestanddoeningstermijn Tennispark Sloterplas

Geachte [redacted]

Op 30 maart jl. heeft de gemeente ingestemd met een 2^e verlenging van de gestanddoeningstermijn die is opgenomen in de afsprakenbrief Tennispark Sloterplas met 3 maanden. Hiermee werd de totale doorlooptijd 29 maanden.

Middels een mail van [redacted] is op 20 juli jl. aan u meegegeven dat de gemeente verwachtte dat de gestanddoeningstermijn van de afsprakenbrief met maximaal 3 maanden verlengd kon worden. Dit mits de WABO vergunning zou zijn ingediend en niet tussentijds zou worden ingetrokken.

De gemeente ontving op 14 november jl. een verzoek van u om de gestanddoeningstermijn met nogmaals 3 maanden te verlengen, dit in navolging van de bovengenoemde mail van [redacted] en met het oog op de doorlooptijd van de op 20 juli jl. door u ingediende WABO vergunning voor het project Tennispark Sloterplas.

Met het oog op bovenstaande is de gemeente geheel onverplicht bereid de datum uit de afsprakenbrief met nog eens 3 maanden te verlengen, waarmee de uiterste datum voor de gestanddoening van de grondprijzen komt op 16 februari 2024. Voor het overige blijft de afsprakenbrief in stand. Vanwege deze verlenging van nog eens 3 maanden wijzigen de volgende artikelen uit de afsprakenbrief; de termijn van 23 maanden genoemd in de artikelen 8.3, 9.2, 9.2.3, 18.1, 18.2, 18.3 en 19 wordt gewijzigd in 32 maanden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
5.1.2e

Mevrouw C.T.M. Schippers
Directeur Grond en Ontwikkeling