

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 59

Datum: 19-6-2024

Aanwezig:

5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
Rory Veldhuys (RV)	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 16-5-2024

- Verslag vorige vergadering is goedgekeurd. Kan in VISI gezet worden.

3 Voortgangsrapportage

- In noord draait een pilot voor het verwerken van mutaties. Inmiddels is er een tweede dump geleverd. Deze wordt momenteel bekeken en verwerkt.

POA:

- Geen bijzonderheden

Financieel:

- Noord op schema, in nieuw west staan er nog 12 offertes open.

4a Schouwrapportage

- Noord weinig op aan te merken.
- Nieuw-West goed.

4b Voortgang werkzaamheden

- ^{5.1, 2, e} knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, ^{5.1, 2, e} zal de hoeveelheden indienen. ^{5.1, 2, e} heeft op een mail van ^{5.1, 2, e} gereageerd. ^{5.1, 2, e} heeft mondeling toelichting gegeven aan ^{5.1, 2, e}. Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie ^{5.1, 2, e} 22-06-16-01)**
- ^{5.1, 2, e} kosten welke voor RVV en RVVE gemaakt zijn mogen gedeclareerd worden.
- Zwerfafval niet kapot maaien. ^{5.1, 2, e} gaat bij schoon de contactpersonen benaderen en voorstellen dat de Heer een koppel prikkers aan wil bieden. Hier kan een prijs voorstel voor gemaakt worden. **(Actie ^{5.1, 2, e} 24-05-21-01)**
- Indien er schade aan de machines ontstaat kan dit gedeclareerd worden bij V.G.A.
- In 2024 zijn er een aantal facturen verstuurd naar aanleiding van schades aan machines op het evenementen terrein. Tot op heden zijn deze nog niet betaald. ^{5.1, 2, e} zal dit bespreken met ^{5.1, 2, e} **5.1, 2, e**. Deze kunnen ingediend worden ^{5.1, 2, e} heeft hier een IO voor aangevraagd.
- RVV problematiek ligt bij ^{5.1, 2, e} medewerkers van de Heer hebben van de politie vragen gehad aangaande een RVV(e) voor een voertuig zonder kenteken. Hoe gaan we hiermee om?
- Hoe de onkosten van de RVV declareren? ^{5.1, 2, e} vraagt dit na bij ^{5.1, 2, e} **(Actie ^{5.1, 2, e} 4-05-21-03)**
- ^{5.1, 2, e} inboet inventarisatie in nieuw west is afgerond. Graag op korte termijn aanvullen of renovatie vakken aanleveren. In noord begint binnenkort de inventarisatie ronde. Voor augustus wordt er een inboet offerte ingediend.
- Hoor, voorheen Moor, komt in noord opgang. In nieuw west is er nog geen enkele aanvraag.

Wvttk

- ^{5.1, 2, e} Hoe gaan we richting einde van het contract om met de wintersnoei/inboet? Inboet moet een voorstel gemaakt worden voor 1 augustus 2024, wintersnoei legt ^{5.1, 2, e} voor bij ^{5.1, 2, e} **(Actie ^{5.1, 2, e} 24-05-21-02)** mogelijk uitloop tot maart

5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vaste planten.
- Gazon maaien
- Klepelen ruwgras

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

-

7 Rondvraag

- ^{5.1, 2, e} het totale beeld van de wijk is goed, de wijk ligt er mooi bij.
- ^{5.1, 2, e} samenwerking loopt goed.

8 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 18-7-2024 op de Papaverweg nr 33

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	^{5.1, 2, e}	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. ^{5.1, 2, e} kan zich niet vinden in het antwoord
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	^{5.1, 2, e}	Juli 2023	^{5.1, 2, e} heeft akkoord gegeven op de verrekening
24-04-18-02	Factureren ontstane schades bespreken met ^{5.1, 2, e}	^{5.1, 2, e}	April	
24-05-21-01	Prijsvoorstel zwerfvuil ruimers	^{5.1, 2, e}	juni	
24-05-21-02	Wintersnoei einde contract bespreken met ^{5.1, 2, e}	^{5.1, 2, e}	juni	
24-05-21-03	Uitzoeken hoe RVV declareren via ^{5.1, 2, e}	^{5.1, 2, e}	juni	

Voor akkoord

d.d.-.....-.....22-7-2024

d.d. 21-6-2024

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e}

^{5.1, 2, e}