

7980

Van: 5.1 (2) e
Aan: 3.5
Onderwerp: 3.5
Datum: maandag 28 oktober 2024 16:04:39

Van: 5.1 (2) e
Verzonden: donderdag 24 oktober 2024 16:35
Aan: 5.1 (2) e
Onderwerp: FW: Korte weergave n.a.v. maandelijks overleg Gemeente - BOEi d.d. 26 juni 2024

Van: 5.1 (2) e
Verzonden: donderdag 27 juni 2024 18:21
Aan: 5.1 (2) e
5.1 (2) e
Onderwerp: Korte weergave n.a.v. maandelijks overleg Gemeente - BOEi d.d. 26 juni 2024

Beste allen,

Hierbij een korte weergave van hetgeen we bespraken gisteren.

Loopbrug

- Door een huurder van BOEi is de vraag gesteld om de loopbrug toegankelijk te maken voor mindervaliden, n.a.v. deze vraag is een zienswijzen tegen de loopbrug door deze huurders ingediend
- BOEi is niet van plan de loopbrug aan passen voor de toegankelijkheid voor mindervaliden. Omdat de poort altijd bewaakt is. Mindervaliden bezoekers kunnen zich aanmelden bij de poort en ze kunnen het terrein op. Dus niet via de loopbrug. Boei is nog wel in gesprek met deze huurder of zij haar zienswijze wil intrekken
- Door de annulering van de musical "koning van Amsterdam", is het niet helemaal zeker of BOEi de loopbrug kan financieren.
- Er worden nu door Boei gesprekken gevoerd met drie potentiële huurkandidaten/ of evenementenorganisatoren en als er twee daarvan doorgang vinden, dan zit BOEi op de inkomstenniveau als wanneer de musical was door gegaan. Hierdoor kan BOEi de loopbrug bekostigen en alsnog realiseren.

Evenementen vergunning

- 5.1 heeft een memo opgesteld waarin duidelijk staat aangegeven hoe Boei een paraplu vergunning voor een langere tijd (2025) kan aanvragen voor de gehele footprint van de Markthal (binnenzijde) waardoor Boei voor langere duur een vergunning heeft voor diverse evenementen en niet telkens aparte vergunningsprocedures van ca 16 weken hoeft te worden doorlopen. Dit geeft zekerheid voor Boei en dit betekent ook een mindere belasting van de vergunningverlenende instantie
- Voor een dergelijke paraplu vergunning zijn wel onderzoeken nodig en een goede ruimtelijke onderbouwing. We hebben nu half jaar de tijd om de onderzoeken te doorlopen zodat er een deugdelijke vergunningsaanvraag door BOEi kan worden voorbereid. De onderzoeken zijn o.a. op het gebied, soort evenementen, geluid, verkeer, veiligheid etc.
- Dit paraplu vergunning biedt BOEi meer conform voor de exploitatie/ verhuur van de ruimtes.
- Advies aan BOEi: vraag aan van Riezen & Partners om de ruimtelijke onderbouwing te maken en

informeer hoeveel de onderzoeken ongeveer gaan kosten en de duur daarvan.

- In de huidige vergunning zit maar 12 dagen horeca inbegrepen. De vraag is als je daar overheen zit, wat dan? Wat moet je regelen als je over de 12 dagen heen bent...Dan niets meer dus tenzij een nieuwe aanvraag.
- Dit zijn de bouwstenen en BOEi is nu aanzet om de voorbereiden te gaan treffen (lees: onderzoeken) zodat de paraplu vergunning aangevraagd kan worden.
- In dit geheel nemen we 2025 als stip op de horizon. Vanaf nu heb je ongeveer 3 maanden voorbereidingstijd. Dus oktober/ begin nov moet alles weer klaar liggen.

Andere huurder?

- Voor het aantrekken van andere huurders en ook de huidige huurders is de komst van de brug cruciaal.
- Voor nu wordt alleen de westkant verhuur. De oostkant is dit nog niet aan de orde.

Met vriendelijke groet,

5.1 (2) e

5.1 (2) e

Projectmanagementbureau/ Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

5.1 (2) e

5.1 (2) e

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Weesperplein 8, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

Van: 5.1 (2) e @boei.nl>

Verzonden: woensdag 26 juni 2024 09:55

Aan: 5.1 (2) e @amsterdam.nl>

CC: 5.1 (2) e @amsterdam.nl>; 5.1 (2) e

5.1 (2) e

Onderwerp: RE: Bespreekpunten maandelijks overleg Gemeente - BOEi

Hoi 5.1 (2) e

Ik heb geen aanvullingen.

Groet,

5.1 (2) e

Van: 5.1 (2) e

Verzonden: maandag 24 juni 2024 18:37

Aan: 5.1 (2) e

CC: 5.1 (2) e

5.1 (2) e

Onderwerp: Bespreekpunten maandelijks overleg Gemeente - BOEi

Beste 5.1 (2) e

A.s. woensdag staat het volgende overleg Gemeente- BOEi in de planning.

Vanuit ons kant de volgende bespreekpunten:

- Loopbrug
- Evenementen vergunning
- ...

Heb jij aanvulling hierop?

Met vriendelijke groet,

5.1 (2) e

5.1 (2) e

Projectmanagementbureau/ Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

5.1 (2) e

5.1 (2) e


Werkdagen maandag t/m vrijdag

Weesperplein 8, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie:

www.amsterdam.nl/proclaimer.

This email has been scanned for spam and viruses by Proofpoint Essentials. Click [here](#) to report this email as spam.



Toelichting (gedeeltelijke) openbaarmaking – document 79

Toegepaste uitzonderingsgrond(en)	Korte toelichting
Artikel 5.1 lid 2 onder e	In dit document zijn namen van personen (en hun mailadressen en telefoonnummers) die vanwege hun functie niet in de openbaarheid treden weggelakt.