

## Planning Raamplein

Vooraankondiging buurt	Actiegroep Tegen Nieuwbouw VVAB Indiener woo verzoek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnenkort start zienswijze procedure</li> <li>Uitleg proces zienswijze en vervolg daarop</li> <li>In dit kader ook aandacht voor andere belangrijke data:</li> <li>Publicatie coördinatie besluit en anterieure overeenkomst (wat houdt dat in)</li> <li>Technische sessie voor stadsdeelcommissie</li> </ul>	Week 1 sept
Webpagina initiatiefnemer			Week 1 sept
Coördinatie besluit en anterieure overeenkomst	aanleveren <b>Staf</b>		27 augustus <b>1 september</b>
	aanleveren <b>Db</b>		2 september <b>9 september</b>
	aanleveren <b>Publicatie</b>		<b>Week 9 sept</b>
Concept besluit	aanleveren <b>Staf</b>		10 september <b>15 september</b>
	aanleveren <b>Publicatie</b>		<b>Week 22 sept</b>
	Start zienswijze periode	6 weken	<b>week 22 sept</b>
Bewonersbrief	Aanleveren verspreiding	3 weken voor technische sessie <ul style="list-style-type: none"> <li>Start zienswijze periode met uitleg proces</li> </ul>	15 sept <b>Week 22</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzen op technische sessie voor stadsdeelcommissie met verwijzing naar notubiz</li> </ul>	<b>sept</b>
Stadsdeelcommissie	Aanmelden aanleveren <b>Stadsdeelcommissie</b>	Technische sessie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vooraf overzicht historie + advies gemeenteadvocaat</li> <li>• Mogelijkheid technische vragen vooraf</li> <li>• Toelichting historie/context</li> <li>• Toelichting plan</li> </ul>	2 oktober 6 oktober <b>14 oktober</b>