

Planning, participatie en inspraak projecten Sixhaven en omgeving

2018-01-31 Projectgroep Sixhaven, Gemeente Amsterdam

Brug Noord-Hollands Kanaal

- 2018** februari 2018 besluit B&W over locatie brug
- 2018** vanaf april 2018 participatie bij uitwerking brug
eind 2018 formele inspraak bestemmingsplan
- 2020-2021** uitvoering

Tolhuistuin e.o.

- 2018** planvorming en participatie (pontplein, Buiksloterweg, tuin)
- 2019** formele inspraak herziening bestemmingsplan
- vanaf **2020** uitvoering openbare ruimte

Sixhaven

- 2018-2020** planvorming, participatie en formele inspraak in 2 fasen:
'uitgangspunten' en 'plan'
- 2020** formele inspraak nieuw bestemmingsplan Sixhaven
- 2021-2024** uitvoering metrostation en omgeving; inclusief 2de verbinding NHK,
kades, Sixhaven, sluis, pontplein, park
- vanaf **2022** *vroegst mogelijke* start uitvoering nieuwbouw, wordt besloten 2020

Laanwegkwartier

- 2019** nu niet starten, pas in 2019 besluit B&W over start planvorming
- 2020-2022** *vroegst mogelijke* planvorming, participatie en formele inspraak in 2
fasen: 'uitgangspunten' en 'plan'
- 2022** *vroegst mogelijke* formele inspraak bestemmingsplan
- 2023-2028** *vroegst mogelijke* uitvoering nieuwbouw en park

IJplein

- 2018** gesprekken over vernieuwing openbare ruimte (Noordwal, parkeren,
park), voorzieningen (IJplein-school), verbeteren/toevoegen/vervangen
woningen, werk, winkels
- 2019-2023** *vroegst mogelijke* planvorming, participatie en formele inspraak
- vanaf **2024** *vroegst mogelijke* uitvoering