

0052

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@amsterdam.nl]  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e]@amsterdam.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e]@amsterdam.nl]; [5.1.2e]  
[5.1.2e] [5.1.2e]@amsterdam.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Mon 3/11/2024 11:29:25 AM  
**Subject:** RE: planning Tennispark (en opzet eigen werkzaamheden)  
**Received:** Mon 3/11/2024 11:29:00 AM

Hi [5.1.2e],

Ja de termijnen lijken er goed in te staan.

In principe kunnen veel stappen gelijklopen. Alleen hebben wij de termijnen nu ruimer opgezet voor het geval we tegen onverwachte dingen aanlopen. Voor de definitieve berekeningen hebben wij het definitieve programma nodig. Ik voorzie inderdaad dat we het in de zomerperiode erg druk zullen krijgen.

Groet,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** zondag 10 maart 2024 22:25  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@amsterdam.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@amsterdam.nl>; [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** planning Tennispark (en opzet eigen werkzaamheden)

Dag allen,

Bijgaand (na het gesprek van vrijdag met [5.1.2e] [5.1.2e]) de aangepaste planning.

@ [5.1.2e] [5.1.2e] zou jij willen checken of ik de termijnen voor de erfpacht er zo goed in heb staan? En klopt het dat je pas begint nadat je de tekeningen van Vorm hebt gekregen?

Moeten we trouwens helemaal 'opnieuw' gaan rekenen, of kunnen de termijnen wat ingekort worden?

Dat we nu kritiek worden met de erfpacht, heeft natuurlijk alles te maken met het programma dat nog steeds niet definitief is.

Aanstaande dinsdag heb ik een afspraak met [5.1.2e] om zijn werkzaamheden goed door te spreken.

Je ziet in ieder geval dat wij andere termijnen/deadlines hanteren dan Vorm.

Vooraf het verleggen van de 10V kabel gaat straks een start bouw in december wellicht in de weg zitten.

Lijkt me goed om eerdaags (als we alles echt goed in kaart hebben) met Vorm samen het stripverhaal aan te vullen.

Groet

[5.1.2e]

1001290