

Verslag PT smal

Wanneer: dinsdag 21 mei 10.00-11.00

Waar: Projectbureau Revaleiland 1, zaal 2

Aanwezigen: 5.1.2,e

5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Online aanwezig: 5.1.2,e

1. Opening

a. Verslag PT Smal 23-4-2024

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

b. Acties:

5.1.2,e heeft contact gehad met 5.1.2,e over het huisnummerbesluit. Voor de Houthaven gaat dit lopen, voor de Oude Houthaven is het nog even afwachten.

Zie hieronder voor de teammiddag.

c. Mededelingen

Slijtlaag

Er is een nieuwe slijtlaag aangebracht op steigers B1 en B2. Enkele bewoners hebben gemaïld met de vraag of deze afgeslepen kan worden zodat het minder scherp wordt. We gaan hier schriftelijk op reageren dat we dit niet gaan doen. Dit is de standaard slijtlaag die wordt toegepast in steigers door de hele stad.

Teammiddag/borrel

Er wordt met 5.1.2,e een sessie gepland om de risico's te bespreken. Door het publiceren van de verdeelprincipes is het echter druk voor de zomer. Daarom is het voorstel nu om op donderdag 20 juni een borrel te organiseren en in september de risicosessie met 5.1.2,e te doen. We spreken af om het zo te gaan doen. **Actie**

5.1.2,e / 5.1.2,e

2. Terugblik/voorblik overleggen

Projectgroep dd. 7-5-2024

Het VO is vastgesteld door de projectgroep, met complimenten dat het er goed uitzag. De Nota van Beantwoording was volgens de projectgroep erg zorgvuldig en ook goedgekeurd. De SSK raming is akkoord en ook de herinrichting van de Van Diemenkade is uit de scope.

AOO dd. 14-5-2024

Ook hier is alles goedgekeurd.

VWEH dd. 16-5-2024

De mededeling werd gedaan dat 5.1,2,e en 5.1,2,e uit het bestuur van het VWEH gaan.

Staf 5.1,2,e dd. 21-5-2024

Vanmiddag wordt het VO hier besproken.

3. Oude Houthaven

Het plan is om op 10 juni een plenaire informatieavond voor de scheepseigenaren te organiseren. Op donderdag 13 juni volgt een bijeenkomst voor de omwonenden. Voor het presenteren van principes van het verdeelproces wordt gekeken naar 1, 2 of 4 juli. 5.1,2,e zal een optie nemen op de locatie voor deze data. **Actie** 5.1,2,e

De einddatum voor de participatie is vastgesteld op 15 september. Dit zodat bewoners ook met kennis van het verdeelproces kunnen kijken naar het ontwerp. De communicatie over het verdeelproces zal bestaan uit informeren en toetsen, maar er wordt geen volledige participatie op toegepast.

De data voor 10 en 13 juni zijn al gecommuniceerd. De definitieve uitnodigingen zullen aanstaande woensdag worden verstuurd.

5.1,2,e zal een PowerPoint-presentatie maken, gebaseerd op de powerpoint van afgelopen najaar. Dit wordt nog afgestemd met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e Daarnaast willen we opnieuw een filmpje laten maken van het ontwerp. Hier ligt een offerte voor, 5.1,2,e zal hier naar kijken en komt hierop terug. **Actie** 5.1,2,e

4. Verdeelproces

5.1,2,e geeft een presentatie over de uitgangspunten, zoals ze die ook aan de opdrachtgevers heeft gegeven. Dit wordt volgende week uitgebreid besproken bij het extra ingelaste PT breed.

5. Stavaza Houthaven

5.1,2,e heeft het antwoord op de zienswijze van commentaar voorzien en naar de OD gestuurd. Binnenkort kan de omgevingsvergunning worden verleend, waarna een beroepsperiode van zes weken volgt. Op basis van de ingediende beroepen kan een risico-analyse worden uitgevoerd en een beslissing worden genomen over het go/no-go-moment.

6. Overig

7. Rondvraag en sluiting

-

Memo's ter kennisname

Naam memo	Auteur	Datum laatste versie	Goedgekeurd in PT smal/breed?

Actielijst

Actie	Actiehouder	Status
PM acties		
Huisnummerbesluit verder oppakken	5.1.2,e & 5.1.2,e	Loopt
Inplannen teamborrel	5.1.2,e / 5.1.2,e	
Optie nemen locatie voor presenteren verdeelproces	5.1.2,e	
Presentatie informatieavonden maken/afstemmen	5.1.2,e	
Kijken naar offerte filmpje ontwerp	5.1.2,e	