

Notulen

Aanwezig 5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e – Jos Scholman Groen b.v.
5.1, 2, e Jos Scholman Groen b.v.

Afwezig 5.1, 2, e

Datum Woensdag 7-02-2024
14:00 t/m 15:00 uur

Voorzitter 5.1, 2, e

Notulist 5.1, 2, e

Onderwerp Bouwvergadering SLA-ecologie AI 2018-0115

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e heet alle aanwezigen welkom.
- 5.1, 2, e stelt dat de afgelopen periode door projectteam-wisselingen en omstandigheden zowel aan de kant van Amsterdam als 5.1, 2, e afgelopen periode wat rommelig is verlopen. Maar dat we met goede moed de komende periode in gaan
- 5.1, 2, e geeft ook aan nog niet volledig aan het werk te zijn maar hoopt dit in de loop van de komende weken weer langzaam op te pakken
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zijn voorgesteld als nieuwe leden van het projectteam. 5.1, 2, e zal de ecologische begeleiding doen en 5.1, 2, e de rol toezichthouder op zich nemen

2 Voortgangsrapportage

Mutaties

- 5.1, 2, e stelt dat werkvoorbereiding Amsterdam de aangeleverde mutaties over Q3 en Q4 2023 hebben beoordeeld en deze zijn akkoord bevonden. Er kan worden overgegaan tot het afhandelen van de Financiën
- Er zat één afwijking in het aangeleverde bestand, deze zal met de volgende mutatieronde worden gemuteerd.

- ^{5.1, 2, e} Stelt dat er een aantal nieuwe mutaties zijn. Hij zal deze verzoeken indienen en deze zullen worden gemuteerd in de volgende mutatieronde

Financieel

- ^{5.1, 2, e} zal een overzicht aanleveren wat de financiële gevolgen zijn van het nieuwe vastgestelde areaal. Hij zal uiterlijk 16 februari delen met ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} - **Actie**

Voortgang werkzaamheden

Openstaande werkzaamheden

- Er staan nog een aantal zaken open, met name het snoeien van boomvormers aan de slenk en de spoordijk, en het maaien van de Vrije Geer.
 - De Vrije Geer zal worden ingepland en startdatum zal worden teruggekoppeld
 - De boomvormers zullen komende periode met voorrang worden aangepakt
- Afgelopen jaar zijn er een aantal offerten gedaan voor werkzaamheden waar geen akkoord op is gegeven. Met name in het geuzenbos en het schonen van poelen. De gemeente Amsterdam gaat na of deze werkzaamheden nog verricht moeten worden. Bij akkoord zullen deze werkzaamheden worden ingepland.
 - Om ervoor te zorgen dat dit soort werkzaamheden in het vervolg niet meer blijven liggen zullen openstaande offerten voortaan als punt op de agenda worden meegenomen.

Aanleveren stukken

- De maandrapportage zal vanaf 2024 een kwartaal rapportage worden. De eerste zal medio maart worden aangeleverd.
- ^{5.1, 2, e} vraagt aandacht voor het aanleveren van de 10 te monitoren gebieden. Deze moeten ca. 1 hectare groot zijn en er moeten naar verschillende soortgroepen worden gekeken (met name vlinders, vogels en hoge vegetatie) en representatief zijn voor de beheergroepen die door ^{5.1, 2, e} worden beheerd. Ook moet er kritisch naar verbeterpunten binnen het areaal worden gekeken. ^{5.1, 2, e} stelt dat een voorstel van de locaties uiterlijk 23 februari zal worden gedeeld met de gemeente. - **Actie** ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} vraagt ook naar de shape bestanden en ruwe data van de tussenmeting. ^{5.1, 2, e} zal deze voor eind van de week aanleveren., - **Actie** ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} vraagt ook naar de korte en lange termijnplanning. ^{5.1, 2, e} zal deze voor 23 februari de lange termijnplanning aanleveren. Een korte termijnplanning zal voorafgaand aan elke BV worden gedeeld. - **Actie** ^{5.1, 2, e}
- Er zal een wekelijkse rondgang/overleg plaatsvinden met ^{5.1, 2, e}, deze zullen worden vastgelegd.

3. Rondvraag en afsluiting

- ^{5.1, 2, e} vraagt naar het aanmaken van een account Geovisa, ^{5.1, 2, e} zal deze aanleveren. – **Actie** ^{5.1, 2, e}
- ^{5.1, 2, e} vraagt aandacht voor het feit dat hij in de toekomst graag verslagen van veldbezoeken van de ecooloog ontvangt.
- ^{5.1, 2, e} kan mededelen dat cameraonderzoek heeft uitgewezen dat er op Dortmuiden zeer waarschijnlijk geen sprake was van de aanwezigheid van een das. Hij had wel het verzoek om de aanwezige takkenstapel iets te verplaatsen.

4. Afsluiting

Volgende BV IS NOG NIET INGEPLAND

ACTIELIJST

Actie	Wie?	Status/opmerkingen?
Aanleveren financieel overzicht n.a.v. mutaties Q3,4 2023	^{5.1, 2, e}	Open
Herzien offerten niet-ingeplande werkzaamheden 2023	^{5.1, 2, e}	Open
Nieuw voorstel 10 meetlocaties	^{5.1, 2, e}	Open
Aanleveren ruwe data tussenmeting/nulmeting havengebied	^{5.1, 2, e}	Afgerond
Aanleveren jaarplanning	^{5.1, 2, e}	Open
Aanmaken accounts ^{5.1, 2, e} & ^{5.1, 2, e} en inrichten Geovisia	^{5.1, 2, e}	Open