

Van: 5.1.1,d
Aan: 5.1.1,d
Onderwerp: RE: k&L afstemmingsoverleg AUMC Medical Businesspark
Datum: woensdag 3 mei 2023 19:51:00
Bijlagen: [20230502 acties fasering.xlsx](#)
[fasering MBP 11 april 2023.pptx](#)

Hallo Allen,

Hierbij een agenda en een actielijst voor ons afstemmingsoverleg morgenmiddag.

In het vorige overleg is gevraagd of het mogelijk is om de onderwerpen een beetje te bundelen. In de agenda probeer ik hiermee rekening te houden. Het kan natuurlijk zijn dat dat niet helemaal lukt omdat de onderlinge afhankelijkheid tussen de werkzaamheden groot is.

1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda
2. Fasering OVL
3. Fasering waternet
4. Overkoepelende zaken
 - a. Ontsluiting bouw en bezoekersverkeer
 - b. Werkterrein kavel F
 - c. Retourbemaling
5. Rondvraag
6. Sluiting

De actielijst is gekoppeld aan het faseringsoverzicht. Ik heb de powerpoint met de fasering nog niet aangepast. Dat wil ik doen als we de actielijst volledig hebben.

Vanmorgen heeft 5.1.1 ons geïnformeerd dat de oplevering van het gebouw op kavel E is uitgesteld tot 22 september. In de actielijst zijn de consequenties daarvan nog niet verwerkt. Daar kunnen we het morgen over hebben.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

5.1.1,d

Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark

ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

5.1.1,d

werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.1,d

Verzonden: maandag 17 april 2023 09:44

Aan: 5.1.1,d

Onderwerp: k&L afstemmingsoverleg AUMC Medical Businesspark

Tijd: donderdag 4 mei 2023 13:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Bouwkeet Kadans ; eventueel hybride via teams, zie bijgevoegde link

N.a.v. het eerste overleg op donderdag 13 april is besloten de frequentie terug te schroeven

naar 1 keer in de twee weken.

Daarom ontvangen jullie van mij een nieuwe vergaderreeks en zal ik de oude reeks annuleren.

???

5.1.1,d

