



Verantwoording Werkzaamheden STIPO in Buurthaven

April t/m november 2023

5.1, 2, e

Inhoudsopgave

<u>Uren april t/m november 2023</u>	<u>2</u>
<u>Materiële kosten april t/m november 2023</u>	<u>6</u>
<u>Bijlage: Activiteiten april t/m november 2023</u>	<u>9</u>
<u>Bijlage: Communicatie april t/m november 2023</u>	<u>16</u>

Uren april t/m november 2023

Voor de geplande periode van april 2023 tot april 2024 waren 536 uren voor ons begroot. Op 8 november 2023 zijn hiervan 408 uren besteed aan de ondersteuning van initiatieven, het betrekken van buurtnetwerken, de organisatie en ondersteuning van activiteiten, de communicatie, het meedenken over het ontwerp en het beheer. In de komende maanden zullen ook nog een aantal uren besteed worden aan het afronden van de laatste taken en een goede overdracht van de werkzaamheden in Buurthaven aan de gemeente, initiatiefnemers en actieve organisatoren van activiteiten in Buurthaven.

Totale besteding uren t/m 8 nov 2023

	Begrote uren	Bestede uren
Partner	50	82
Medior	188	127
Junior	298	198
TOTAAL	536	408

Hieronder volgt per taak het aantal bestede uren met bijbehorende toelichting.

	Begrote uren	Bestede uren
Ondersteuning initiatieven	66	26
Betrekken buurtnetwerken	80	66
Organisatie & ondersteuning activiteiten	234	228
Communicatie	64	36
Beheer	12	5
Ruimtelijk ontwerp	8	0
Opdrachtgeversoverleg	72	46
TOTAAL	536	408

Nadere toelichting:

1. Ondersteuning initiatieven

Voor het ondersteunen van de initiatieven in Buurthaven hebben Minouche en Frederique gesprekken gevoerd met de vier initiatieven: de Moestuinschool, Hondenspeeltuin Willem I, SAM en de Gallische Tafel. De Moestuinschool, SAM en de Gallische Tafel hebben met het beschikbare budget zelf de benodigde materialen aangeschaft. Voor de hondenspeeltuin heeft STIPO op diverse momenten in het jaar de benodigde spullen gekocht. De initiatieven werden meegenomen in de promotie, voor zover de initiatieven dit op prijs stelden. Frederique was het aanspreekpunt voor de initiatieven van april tot en met november.

Resultaat: De Gallische Tafel is opgeknapt en de boomstammetjes om te zitten zijn aangevuld. De hondenspeeltuin heeft speelelementen opgeknapt, zitplekken toegevoegd en een opbergkast, SAM heeft het poster panorama na de vernielingen helemaal opgeknapt en van nieuwe posters voorzien, en de moestuinschool heeft verschillende elementen verbeterd en nieuw materiaal aangeschaft. Daarmee zijn de initiatieven voorlopig in orde. Inmiddels hebben zowel de hondenspeeltuin en de moestuinschool ook een overeenkomst met de gemeente getekend.

2. Betrekken buurtnetwerken

Om het netwerk van actieve buurtbewoners te vergroten en op zoek te gaan naar meer actieve omwonenden die iets wilden organiseren in Buurthaven werd ingezet op het betrekken van de buurtnetwerken in de omliggende buurten. Zo werd gesproken met het Jongerencentrum De Valk, medewerkers en vrijwilligers bij Buurthuis van der Pek, het Hyperion Lyceum, het Mandelahuysje, de A'DAM Toren, 5.1, 2, e [redacted] jeugd sociale basis), het Van Gogh museum, Voortuin van Noord en verschillende andere initiatieven en organisaties in de buurt.

Resultaat: via de professionele organisaties zijn diverse actieve bewoners in de buurt gevonden en bij de buurthaven betrokken. Hyperion en De Valk gebruiken de buurthaven nu voor eigen activiteiten. Het Mandela huisje had voor dit jaar al te veel gepland, maar wil graag in het komend jaar activiteiten rond de Nelson Mandela-dag organiseren op de buurthaven.

3. Organisatie activiteiten & ondersteunen buurtactiviteiten

Voor zowel het organiseren van activiteiten als het ondersteunen van buurtactiviteiten waren apart uren begroot, maar uiteindelijk liep dit meer door elkaar dan verwacht. De activiteiten waartoe wij het initiatief namen, organiseerden we samen met actieve buurtbewoners. Daarmee ontwikkelden we ook het materiaal en de werkwijzen die zij nodig hebben voor de organisatie van eigen activiteiten, zoals een checklist voor activiteiten en een declaratieformulier.

Uit de georganiseerde start van het activiteitenseizoen in Buurthaven bleek dat veel bewoners uit de omliggende buurten goede ideeën hadden voor activiteiten, maar dat deze ondersteuning nodig hadden bij de realisatie. We zochten voor de Buurthaven naar simpele, kleinschalige activiteiten die niet vergunningsplichtig waren en makkelijk in de toekomst ook zonder ondersteuning van ons vervolg kunnen krijgen, zoals een knutselactiviteit, samen eten, verhalen vertellen. Dat sloot ook aan bij het type activiteiten dat bewoners tijdens de startbijeenkomst hadden genoemd.

Om dit aan te jagen namen we het initiatief tot 'Samen Buiten in Buurthaven'. Een middag, waarbij meerdere buurtbewoners zelf hun eigen activiteit organiseerden en het programma maakten. Wij dachten mee over de organisatie van de activiteiten, de benodigde materialen, de pr en lieten zien wat er wel en niet mogelijk is op het Buurthaven-terrein. Bij de tweede 'Samen Buiten in Buurthaven' deden wij ook zelf de inkopen. Dit bleek sneller en goedkoper te zijn dan apart overleggen met de organisatoren over een budget voor hun inkopen en hen zelf de inkopen te laten doen. Bij de tweede Buurthaven hebben we ook een whatsapp groep opgezet waar alle organisatoren in zaten. Dit werkte heel fijn voor alle praktische zaken, afstemming over sleutels etc.

Er was nog een derde Samen Buiten in de Buurthaven gepland voor de winter, in januari.

Resultaat naast de twee Buiten in de Buurthaven middagen:

- Timmerhuisje als uitvalsbasis Om het extra makkelijk te maken activiteiten te organiseren op de Buurthaven is het oude timmerhuisje samen met diverse actieve bewoners in een paar avonden opgeknapt. Het huisje is in de kleuren van de huisstijl geschilderd en van binnen netjes gemaakt. Er zijn stellingkasten geplaatst met benodigdheden voor activiteiten, van limonade kannen, bordspelletjes tot partytenten en klusmateriaal. Het is nu eenvoudig voor bewoners om de deuren open te doen en daar met kinderen te knutselen of zelf te gaan schaken of spelletjes spelen. Daarnaast hing er in het huisje een formulier waarop de gebruikers konden aangeven waarvoor ze het huisje en de spullen gebruikt hadden. Het huisje was bij de start van het schooljaar gereed.
- Rechtstreeks toegang voor de actieve bewoners Er is een sleutelkluisje opgehangen, waarmee bewoners toegang tot het huisje kregen en indirect ook tot de sleutels van de wc, elektra en het water op het Buurthaven-terrein die in het huisje hangen. Het kluisje hangt niet op het timmerhuisje zelf, zodat bij vandalisme niet duidelijk is waar de sleutel van is.
- Checklist voor organisatie activiteiten We hebben een checklist opgesteld die laat zien waar je aan moet denken als je een activiteit organiseert. Deze checklist geven we bewoners mee en helpt om scherp te krijgen waar we ondersteuning in moeten bieden.
- Declaratieformulier Het was even zoeken hoe de kosten die bewoners gemaakt hebben voor een activiteit het beste vergoed kunnen worden. Daarvoor is een simpele werkwijze opgesteld, met cash geld in een envelop en bonnetjes + restanten terug.

Bij het klussen in Buurthaven zijn ook welkomstborden geplaatst bij de drie ingangen van het terrein met daarop kliklijsten voor de meest recente activiteitenkalender. Van alle georganiseerde activiteiten zijn een beschrijving en foto's te vinden in de bijlage: Activiteiten april t/m november.

4. Communicatie

Voor de communicatie hebben we gebruikgemaakt van een 'Betrokken bij Buurthaven'-whatsapp groep, Instagram, Facebook, website en het e-mailadres van Buurthaven. Via deze kanalen werden uitnodigingen voor activiteiten verspreid. Daarnaast werden er voor de activiteiten die we zelf organiseerden, evenals voor enkele activiteiten die door de initiatieven werden georganiseerd, flyers en posters ontworpen en verspreid in de omliggende buurten. Ook werden er activiteitenkalenders ontworpen met een overzicht van alle activiteiten in Buurthaven die maand.

De focus lag bij het verspreiden van de flyers en posters niet op huis-aan-huis bezorgen, maar op het neerleggen en ophangen op plekken waar veel buurtbewoners komen. Denk hierbij aan de buurtsuper, groenteman, visboer, kapsalon, bibliotheek en de verschillende buurtcentra in de Van der Pekbuurt, IJplein- en Vogelbuurt, Overhoeks en het Hamerkwartier. Via Instagram werden na afloop van de activiteiten vaak ook foto's gedeeld. Op die manier geeft de Instagram-pagina nu een goed overzicht van wat er te doen en organiseren is in Buurthaven.

In de whatsapp-groep 'Betrokken bij Buurthaven' die we op hebben gezet, zitten de initiatiefnemers en actieve organisatoren van activiteiten in Buurthaven. Zo kunnen we snel dingen uit vragen en zij ook onderling communiceren.

5. Beheer

Voor kleine beheerklusjes, zoals ervoor zorgen dat iedereen een sleutel voor de elektra had en dat het vlonder voor het oude timmerhuisje werd opgeknapt, werd per maand ongeveer een uur ingezet. Daarnaast hebben we samengewerkt met 5.1, 2, e van de Gallische Tafel voor de grotere klussen.

Naar aanleiding van interesse vanuit de buurt in een levensgroot schaakspel of het schilderen van schaakborden op de Gallische Tafel, is contact gezocht met een schaker uit de buurt die eerder had aangegeven hier iets mee te willen doen. Er werden schaakspellen aangeschaft zodat hij schaakactiviteiten kon organiseren en kon testen of er animo was. Tijdens de eerste Samen Buiten in de Buurthaven is er door hem samen met een groep anderen geschaakt. We hebben ook verkend of er een groot buitenschaakspel kon komen. Hiervoor is het nodig dat de stukken opgeslagen worden en dat het schaakspel een 'eigenaar' heeft, die zorgt dat er gespeeld wordt en het spel beschikbaar is. Voor deze rol is geen invulling gevonden. Het is nog steeds een geweldig idee en zou mooi zijn als het alsnog wordt gerealiseerd.

6. Ruimtelijk ontwerp

Er waren uren ingepland voor het mee nadenken over het ruimtelijk ontwerp van de Buurthaven, waarbij STIPO haar expertise vanuit de stad op ooghoogte en placemaking zou inzetten. Uiteindelijk zijn deze uren niet besteed.

7. Opdrachtgeversoverleg

Eens in de maand vond overleg met de opdrachtgever plaats. Centraal stond de ontwikkeling van de Buurthaven, terugkoppeling en vooruit kijken op activiteiten, de voortgang van het ontwerp, en bespreken van ontwikkelingen binnen de gemeente die betrekking hadden op de Buurthaven. Ter voorbereiding stelde STIPO een agenda en update op. Ook de betrokken stadsdeelbestuurder van Amsterdam Noord, Yasmine El Ksaihi, ontving ieder paar maanden een update met de voortgang van activiteiten.

Materiële kosten april t/m november 2023

Voor het organiseren van de activiteiten, ondersteunen van de initiatieven, de communicatie en het beheer van het terrein zijn materiële kosten gemaakt. Hiervoor was ruim twintigduizend euro begroot voor de periode van april 2023 tot april 2024. Uiteindelijk is van dit begrote budget ruim tienduizend euro uitgegeven. Hieronder worden alle kosten beschreven per uitgavenpost. Alle kosten zijn excl. BTW.

TOTAAL UITGEGEVEN	€10.387,92
Totaal begroot	€20.500,00
Totaal resterend	€10.112,08

Activiteiten

Voor het organiseren van de activiteiten zijn kosten gemaakt voor het kopen van de benodigde materialen en het eten bij de activiteiten. Daarnaast waren er bij de start van het activiteitenseizoen 15 mei kosten voor het huren van een zaal bij Huis van de Wijk De Meeuw.

Voor de eerste Samen Buiten in Buurthaven op 17 juni waren de kosten voor materiaal en eten nog aan de hoge kant, omdat we de organisatoren van de kleine activiteiten zelf de inkopen hebben laten doen. Zij hadden een ander beeld bij het aantal verwachte deelnemers aan de activiteiten en de hoeveelheid materialen die daarvoor nodig waren. Bij de tweede Samen Buiten in Buurthaven hebben we daarom zelf de materialen besteld. Hierdoor vielen de kosten lager uit, terwijl er nog steeds genoeg materiaal en eten aanwezig was voor alle aanwezigen. Aan de andere kant hebben we wel besloten om alle organisatoren van de activiteiten tijdens de tweede Samen Buiten in Buurthaven een vrijwilligersvergoeding van 50 euro te geven voor hun inzet en de gedane voorbereidingen.

Voor het opknappen van het timmerhuisje en het plaatsen van de welkomstborden waren kosten gemoeid bij de aanschaf van palen, welkomstborden, verf, kwasten, schoonmaakspullen, kasten voor in het huisje, een partytent en andere spullen die nodig waren om van het timmerhuisje een geschikte uitvalsbasis voor activiteiten te maken. In het huisje kwamen glazen, karaffen, borden, knutselspullen, klusspullen, tweedehands spelletjes en nieuwe partytenten te liggen.

TOTAAL	€2.362,66
Start van het activiteitenseizoen (15 mei)	5.1, 2, f
Opknappen en inrichten timmerhuisje en welkomstborden plaatsen (juni - juli)	
Samen Buiten in Buurthaven (17 juni)	
Pompoen snijden - verplaatst naar De Valk (26 oktober)	
Samen Buiten in Buurthaven Halloween in Buurthaven (28 oktober)	

Ondersteuning initiatieven

Voor alle vier de initiatieven in Buurthaven was €2.000,- vrijgemaakt voor de periode van april 2023 tot en met april 2024. Voor de hondenspeeltuin was dit bedrag rond september 2023 volledig uitgegeven aan verschillende onderhoudsmaterialen, een picknicktafel, een opbergkast en een nieuw welkomstbord. De moestuinschool heeft €1.000,- gebruikt voor het beter en groter organiseren van hun gratis, buurtgerichte activiteiten (o.a. burendag 23 september en de 'knoflookdagen' in november). Daarnaast hebben ze €1.000,- gebruikt voor het aanschaffen van zaad, plantgoed, compost, snoeischaars en reparatiemateriaal voor het moestuin seizoen 2024. SAM heeft de beschikbare €2.000,- uitgegeven aan het herstellen van hun poster panorama. Voor de Gallische Tafel is geld besteed aan de aanschaf van nieuwe boomstammetjes als stoelen voor bij de tafel en nieuwe planken om de tafel te onderhouden.

TOTAAL	€7.372,59
Hondenspeeltuin Willem I	5.1, 2, f
Moestuin School Amsterdam	
SAM	
Gallische Tafel	

Communicatie

Voor de start van het activiteitenseizoen in mei zijn veel flyers en posters geprint en in de brievenbus gegooid bij bewoners van de omliggende buurten van Buurthaven. Daarna is ervoor gekozen om een kleiner aantal flyers te printen en deze neer te leggen op veelbezochte plekken in de omliggende buurten.

TOTAAL	€394,-
1.000 x flyers + 4 gelamineerde posters start van het activiteiten seizoen	5.1, 2, f
250 x flyers spelregels Buurthaven	
200 x flyers burendag Moestuin School en SAM	
500 x flyers Samen Buiten in Buurthaven Halloween 28 oktober	

Beheer

De kosten voor het algemeen beheer aan het Buurthaven-terrein waren zeer beperkt, omdat het beheer over het algemeen bij de gemeente lag. Er waren nieuwe sloten voor de elektriciteitskast nodig en genoeg sleutels zodat alle initiatiefnemers erbij konden. Daarnaast heeft klusjesman Jasper een nieuw vlonder gemaakt voor het oude timmerhuisje, zodat dit nu veiliger is.

TOTAAL	€258,65
Nieuwe sloten en sleutels	5.1, 2, f
Nieuw vlonder oude timmerhuisje	