

| januari 2024 | Werken naar één stedenbouwkundig model |
|---------------------|---|
| maart 2024 | Presentatie definitief model |
| april - juli 2024 | Uitwerken stedenbouwkundig model, financieel doorrekenen tot een Investeringsnota |
| juli/september 2024 | Inspraakperiode stedenbouwkundig plan |
| dec. 2024/jan. 2025 | Vaststelling Investeringsnota in Gemeenteraad Amsterdam en directie Stadgenoot |



