




Gemeente  
Amsterdam

# Omgevingswerken tijdens Pilot Weesperstraat



Van 12 juni tot en met 23 juli 2023

# XXX Omgevingswerken





nr	project	data	impact	relatie
1.	Pilot Weesperstraat	12-6-2023 / 23-7-2023	Afsluiting van 4 wegen ts 6.00 en 23.00 uur	Is dit project
2.	Prins Hendrikkade / Oostertoegang (MTRL 15) 20210100	27-3-2023 / 1-9-2024	Afsluiting Oostertoegang	Omleidingsroute is via Kattenburgerstraat
3.	Van Woustraat – noord W21003836	1-6-2023 / 1-7-2024	Afsluiting van Stadhouderskade (S100) van 2 juni tot en met 23 juli 2023	Ligt niet op de omleidingsroute maar is wel corridor!
4.	Berlagebrug W21003252	24-7-2023 / 10-11-2023	Afsluiting van de brug voor auto en tram	Is na Pilot, maar voorbereidende werkzaamheden starten in mei 2023
5.	KIM + GVB Amsteldijk / Vrijheidslaan W21002991 + W21003923	11-4-2023 / 10-11-2023	Hinder op Amsteldijk in april/mei 2023. Vanaf 24 juli 2023 geen doorgaand auto verkeer op Amsteldijk	Grote hinder valt buiten periode Pilot
6.	Diverse werkzaamheden Geldersekade / Nieuwmarkt 1. Geldersekade 2. Nieuwmarkt 3. St Antoniesbreestraat 4. Jodenbreestraat	mrt 23/ dec 24 mei/okt 23 mei/jun 23 mei/jun 23	geen doorgang auto alleen stremming in de nacht	Geen impact, wellicht juist minder hinderverkeer op deze locaties a.g.v. Pilot

# ✘ Omgevingswerken in directe omgeving



nr	project	data	impact	relatie
a	BR278 Vernieuwen en Renoveren Scharrebruggen W22011925	5-9-2022 / 6-3-2023	Afsluiting brug	Zou gereed meete zijn voor Pilot, daardoor is wegrijden omgeving Hoogte Kadijk naar Prins Hendrikkade in beide richtingen mogelijk
b	Kademuurvernieuwing Nieuwe Herengracht huishnr. 57-71, 73-151, 183-263 en herinrichting maaiveld, W21003506 W21003318	1-6-2022 / 13-8-2023	Nieuwe Herengracht 181-263 (Rapenburg-Anne Frankstraat); Gestremd voor auto	Tijdens pilot wordt het maaiveld (fase 4) definitief aangelegd (29 mei 2023 tot en met 13 augustus 2023. Geen doorgang auto en fiets.
c	Bouwrijp maken Nieuwe Foeliestraat W22015917	28-4-2023 / 27-10-2023	Van 5-6-2023 tot en met 27-10-2023 stremming Nieuwe Foeliestraat, omleiding via Rapenburg en Schippersgracht	Tijdens Pilot is verbindingsweg S100 tussen Valkenburgerstraat en Prins Hendrikkade afgesloten

# ✘ Omgevingswerken in directe omgeving



nr	project	data	impact	relatie
d	Knowledge Milepark Valkenburgerstraat W21003009	6-3-2023 / 29-3- 2023	Betreft oostelijk voet- en fietspad Valkenburgerstraat t + een afsluiting auto stad-uit van Anne Frankstraat voor 2 weken	Wordt vanwege pilot uitgesteld tot na zomer 2023 omdat samenvallend met afsluiting stad- uit Anne Frankstraat leidt tot onbereikbare delen van het gebied
e	Project Fietsroute	Mei / juni 2023	De St. Antoniebreestraat voor twee maanden gestremd	

# ✘ Bouwrijp Maken Foeliestraat




Periode voor Pilot Weesperstraat:



8-5-2023




5-6-2023 / 11-6-2023



# ✘ ✘ ✘ Bouwrijp Maken Foeliestraat

Periode tijdens Pilot Weesperstraat:

12-6-2023 / 23-7-2023



# ✘ ✘ ✘ Bouwrijp Maken Foeliestraat

Periode na Pilot Weesperstraat:

24-7-2023 t/m 27-10-2023

