

Click to add Text

Wildeman

Voorlopige fasering & planning

Meet-up 21 mei 2024

10 juli 2025

5.1, 2, e e 5.1, 2, e & 5.1, 2, e

Click to add Text




Gebaseerd op:

- Model 26 april 2024
- Voorlopige aanname alles sloop / nieuwbouw
- Bij deels renovatie wijzigt in ieder geval segmenter




OUDE FASERING & PLANNING

Info Meet-up 27 januari 2024




	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2	Fase 1								
			Fase 2						
					Fase 3				
						Fase 4			
								Fase 5	



Voorlopige fasering Herhuisvesting

**Info Meet-up 16 april
2024**

- Haalbare
herhuisvestingsplanning
- Starten waar meest
verdicht wordt met sociale
huur.
- Eerder direct doorstromen
naar nieuwbouw
- Bouwvolgorde en
bouwverkeer
- Gelijk behandelen
bewoners Wilder Stadjuort




Voorlopige fasering Bouw

- Aangepast ivm nieuwe plankaart, grote hoven openingen op andere plek

Voorlopige planning (realistisch)



HERHUISVESTING → SLOOP → BOUW → OPLEVERING SOCIALE HUUR




CONCEPT

Verder uitwerken en vervolg

1. Aantal woningen per fase bouw scherper
2. Gevolgen segmentering?
3. Sloop- en bouwvolgorde & bouwlogistiek
4. Bereikbaarheid & Veiligheid
5. Onderzoeken versnelling herhuisvesting
6. Onderzoeken versnelling ontwerp/procedures/bouw
7. Renovatie optie nav besluit intern Stadgenoot (verwachting voor de zomer 2024)






Vragen ?

Voorlopige segmentering

Model 11 april 2024

CONCEPT



Stadgenoot

Sarphatistraat 410
1018 GW Amsterdam

Postbus 700
1000 AS Amsterdam

5.1, 2, e

0.1, 2, e @stadgenoot.nl

www.stadgenoot.nl