

Verslag regulier overleg Steigers en Ligplaatsen Houthavengebied

Datum: 3 oktober 2023

Tijd: 13.00-14.00

Locatie: Bos en Lommerplein 250, Jeroen van Berkelzaal.

Aanwezigen: 5.1.2,e

Afwezigen: 5.1.2,e

Verslag

1. Agenda, verslag 19 september, mededelingen

Agenda is akkoord. Verslag is akkoord. 5.1.2,e is afwezig vandaag, verder geen mededelingen.

2. Bespreken schetsontwerp 2.0

Er is gekozen om nieuwe steigers te bouwen in plaats van renovatie van de bestaande steigers. De motivatie hiervoor staat in het boekje. Het is een vervolg op het vorige schetsontwerp uit 2022. Met dit ontwerp zijn de knelpunten grotendeels verholpen en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bezwaren van de scheepseigenaren/omwonenden op het vorige schetsontwerp.

De belangrijkste kenmerken/verschillen met het vorige schetsontwerp worden kort toegelicht, in het schetsontwerpboekje staat dit verder uitgewerkt.

3. Gevraagd akkoord:

- *Opstarten participatie omgeving over schetsontwerp 2.0 Oude Houthaven*
Dit is akkoord.

4. Aanvullende informatie participatieproces

- Op 2 november heeft het projectteam een afspraak met het bestuur van het VWEH, dit is het eerste moment dat ontwerp openbaar gaat worden. Een dag later wordt het ontwerp gedeeld met alle scheepseigenaren/omwonenden.
- Op 9 november is de informatieavond voor scheepseigenaren
- Op 16 november is de informatieavond voor omwonenden

Het zou fijn zijn als 9 nov. 5.1.2,e aanwezig kan zijn en op 16 nov. 5.1.2,e 5.1.2,e stemt dit nog met 5.1.2,e af **Actie** 5.1.2,e

De afspraken van 9 en 16 november worden in de agenda van 5.1.2,e gezet als reservering **Actie** 5.1.2,e

Voor de informatieavonden zijn er meerdere opties. De voor- en nadelen van plenaire avonden worden besproken. Voorkeur is om het niet plenair te doen. 5.1.2,e gaat dit in het team overleggen **Actie** 5.1.2,e

De uitnodigingen voor deze avonden worden in CC naar stadsdeelcommissie gestuurd. Het schetsontwerpboekje/ontwerp worden ook gedeeld met de stadsdeelcommissie op 2 november.

5. *Eventueel betrekken stadsdeelcommissie*

Bij een definitief ontwerp moet de stadsdeelcommissie ook officieel betrokken worden.

6. *Kwartaal overleg* ^{5.1,2,e} -VWEH

Er worden twee moment geprikt. Een van deze momenten is nog voor 2 november. Het andere moment is na 16 november, maar wel voor het einde van het participatietraject. ^{5.1,2,e} is bezig om dit in te plannen **Actie** ^{5.1,2,e}

7. *Voortgang Houthaven*

Het ontwerpbesluit voor de Wiborg- & Narvasteiger ligt vanaf vandaag of morgen ter inzage. De gemeente geeft daarmee aan dat ze van plan is de vergunning te verlenen. Er zijn nu 6 weken waarin omwonenden een zienswijze kunnen indienen.

8. *Overige zaken/ w.v.t.t.k.*

Verder zijn er geen zaken te bespreken.