

08:00	17-07-23	IJ tunnel nog in 1 richting dicht (stad uit). Gebeld met meldkamer politie en THOR en geen meldingen binnen gekregen dat het vast loopt oid.	Laag	Alle
08:45	17-07-23	Slagboom 02 Kattenburgstraat stad uit is open gezet om het vrachtverkeer eruit te laten dat niet onder het spoor bij Kattenburgstraat kan. Al het overige verkeer kreeg ook doorgang.	Hoog	Kattenburgerstraat
10:30	17-07-23	Er wordt een tekstkar geplaatst bij de Kattenburgstraat. Beloofd binnen een uur	Hoog	Kattenburgerstraat
11:45	17-07-23	Alle slagbomen worden geopend	hoog	Alle locaties
06:00	18-07-23	Slagbomen zijn weer gesloten	laag	
08:10	18-07-23	Slagboom 5 (Hoogte Kadijk) in storing en blijft open staan. Erdi is onderweg. 5.1.2.e gaat kijken of de vkr de boel met pionnen kan afsluiten.	laag	
13:30	18-07-23	Na storing is Hoogte Kadijk afgezet met pionnen en extra verkeersregelaar, om 13:30 ongeveer is de slagboom gemaakt.	laag	
18:30	18/7/23	Rondje slagbomen geen bijzonderheden	laag	
08:30	20/7/23	Rondje slagbomen: het is rustig. Bij Anne Frankstraat geen vkrs zichtbaar. 1 zat in de auto, ander was broodje halen. Bij aanspreken vkr uit auto en jas aan en zichtbaar op straat	laag	
09:18	20/7/23	Slagboom 5 Hoogte Kadijk in storing en blijft open staan. Erdi gebeld, voor de middag aanwezig, sneller gaat niet. Weg afgezet met pionnen	laag	Hoogte Kadijk

10:50	20/7/23	CCA belde en checkt: taxichauffeur zegt dat ie sticker kan krijgen voor de knip omdat hij met ouderen en minder validen rijdt.	laag	Alle
12:00	20/7/23	Slagboom 5 weer operationeel. Slagboom 2 is onherstelbaar beschadigd (ontstaan 19/7 avond) en wordt niet meer gemaakt. Blijft open staan. Weg wordt met pionnen afgezet.	laag	Kattenburgerstraat
16:00	21-07-23	Rondje slagbomen geen bijzonderheden, pocketpark en bloemen bakken zijn allemaal verwijderd op Weesperstraat .	laag	
18:15	21-07-23	Piet Hein tunnel in storing. Overleg met Verkeersregie. Voorlopig blijft de knip gesloten	middel	
09:00	23-07-23	start daadwerlijke afbouw: Anne Frank opgeruimd en open gesteld	laag	Anne Frankstraat
11:00	23-07-23	Kattenburgergracht opgeruimd en open gesteld	laag	
11:00	23-07-23	keerlus Mr. Visserplein afgebroken en materiaal aan de kant	laag	
11:30	23-07-23	slagbomen Weesperstraat afgebroken. Blijft afgesloten met behulp van pilonnen en vkr	laag	
12:00	23-07-23	Hoogte Kadijk opgeruimd en open gesteld	laag	
15:30	23-07-23	VRI Mr. Visserplein weer in oude staat hersteld	laag	
15:40	23-07-23	Als laatste wordt ook de Weesperstraat opengesteld: de proef op straat zit erop	hoog	
22:00	23-07-23	BUKO ruimt de materialen op met als laatste onderdeel vanaf 00:30 de schildjes op de Weesperstraat	laag	
06:30	24-07-23	Tijdelijke belijning tbv pilot wordt weggehaald (oa ijnbus bij Kattenburgerplein, extra stopstreep Mr. Visserplein)	laag	

In overleg met politie is besloten de slagbomen te openen vanwege de verkeersdruk in de binnenstad t.g.v. de sluiting van tunnelbuis van IJtunnel stad-uit.

5.1.2,e (politie) heeft contact gezocht met 5.1.2,e

Klopt niet. Alleen RMC taxi's