

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 24 juni 2021 17:40  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: RE: schaft/directie units weg per .....

Eind aug is conform de afspraak.  
 Woudenberg ging ineens een week later.  
 Dit is nu teruggedraaid.

[REDACTED] benaderen als we gaan opschalen.

Is mijn idee.

---

**Van:** [REDACTED]<[REDACTED]@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** donderdag 24 juni 2021 11:32  
**Aan:** [REDACTED]<[REDACTED]@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: RE: schaft/directie units weg per .....

[REDACTED] moet [REDACTED] dit ook niet weten?

---

**Van:** [REDACTED]<[REDACTED]@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** donderdag 24 juni 2021 10:58  
**Aan:** [REDACTED]<[REDACTED]@amsterdam.nl>; [REDACTED]<[REDACTED]@gmail.com>  
**Onderwerp:** RE: RE: schaft/directie units weg per .....

Hi [REDACTED]

Net [REDACTED] telefonisch gesproken.  
 We houden op dit moment het laatste weekend van augustus (28/29 aug) aan dat de keten weggaan  
 Mogelijk maandag 30 augustus voetpad beschikbaar.  
 Wordt dan twee weken hard doorwerken voor Heijmans.

Gr [REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]<[REDACTED]@koninklijkewoudenberg.nl>  
**Verzonden:** donderdag 24 juni 2021 10:18  
**Aan:** [REDACTED]<[REDACTED]@aumento.nl>; [REDACTED]<[REDACTED]@amsterdam.nl>  
**CC:** [REDACTED]<[REDACTED]@koninklijkewoudenberg.nl>; [REDACTED]<[REDACTED]@koninklijkewoudenberg.nl>  
**Onderwerp:** FW: RE: schaft/directie units weg per

Hallo [REDACTED]

Zie onderstaande.

Dit gaat niet naar mijn wens + geheel tegen hetgeen afgesproken in.

Daarnaast worden wij beide voor het gemak uit de communicatie gehouden. Lijkt me niet de bedoeling.

[REDACTED] ik meen dat we hier duidelijke afspraken over gemaakt hebben en dan de keten pas eind augustus verwijderd zouden worden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
**Projectleider**

KONINKLIJKE WOUDEBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide

+31 88 355 96 30

[REDACTED]

[REDACTED]@koninklijkewoudeberg.nl

www.koninklijkewoudeberg.nl



---

**Van:** [REDACTED]@koninklijkewoudeberg.nl>

**Verzonden:** donderdag 24 juni 2021 10:09

**Aan:** [REDACTED]@koninklijkewoudeberg.nl>

**CC:** [REDACTED]@koninklijkewoudeberg.nl>

**Onderwerp:** FW: RE: schaft/directie units weg per

Ter info,

Zie de mail hieronder.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
**Uitvoerder**

KONINKLIJKE WOUDEBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide

+31 88 355 96 00

[REDACTED]

[REDACTED]@koninklijkewoudeberg.nl

www.koninklijkewoudeberg.nl



Van: [redacted] <[\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09:44

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@koninklijkwoudenberg.nl](mailto:[redacted]@koninklijkwoudenberg.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>

Onderwerp: NHN: RE: schaft/directie units weg per

Dag [redacted]

De locatie van de keet is geen probleem.  
Het gaat om de planning.

Conform de WIOR moeten de keten al weg zijn.  
Dus regel dit.  
En zoek voor eten en plassen een andere oplossing.

m.vr.gr  
[redacted]

---

Van: [redacted] <[\[redacted\]@koninklijkwoudenberg.nl](mailto:[redacted]@koninklijkwoudenberg.nl)>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 9:09

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto:[redacted]@amsterdam.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@koninklijkwoudenberg.nl](mailto:[redacted]@koninklijkwoudenberg.nl)>

Onderwerp: RE: schaft/directie units weg per

[redacted] goede morgen,

Ik heb even overleg gehad intern, en nadat ik vernomen heb, Dat er een voorstel geweest is aan het begin van het project om de keten in de Hof tuin / Hermitage te plaatsen maar dit was onbespreekbaar. Vandaar dat de keten naar veel overleg op deze locatie zijn geplaatst. Waar we van tevoren al wisten dat de keten de gehele periode van het project intensief gebruikt worden schaf / sanitair / directie / uitvoerder / planning / vergaderruimte. Graag zou ik dan ook gewoon het voorstel van wk 35 aan houden, omdat dit voor het project consequenties gaat geven op de planning van het project. Ook wij willen hier graag in mee werken, om dit alles soepel te laten verlopen. Ga ik nu het transport voor de keten in wk 35 al vastleggen want we zitten dan ook in de vakantie periode.

( Ps. De straattegels onder de keten liggen niet in de specie maar gewoon in een zandbed dit is naar mijn inziens gemakkelijk weg te halen in een kort tijdbestek.)

Met vriendelijke groet,

**Uitvoerder**

KONINKLIJKE WOUDEBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide

+31 88 355 96 00

[\[redacted\]@koninklijkewoudeberg.nl](mailto: [redacted]@koninklijkewoudeberg.nl)

[www.koninklijkewoudeberg.nl](http://www.koninklijkewoudeberg.nl)



**Van:** [\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto: [redacted]@amsterdam.nl)>

**Verzonden:** woensdag 23 juni 2021 15:34

**Aan:** [\[redacted\]@koninklijkewoudeberg.nl](mailto: [redacted]@koninklijkewoudeberg.nl)>

**CC:** [\[redacted\]@gmail.com](mailto: [redacted]@gmail.com); [\[redacted\]@aument.nl](mailto: [redacted]@aument.nl)>; [\[redacted\]@koninklijkewoudeberg.nl](mailto: [redacted]@koninklijkewoudeberg.nl)>; [\[redacted\]@amsterdam.nl](mailto: [redacted]@amsterdam.nl)>

**Onderwerp:** RE: schaft/directie units weg per

Dag [redacted]

Op zijn vroegst eind week 35 de keten pas weg is een probleem.

**Dat is pas vrijdag 3 september dat de ruimte voor het straatwerk beschikbaar is.**

**En dat op zijn vroegst !**

Terwijl wij 2 weken nodig hebben voor opbreken van de tegels (in specie) onder de keten, plaatsen zware zitbank en leggen van de nieuwe tegels in cement en uitharden.

Beide ketens moeten echt eerder weg cq verplaatst worden.

Graag overleg.

Gr [redacted]

Van: [redacted] | Koninklijke Woudenberg [redacted] @koninklijkewoudenberg.nl>

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 14:24

Aan: [redacted]

[redacted] @koninklijkewoudenberg.nl>

Onderwerp: schaft/directie units

[redacted] goede middag,

Na jullie bezoek vanmorgen, heb ik jullie voorstel nog even intern overlegd.

En hebben we de planning van het project er nog naast gehad.

Daarbij zijn wij van mening dat de schaaft /directie units op zijn vroegst eind wk 35 afgevoerd kunnen worden.

Omdat het project dit in vroeger stadion nog niet toelaat, vanwege de vele medewerkers die nog werkzaam zijn op het project.

Die graag ook sanitaire voorzieningen hebben en schaft ruimte die ruim genoeg is voor de medewerkers ( 1,5 m afstand )

Ik ga er vanuit dat hiervoor begrip is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
**Uitvoerder**

KONINKLIJKE WOUDEBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide

+31 88 355 96 00

[redacted] @koninklijkewoudenberg.nl

www.koninklijkewoudenberg.nl



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).