

Actie	Actiehouder	Datum
Delen afslag Primavera projectplanningen	PmB	3-apr
Delen Notitie Trends en Ontwikkelingen	TAG	11-apr
Delen Uitbreiding Raamwerk Grondprijzen	TAG	28-apr
Actualiseren risico's in FIC	Planeconoom	12-mei
Voorlopig vastleggen grex in Pagoni en aanleveren majeure wijzigingen (aan projectcontroller)	Planeconoom	12-mei
Bespreken voorlopige cijfers en majeure wijzigingen met projectgroep	Projectcontroller	15-23 mei
Bespreken voorlopige cijfers met projectcontroller	Fondsbeheer	24-29 mei
Definitief vastleggen grex in Pagoni	Planeconoom	2-jun
Inleveren geaccordeerd Toelichtingsdocument en Programma monitor	Planeconoom	16-jun
Delen concept rapportage AMPG	Fondsbeheer	23-jun