

**Bestek:** Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

**Besteknummer:** AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

**Auteur:** 5.1, 2, e

**Locatie:** Papaverweg

**Onderwerp:** Verslag bouwvergadering 57

**Datum:** 18-4-2024

**Aanwezig:**

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

**Afwezig:** 5.1, 2, e Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)

### 1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Er zijn drie teammanagers, één coördinator en een contractmanager aangenomen.

### 2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 21-3-2024

- Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.

### 3 Voortgangsrapportage

- Indexatie is vastgesteld op 5.2 %
- Noord gaat een pilot draaien met het verwerken van mutaties. De aangeleverde gegevens aan DHLW lijken voor een groot deel, ca. 60% niet overeen te komen met de huidige tekeningen.

#### POA:

- 5.1, 2, e heeft een offerte ingediend om een nulbeurt uit te voeren aan het bosplantsoen. Deze ligt bij 5.1, 2, e voor verstrekken I.O. De opdracht is mondeling goedgekeurd. Het werk is reeds uitgevoerd.

- 5.1, 2, e gaat uitzoeken hoe het met het watergeefstelsel bij het Orlyplein zit. (Actie 5.1, 2, e 24-03-21-01)

#### 4a Schouwrapportage

- Noord weinig op aan te merken.
- Nieuw-West goed.

#### 4b Voortgang werkzaamheden

- 5.1, 2, e knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken 5.1, 2, e zal de hoeveelheden indienen. 5.1, 2, e heeft op een mail van 5.1, 2, e gereageerd. 5.1, 2, e heeft mondeling toelichting gegeven aan 5.1, 2, e Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knipoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. (Actie 5.1, 2, e 22-06-16-01)
- 5.1, 2, e kosten welke voor RVV en RVVE gemaakt zijn mogen gedeclareerd worden.
- Zwerfafval niet kapot maaien. 5.1, 2, e gaat bij schoon de contactpersonen benaderen en voorstellen dat de Heer een koppel prikkers aan wil bieden. Desgewenst kan daarvoor een prijsopgave gemaakt worden. (Actie 5.1, 2, e 24-03-21-02)
- Week 18 opstarten veiligheidsronde klepelen.
- Indien er schade aan de machines ontstaat kan dit gedeclareerd worden bij V.G.A.
- Foto's van achtergelaten verkeersvoorzieningen doorsturen naar toezichthouder.
- Moor aanvragen in noord en nieuw west loopt niet.
- I.O. voor Cornelis Roosstraat volgt nog. Liander zal het wel alvast plantklaar maken.
- I.O. voor het aanplanten onder de bomen is verstrekt voor beide wijken. Het werk afmelden met een aantal foto's. (actie 5.1, 2, e 24-04-18-01)
- In 2024 zijn er een aantal facturen verstuurd naar aanleiding van schades aan machines op het evenementen terrein. Tot op heden zijn deze nog niet betaald. 5.1, 2, e zal dit bespreken met 5.1, 2, e 5.1, 2, e (Actie 5.1, 2, e 24-04-18-02)
- 5.1, 2, e graag als er in de wijk iepziekte geconstateerd wordt dit melden.
- RVV problematiek ligt bij 5.1, 2, e

#### Wvttk

- 5.1, 2, e stand van zaken rond RVV 5.1, 2, e zal hierop terug komen. 5.1, 2, e vraagt dit na tijdens BILA. (Actie 5.1, 2, e 24-03-21-03)
- 5.1, 2, e Er blijven veel materialen liggen na wegafzettingen e.d.. Hierdoor zullen tijdens het ruwgras maaien schades ontstaan. Hoe om te gaan met de te verwachte schades? 5.1, 2, e brengt dit in tijdens de BILA. (Actie 5.1, 2, e 24-03-21-05).
- 5.1, 2, e Hoe gaan we richting einde van het contract om met de wintersnoei/inboet?
- 5.1, 2, e Plan van eisen in het nieuwe contract zal gebaseerd worden op het huidige contract, met verbeterpunten.
- 5.1, 2, e gazons welke buitenbeeld zijn voor wat betreft het zwerfvuil, foto's van maken met locatie en deze doorsturen in een groepsapp met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

## 5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vaste planten.
- Gazon maaien
- Klepelen veiligheidsronde

## 6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- Scherp blijven op afzettingen en verkeersveiligheid.

## 7 Rondvraag

- Geen gebruik van gemaakt

## 8 Afsluiting

- <sup>5.1, 2, e</sup> bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 16-5-2024 op de Papaverweg

## Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
<b>22-06-16-01</b>	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	<sup>5.1, 2, e</sup>	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. <sup>5.1, 2, e</sup> kan zich niet vinden in het antwoord
<b>23-6-16-05</b>	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	<sup>5.1, 2, e</sup>	Juli 2023	<sup>5.1, 2, e</sup> heeft akkoord gegeven op de verrekening
<b>23-10-17-02</b>	Afspraak inplannen schouw bosplantsoen POA werk is uitgevoerd. Nog geen IO ontvangen	<sup>5.1, 2, e</sup>	oktober	
<b>24-03-21-01</b>	Uitzoeken watergeefstelsel Orlyplein	<sup>5.1, 2, e</sup>	april	gereed
<b>24-03-21-02</b>	Contacten met afdeling schoon over beschikbaar stellen koppel prikkers	<sup>5.1, 2, e</sup>	april	
<b>24-03-21-04</b>	Onderzoeken hoe te declareren schade na evenement	<sup>5.1, 2, e</sup>	april	

<b>24-04-18-01</b>	Afmelden aanplant onder bomen met foto's	5.1, 2, e	April	
<b>24-04-18-02</b>	Factureren ontstane schade bespreken met	5.1, 2, e	April	

**Voor akkoord**

d.d. ....-.....~~22-5~~-2024

d.d. 23-4-2024

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e