

- 20 maart 2023 staf; inhoudelijke behandeling voordracht verkeersprojecten Weespersluis waaronder adviesaanvraag VO Korte Muiderweg (deel GEM en deel gemeente)
- 28 maart 2023 DB; inhoudelijke behandeling voordracht verkeersprojecten Weespersluis waaronder adviesaanvraag VO KMW (deel GEM en gemeente)
- Adviesaanvraag is niet doorgeleid naar DB wel technische sessie gepland met BC
- 16 april 2023; technische sessie bestuurscommissie m.b.t. verkeersprojecten Weespersluis en noordzijde spoor (waaronder Korte Muiderweg)
- 26 juni 2023 staf Booij; besproken om adviesaanvraag uit te stellen tot DO gereed is i.v.m. nieuwe inzichten t.a.v. bomen en vanuit toetsteam ORM die worden verwerkt
- Najaar 2023; adviesaanvraag opnieuw ingebracht maar nu t.a.v. DO deel GEM (voor deel gemeente nog VO) en technische sessie Bestuurscommissie op 28 nov

Tot zover.

Kun je hiermee uit de voeten?

Hartelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Weespersluis en Cacaokwartier

Gemeente Amsterdam

X 5.1.2,e @amsterdam.nl

X

X 5.1.2,e