

To-dolijst Sixhaven

Ontwerp en Raming

- Check op raming door 5.1, 2, e (vak tot 11 juli)
- Klimaatscan laten uitvoeren (voor bijdrage van Programma Klimaatadaptatie)

Stipo/placemaking

- Aflopen contract placemaking op 31 dec bespreken met Stipo

Overdracht/beheer

- ✓ Aanmelden beheertoetsoverleg
- Afstemmen met 5.1, 2, e
- Beheertoetsoverleg doorlopen
- Toetsteam OR&M doorlopen (kan alleen na goed doorlopen BAP)

Communicatie

- Mail aan buurt voorbereiden over svz ontwerp, besluitvorming en geplande start uitvoer.
- Mail aan projectgroep over verder verloop proces

Gebruikers

- Contact met 5.1, 2, e over inrichting hondenspeeltuin
- Huurcontract Moestuinschool

Stadsdeel

- Kaders voor koffiekar
- Speeltuin
- Horecagelegenheid in nieuw clubgebouw haven

Besluitvorming

- SO en raming naar OGO
- SO en raming naar staf pfh
- SO en raming naar DB
- SO en raming naar SD-commissie
- SO en raming naar staf of map wethouder