

Werkplan 2024 - De Banne

Herinrichting woonhoven (Masthof, Stenghof, Bramzeilhof) (voornamelijk V&T)

Directie IB

- Begeleiding uitvoering Mast- en Stenghof (februari-december 2024)
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering
 - o Afstemming met Waternet
- Werkvoorbereiding en begeleiding uitvoering realisatie Bramzeilhof
 - o Afronden wenstracéprocedure
 - o Prijsvorming raamcontractanten
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering
- Omgevingsmanagement

Communicatiebureau

- Communicatie over start uitvoering en oplevering: verzorgen communicatiemiddelen gemeente (website, bewonersbrieven, Banne Krant)

Herinrichting Parlevinkerpark (voornamelijk V&T)

Directie IB

- Werkvoorbereiding
 - o Afronding wenstracé
 - o Prijsvorming raamcontractanten
 - o Aanvraag kapvergunning
- Uitvoering fase 2 (juli-december 2024)
 - o Coördinatie en aansturing raamcontractanten tijdens uitvoering
- Omgevingsmanagement

Communicatiebureau

- Communicatie over start uitvoering en oplevering

Buurtkamer (Proceskosten bij projectteam Buurtkamer)

IJdoornlaan (voornamelijk V&T)

- Werkvoorbereiding
 - o Afronden wenstracé
 - o Prijsvorming aanbesteding
 - o Aanvraag evt. kapvergunning (naar verwachting niet nodig)
- Uitvoering (juni 2024- december 2024)
 - o Aansturing aannemer tijdens uitvoering
- Omgevingsmanagement

Communicatiebureau

- Communicatie over start uitvoering en oplevering

Parlevinker/ Fokkemast

Directie IB

- Advies Projectteam
- Werkvoorbereiding (V&T)
 - o Wenstracé
 - o Bouwrijp maken
 - o Woonrijp maken
 - o Aanvraag kapvergunning
- Begeleiding sloop Parlevinker

Directie R&D

- Begeleiding VO fase 1 + toetsing
- Begeleiding DO fase 1 + toetsing
- Opstellen PvE openbare ruimte
- Toetsing GRO en aanvraag omgevingsvergunning en
- Opstellen PvE Vier Windstreken indien duidelijkheid ontstaat m.b.t. deze transformatie

Directie G&O

- Advies projectteam
- Didam-publicatie
- Koop Rietwijker
- Voorbereiding uitgifte

Communicatiebureau

- Begeleiden Placemakingbureau
- Advies Projectteam
- Verzorgen communicatiemiddelen gemeente (website, bewonersbrieven, Banne Krant)

Ontwikkeling Statenjachtstraat 598

Directie PMB

- Afronding co-creatietraject
- Bestuurlijke besluitvorming over SO gebouw en ontwerp buitenruimte
- Begeleiding VO + toetsing

Directie R&D

- Co-creatietraject
- SO gebouw en principeontwerp en buitenruimte
- VO + toetsing
- Toets aanvraag omgevingsvergunning

Directie G&O

- Aanvragen GPA
- Afsprakenbrief
- Overige grondzaken

IB

- Advies Projectteam

Communicatiebureau

- Advies Projectteam
- Verzorgen communicatiemiddelen gemeente (website, brieven)

Klipperbuurt

PMB

- Co-creatie traject
- Vaststellen gezamenlijke buurtvisie
- Voorbereiden investeringsbesluit

Directie R&D

- Ruimtelijke principes voor investeringsbesluit

Directie G&O

- Projectbegroting als onderdeel van het investeringsbesluit

Communicatiebureau

- Advies Projectteam
- Verzorgen communicatiemiddelen gemeente (website, brieven, Banne Krant)