

Datum	Bestuurlijke besluitvorming Zuidelijke verbinding NHK			Bestuurlijke besluitvorming Brug NHK ten noorden van de Willemsluis			Bestuurlijke besluitvorming Metrostation Sixhaven		
	G&O	Sprong over het IJ	Stadsdeel Noord	V&OR en bestuur	Sprong over het IJ	Stadsdeel Noord	MET	Sprong over het IJ	Stadsdeel Noord
21 januari		Aanleveren Programmteam IJ					Aanleveren stukken MT-E&B en PC-MET	Aanleveren Programmteam IJ	
28 januari		Programmteam IJ				Aanleveren ontwerp BP / Start 3.1.1. overleg	MT-E&B en PC-MET	Programmteam IJ	
7 februari				Aanleveren AOG					
12 februari				Bespreken met AOG					
19 februari		Aanleveren Stuurgroep IJ		Stukken ter afstemming opsturen naar: - DMC - DJZ bestuursadviseurs				Aanleveren Stuurgroep IJ	
februari	INFORMELE STAF, NOG TE PLANNEN			INFORMELE STAF, NOG TE PLANNEN			INFORMELE STAF, NOG TE PLANNEN		
28 februari					Behandeling Team Sprong				
28 februari					Aanleveren Stuurgroep IJ				
5 maart		Stuurgroep IJ	Starten met conceptadvies opstellen Stadsdeel		Stuurgroep IJ	Starten met conceptadvies opstellen Stadsdeel		Stuurgroep IJ	Starten met conceptadvies opstellen Stadsdeel
7 maart				Aanleveren screening V&OR					
11 maart				Uitslag screening V&OR					
14 maart		Aanleveren Directeurenoverleg IJ	Conceptadvies voorleggen aan gebiedsmakelaar en bestuursadviseur Stadsdeel		Aanleveren Directeurenoverleg IJ	Conceptadvies voorleggen aan gebiedsmakelaar en bestuursadviseur Stadsdeel		Aanleveren Directeurenoverleg IJ	Conceptadvies voorleggen aan gebiedsmakelaar en bestuursadviseur Stadsdeel
27 maart			Aanleveren voor Staf			Aanleveren voor Staf			Aanleveren voor Staf
28 maart	Aanleveren OG-overleg	Directeurenoverleg IJ			Directeurenoverleg IJ			Directeurenoverleg IJ	
1 april			Staf	Aanleveren stukken 3 dubbele staf		Staf			Staf
2 april	OG-overleg								
3 april			Aanleveren stadsdeelcommissie			Aanleveren stadsdeelcommissie			Aanleveren stadsdeelcommissie
8 april				3-wethouderoverleg					
9 april	Stukken ter afstemming opsturen naar: - DMC - DJZ bestuursadviseurs								
10 april			Stadsdeelcommissie			Stadsdeelcommissie	Aanleveren stukken DT-MET		Stadsdeelcommissie
17 april			Aanleveren DB	Aanleveren B&W		Aanleveren DB	Behandelen stukken DT-MET		Aanleveren DB
19 april	Aanleveren screening G&O								
22 april	Uitslag screening G&O								
23 april			DB	B&W		DB			DB
26 april				Aanleveren					

				Commissie MLD					
30-apr	Aanleveren stukken Driedubbele Staf						Aanleveren stukken Driedubbele Staf		
7 mei	Behandelen stukken Driedubbele Staf						Behandelen stukken Driedubbele Staf		
14 mei									
22 mei	Aanleveren B&W			Behandeling in Commissie MLD			Aanleveren B&W		
29 mei	B&W			Gemeenteraad			B&W		