

Bestek: Onderhoud wijkgroen percelen 4 (Noord) en 5 (Nieuw-West)

Besteknummer: AL 2018-0224 percelen Noord en Nieuw-West

Auteur: 5.1, 2, e

Locatie: Papaverweg

Onderwerp: Verslag bouwvergadering 52

Datum: 16-11-2023

Aanwezig:

5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, directievoerder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., projectleider (N+NW)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (N)
5.1, 2, e	Gemeente Amsterdam, toezichthouder (NW)
5.1, 2, e	De Heer land en water B.V., uitvoerder (N+NW)

Afwezig:

1 Opening en mededelingen

- 5.1, 2, e opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- 5.1, 2, e loopt stage bij de Heer en sluit bij deze bouwvergadering aan.
- Na de vergadering sluiten de werkvoorbereiders aan i.v.m. mutaties Nieuw-West.
- 5.1, 2, e komt iets later

2 Op- en aanmerkingen naar aanleiding van verslag d.d. 19-10-2023

- Verslag zal tijdens de volgende vergadering besproken worden.

3 Voortgangsrapportage

- * **mutaties:** noord loopt op schema, Nieuw west is in de afrondende fase tot aug 2022.
- * Omvormvoorstellen worden momenteel doorgenomen door 5.1, 2, e
- **Financieel:** in afwachting van de verwerking van de aangeleverde mutaties zullen de nieuwe termijnen voor 2022 bepaald worden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zullen contacten met 5.1, 2, e, vervanger 5.1, 2, e op tot een antwoord te komen over de volgende punten:, * verrekening gazon met bollen,
- Offertes van Moor in nieuw west staan er nog een aantal open waarop geen reactie gekomen is.

- Zoveel mogelijk extra werk voor 5 december uitvoeren en factureren. De laatste termijn begin januari indienen.
- ^{5.1, 2, e} De winter inboet welke dit jaar nog geplant wordt mag afgerekend worden. De rest nadat het geplant is.
- ^{5.1, 2, e} 5.1, 2, e maakt binnenkort een vervolg afspraak n.a.v. het laatste gesprek.
- MOOR aanvragen tot januari offertes indienen, IO zullen begin januari aangevraagd worden.

POA:

- ^{5.1, 2, e} stelt voor om te kijken of de uren die gemaakt zijn om de rapportage te maken gedeclareerd kunnen worden onder de conditie bijkomende kosten 8.3.2 uit het inkoopdocument. **(Actie ^{5.1, 2, e} 23-5-17-04)**
- Afspraak maken om bosplantsoen te schouwen op achterstallig onderhoud na overnamen. **(Actie ^{5.1, 2, e} 23-10-17-02)**

4a Schouwrapportage

- Noord geen bijzonderheden.
- Nieuw-West geen bijzonderheden.

4b Voortgang werkzaamheden

- ^{5.1, 2, e} knip oppervlakte van hagen inzichtelijk maken, ^{5.1, 2, e} zal de hoeveelheden indienen. ^{5.1, 2, e} heeft op een mail van ^{5.1, 2, e} gereageerd. ^{5.1, 2, e} heeft mondeling toelichting gegeven aan ^{5.1, 2, e}. Bij de inschrijving was een bijlage gevoegd waarop de haaghoogtes vermeld staan. Deze hoogtes wijken in de praktijk af van de aangeleverde hoogtes. Dit betekent dat het knippoppervlak meer is dan bij uitgave van het bestek. Hierop is vanaf de start van bestek bezwaar op gemaakt. **(Actie ^{5.1, 2, e} 22-06-16-01)**
- Winterinboet noord is afgeroepen, voor nieuw west is er nog geen IO.
- Pantar is in NW aan het kantensteken. Zij ruimen ook het zwerfvuil op nadat er gesnoeid is.
- Pantar is in noord aan het kantensteken en snoeien.
- Urenstaat van Pantar van nieuw west is binnen, van noord nog niet.

Wvttk

- CH: Vanuit de gemeente Amsterdam wordt geëist een ontheffing voor elk voertuig aan te vragen welke in de stad werkzaamheden uitvoert. Is er een mogelijkheid om de kosten hiervoor te declareren aangezien de regels lopend het contract zijn aangepast. **(actie ^{5.1, 2, e} 23-6-16-05)** ^{5.1, 2, e} heeft nogmaals vragen gesteld over dit onderwerp. ^{5.1, 2, e} heeft dit besproken met **5.1, 2, e** deze komt hier nog op terug.
- ^{5.1, 2, e} vraagt of er tijdens dit lopend contract al voorgesorteerd wordt door de opdrachtgever met de huidige opdrachtnemers aangaande het reduceren van CO2 uit stoot. "Een transitieperiode". Dit vraagt hij om eventueel al eerder te kunnen investeren. ^{5.1, 2, e} en ^{5.1, 2, e} nemen dit mee in het directieoverleg van 21 september. **(Actie ^{5.1, 2, e} 23-08-24-03)**
- ^{5.1, 2, e} bij verstrekken van IO graag ^{5.1, 2, e} meenemen in cc. ^{5.1, 2, e} zal dit kortsluiten met ^{5.1, 2, e} **(Actie ^{5.1, 2, e} 23-7-20-02)**

- ^{5.1, 2, e} er is geen antwoord gekomen op de laatst verzonden mail aangaande de problematiek rond zwerfvuil. (^{5.1, 2, e} **23-10-17-03**)
- ^{5.1, 2, e} er mag voor beide wijken een inboetlijst gemaakt worden voor onder nieuw aangeplante bomen. Dit geldt ook voor bomen in gazon ^{5.1, 2, e} is hiermee bezig.
- Ruwgras ^{5.1, 2, e} is machinaal klaar. Handwerk wordt mee gestart.
- De wintersnoei van de heestervakken wordt volop aan gewerkt. Pantar wordt ingezet op plaatsen waar veel zwerfvuil ligt.
- ^{5.1, 2, e} geeft aan dat er in de wijk bladgeruimd wordt. Met name de gazons hebben hieronder te lijden. Locaties met foto doorgeven indien dit opgemerkt wordt.
- ^{5.1, 2, e} geeft complimenten over de samenwerking met elkaar en het snelle en adequate uitvoeren van klachten en meldingen.
- ^{5.1, 2, e} vraagt om meer zorgvuldigheid bij het afmelden van meldingen.

5 Planning

- Snoeien hagen, heesters en bosplantsoen.
- Onderhoud vasteplanten
- Randen gazons. In beide wijken zal er met Pantar samengewerkt worden voor met name het handwerk.
- Ruwgras bijmaaien.
- Noord inboeten

6 Arbo/veiligheid en gezondheid

- geen bijzonderheden

7 Rondvraag

- wordt geen gebruik van gemaakt

8 Afsluiting

- ^{5.1, 2, e} bedankt iedereen voor de inbreng.

Datum volgende vergadering zal gehouden worden op 14-12-2023 bij firma de Heer in Lopik

Actielijst

Actienummer	Actie	Actiehouder	Vervaldatum	Afgehandeld / Actie
22-06-16-01	Gegevens nogmaals aanleveren met onderbouwing bezwaar knip oppervlakte hagen	5.1, 2, e	Juli 2022	Ingediend bij directie, wacht op reactie. 5.1, 2, e kan zich niet vinden in het antwoord
23-03-16-03	Graaf schades bespreken met Moor welke in Arcgis verwerkt zijn	5.1, 2, e	Maart 2023	IO is verstrekt
23-5-17-04	Te declareren uren POA onder 8.3.2	5.1, 2, e	Juni 2023	
23-6-16-05	Declaratie mogelijkheid navragen ontheffingen	5.1, 2, e	Juli 2023	
23-7-20-02	JvA meenemen in cc bij verstrekking 5.1, 2, e	5.1, 2, e	Augustus 2023	
23-8-24-03	Bespreken mogelijkheid transitie periode elektrificatie	5.1, 2, e	september	
23-10-17-02	Afspraak inplannen schouw bosplantsoen POA	5.1, 2, e	oktober	
23-10-17-03	Mail 5.1, 2, e beantwoorden over zwerfvuil problematiek	5.1, 2, e	november	

Voor akkoord

d.d.-.....18-12-2023

d.d. 20-11-2023

Namens opdrachtgever

Namens opdrachtnemer

Gemeente Amsterdam

De Heer land en water B.V.

5.1, 2, e

5.1, 2, e