

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **stappenplan raamplein**
To "5.1, 2, e@fred-developers.nl" <5.1, 2, e@fred-developers.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@fred-developers.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date July 18, 2025 at 2:15:30 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hallo 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Hierbij de eerste opzet van het stappenplan. Ik ga begin volgende week nog even met 5.1, 2, e zitten om er de juiste data bij te zetten. Medio volgende week ontvangen jullie die bijgewerkte versie.

Medio augustus werken we dit dan meer in detail met elkaar uit.

Fijn weekend en hartelijke groet,

5.1, 2, e

Communicatie (stap 1)

- Bericht/vooraankondiging vanuit gemeente naar Actiegroep Tegen Nieuwbouw, VVAB, (uiterlijk week van 1 september)
- Website initiatiefnemer online (uiterlijk week van 1 september)

Coördinatiebesluit, anterieure overeenkomst en beoordelingsnotitie MER

- Eerste helft september staf
- Eerste helft september DB
- Xx september publicatie

Concept besluit aanvraag omgevingsvergunning

- Medio/derde week september staf
- Xx september publicatie

Communicatie (stap 2)

- Bewonersbrief vanuit gemeente over proces: start zienswijze periode, hoe zienswijze kenbaar maken, technische sessie voor stadsdeelcommissie, en vervolg proces

Stadsdeelcommissie

- Technische sessie bij start zienswijze periode (14 oktober)
- Behandeling na einde zienswijze periode

5.1, 2, e 5.1, 2, e / [Projectleider Stadsdeel Centrum](#) / 5.1, 2, e

Werkdagen: Woensdag, donderdag, vrijdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclaimer](#)