

Evenement Reggae Lake 2024
Datum verslaglegging 22-08-2024

Procesverbaal Inspectie

Evenement Reggae Lake (17 & 18 augustus 2024)
Gehouden op 25 juli 2024
Locatie Gaasperplas West
Beheerder Groengebied Amstelland
Organisator Reggae Lake Festival BV

Checklist

- Terreingesteldheid
- Schades
- Ecologie
- Meterstanden
- Eisen brandweer

Naar aanleiding van een aanvraag ingediend door organisator waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten heeft een schouw plaatsgevonden ter oplevering van de locatie aan organisator.

Aanwezigen

Naam	Namens
5.1.2.e	Beheerder
5.1.2.e	Beheerder
5.1.2.e	Organisator
5.1.2.e	Organisator

Gemaakte afspraken c.q. constatering zijn op deze en volgende pagina's opgenomen. Na goede uitvoering van opgenomen acties accepteert organisator de oplevering van het terrein.

Afspraken en constatering Inspectieronde

- (Foto 1) Trafic-ingang Driemondweg: vlak na de ingang is een kleine ophoging van beton en hout te vinden. Vorig jaar werden daar in de lengte rijplaten opgelegd, maar dat gaf teveel gewiebel. Nu graag in de breedte neerleggen. (Actie Productie)
- Eerste veldje links van ditzelfde toegangspad (veldje wordt gebruikt voor opslag) heeft veel kuilen en zachte plekken. Wellicht kan wat zand soelaas bieden maar graag voorzichtig mee omgaan (extra rijplaten?).
- (Foto 2) Brug van productieveld naar eerste veld is slecht. Er moeten 1 a 2 dwarsbalken worden vervangen. Vervolgens gaan de afdekplaten er weer op voor extra versteviging. (Actie 5.1.2.e)
- Meerdere kwetsbare plekken/ kuilen op de hoeken van diverse paden: met zand opvullen (actie 5.1.2.e)
- Meerdere kwetsbare plekken op open velden: zoveel mogelijk houten vlonders gebruiken ter bescherming en waar dat niet mogelijk is Olifantengras toepassen 5.1.2.e geeft adres aan 5.1.2.e door)
- Voor mogelijk extra snoeiwerk kan bij de opbouw contact worden opgenomen met aannemer 5.1.2.e (zelfde als vorig jaar). (Actie 5.1.2.e)



Evenement Reggae Lake 2024

Datum verslaglegging 22-08-2024



Aldus digitaal ondertekent op 23-08-2024

Organisator

Beheerder

Namens Groengebied Amstelland

5.1.2.e

Reggae Lake Festival BV

5.1.2.e

Recreatie Noord Holland

Evenement Reggae Lake 2024
Datum verslaglegging 22-08-2024

Procesverbaal voorschouw

Evenement *Reggae Lake (17 & 18 augustus 2024)*
Gehouden op *8 augustus 2024*
Locatie *Gaasperplas West*
Beheerder *Groengebied Amstelland, RNH*
Organisator *Reggae Lake Festival BV*

Checklist

- ☐ Terreingesteldheid
- ☐ Schades
- ☐ Ecologie
- ☐ Meterstanden

Naar aanleiding van een aanvraag ingediend door organisator waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten heeft een schouw plaatsgevonden ter oplevering van de locatie aan beheerder.

Aanwezigen

Naam	Namens
5.1.2.e	Reggae Lake Festival BV
5.1.2.e	Kumpany (productie)
5.1.2.e	Aannemer
5.1.2.e	GGA / RNH
5.1.2.e	GGA / RNH

Gemaakte afspraken c.q. constateringingen zijn op deze en volgende pagina's opgenomen. Na goede uitvoering van opgenomen acties accepteert organisator de oplevering van het terrein t.b.v. het opbouwen van het festival.

SITUATIE actie	Locatie	
	Geen bijzonderheden. De acties genoemd tijdens de inspectieronde zijn gerealiseerd.	Actie voor
Afgesproken dat Productie al het terreinmeubilair zelf weghaalt indien nodig en later ook weer terugplaatst: <ul style="list-style-type: none"> ○ De betonnen afscheidingsblokken ○ De picknick sets op het terrein 	Foto gemaakt	nvt



Evenement Reggae Lake 2024

Datum verslaglegging 22-08-2024

Aldus digitaal ondertekent op 23-08-2024

Organisator



Reggae Lake Festival BV

Beheerder

Namens Groengebied Amstelland



Recreatie Noord Holland



Evenement Reggae Lake 2024
Datum verslaglegging 22-08-2024

Procesverbaal naschouw

Evenement *Reggae Lake (17 & 18 augustus 2024)*
Gehouden op *22 augustus 2024*
Locatie *Gaasperplas West*
Beheerder *Groengebied Amstelland, RNH*
Organisator *Reggae Lake Festival BV*

Checklist

- ☐ Terreingesteldheid
- ☐ Schades
- ☐ Ecologie
- ☐ Meterstanden

Naar aanleiding van een aanvraag ingediend door organisator waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten heeft een schouw plaatsgevonden ter oplevering van de locatie aan beheerder.

Aanwezigen

Naam	Namens
5.1.2.e	Organisatie
5.1.2.e	Organisatie
5.1.2.e	Productie
5.1.2.e	Aannemer
5.1.2.e	GGA / RNH

Gemaakte afspraken c.q. constateringingen zijn op deze en volgende pagina's opgenomen. Na goede uitvoering van opgenomen acties accepteert beheerder de teruglevering van het terrein door de organisatie.

5.1.2.e

Evenement Reggae Lake 2024
Datum verslaglegging 22-08-2024

SITUATIE Eindschouw vastlegging & actie	Locatie	Hele festivalterrein
Gras ziet er bij de doorgang naar het Rozarium, achterin het Rozarium-veld en voor de mainstage niet goed uit. De kwaliteit van deze velddelen was al slecht bij oplevering. Er wordt uiteraard wel weer door organisator voor gezorgd dat er voldoende geprikt, gesleept en opnieuw ingezaaid wordt.	Actie voor	Organisatie
	Foto gemaakt	ja



5.1.2.e

<p>SITUATIE -Eindschouw VERVOLG</p> <p>Actie</p>	<p>Locatie</p>	<p>Rozarium en terrein productiedorp</p>
<p>2 bewegwijzeringspaaltjes laten vervangen (Rozarium & productiedorp (voor lantarenpaal, zie foto)) welke zijn stuk gereden en lantarenpaal laten rechtzetten.</p>	<p>Actie voor</p>	<p>Organisatie</p>
	<p>Foto gemaakt</p>	<p>Ja</p>
<p>SITUATIE -Eindschouw VERVOLG</p> <p>Actie</p>	<p>Locatie</p>	<p>Terrein productiedorp & wandelpad</p>
<p>2 banken vervangen / repareren welke zijn stuk gereden (1 in productiedorp & 1 op hooggelegen wandelpad van mainstage naar naaktrecreatieterrein).</p>	<p>Actie voor</p>	<p>Organisatie</p>
	<p>Foto gemaakt</p>	<p>Ja</p>
		

SITUATIE -Eindschouw VERVOLG	Locatie	Betonblokken bij doorgang wandelpad langs het meer
Actie	Actie voor	Organisatie
Betonblokken terugplaatsen zodat de doorgang weer vrij is.	Foto gemaakt	Ja
		

5.1.2.e