

Actie gevraagd	Niet ontvangen:	Gevolg / vervolg
Actuele (stand van zaken) actieplannen		
Naam en contact trekker(s) actieplannen		Vanuit I&D hebben we een overzicht van de trekkers actieplannen per directie. We hopen dat dit actueel is en gaan hiermee verder.
Programma's, projecten met overlap toegankelijkheid	DII	We proberen dit in kaart te brengen d.m.v. gesprekken met beleidsmedewerkers. Met het risico dat het overzicht incompleet is of laat in beeld komt.
Naam en contact medewerkers met functie op thema	DII	Essentieel om toegankelijkheid aan te jagen en te inventariseren welke kansen en uitdagingen men ziet. Met de ontvangen contacten worden gesprekken gepland. <i>FB: regie contacten medewerkers komt te liggen bij lid werkgroep (nog niet bekend)</i>
Naam en contact lid werkgroep	DII	Er wordt op korte termijn een afspraak gepland met het afgevaardigd lid van P&O. De planning en deelnemer(s) van de werkgroep brengen we onder de aandacht van de stuurgroep. <i>FB: lid werkgroep wordt aangeleverd na kennissessie 13 juni (?)</i>
Vertegenwoordiger Facilitair Bureau en Functioneel	DII	Maat en Daad krijgt geen reactie van de stuurgroep en knelpunt uitvoering Maat en Daad duurt voort.

Beheer / Digitale Voorzieningen voor Maat & Daad		<i>Vertegenwoordiger vanuit FB aangeleverd. DII ontbreekt nog.</i>
Reactie voorstellen Maat & Daad over 1) Product Owner en 2) escalatiemodel	DII	N.a.v. reactie P&O en FB kan voorstel Product Owner worden aangepast en voor een volgende stuurgroep worden geagendeerd. Maat en Daad krijgt geen reactie van de stuurgroep en knelpunten uitvoering Maat en Daad duren voort. <i>M.n. gericht aan P&O?</i>