

Aanwezig 5.1,2,e
5.1,2,e
Afwezig -

Vergaderdatum 02 juli 2020

Plaats Microsoft Teams

Tijd 13:30 - 14:30 uur

Onderwerp Amsteldorp

1. Opening/ Vaststellen agenda en mededelingen

2. Bewonerscommissie Amsteldorp

- De bewonerscommissie is gevormd en heeft zich gemeld bij de HYA (Huurders Ymere Amsterdam) en erkend door Ymere.
- Zij willen op dit moment niet in overleg met Ymere, dit heeft 2 redenen: door de coronacrisis en zij willen zich goed kunnen inlezen in de kaderafspraken voordat zij in gesprek gaan.
- 5.1,2,e gaat met regiomanager 5.1,2,e in gesprek met de HYA over het vervolgproces.
- Door bovenstaande ligt het participatieproces op dit moment stil. Ymere gaat er alles aan doen om komende tijd met de BC in gesprek te komen.
- Ook de technische opnames worden uitgesteld, tot minimaal september/oktober.
- De BC heeft brief in de wijk verspreid, die bewoners achter het raam kunnen hangen. Hierin staat dat zij tegen de plannen van Ymere zijn.
Actie: 5.1,2,e stuurt dit door naar 5.1,2,e / 5.1,2,e
- SDO denkt na over mogelijkheden om ons te ondersteunen, mocht het gesprek met de HYA niets opleveren.
- Naast de HYA is er ook een bewonersondersteuner van !WOON aangehaakt.

3. Planning Ymere

- Planning voor zowel PV/PW kan pas ingevuld worden na gesprekken met de BC.

4. Openbare ruimte

- 5.1,2,e heeft contact met haar collega's gehad over de openbare ruimte. Voor het renovatiedeel is 5.1,2,e hiervoor aanspreekpunt voor vragen. 5.1,2,e stadsdeelregisseur Oost is dat voor het sloop/nieuwbouw gedeelte. 5.1,2,e heeft bij hem een vraag gelegd over de Cocuwo- melding. (aanhaken nuts-bedrijven) De reactie stuurt ze door naar 5.1,2,e zodat hij hiermee aan de slag kan.

- 5.1.2,e vraagt ook na bij 5.1.2,e (Verkeer en Openbare ruimte) of er een meerjarenplan ligt voor Amsteldorp en of wij daarop aan kunnen haken.
- Omdat de woningen wijk en het 5.1.2,e komende tijd een flinke ingreep krijgen, is het goed om ook te kijken naar de openbare ruimtes in de wijk. Deze kunnen ook een nieuwe impuls gebruiken.
-

5. Rondvraag/ w.v.t.t.k.

- De nieuwbouw wordt gasloos en de renovatiewoningen worden voorbereid op een gasloze toekomst (wel cv, maar geen kookgas).

6. Actielijst

Actie	Actiehouder	Deadline
Affiche van BC doorsturen	5.1.2,e	2-7
Informatie opzoeken over indienen Cocuwomelding	5.1.2,e	Juli
Meerjarenplan openbare ruimte opvragen.	5.1.2,e	Juli