



CONCEPT PLANNING

CLIENT Sona Worldwide
 PROJECT Circo Loco
 PAX. 15000
 LOCATION NDSM
 ADRESS T.T. Neveritaweg, Amsterdam

LOAD-IN | LOAD-OUT

DAY	DATE	DISCRIPTION
1	maandag 9 september 2024	LOAD-IN DAY 1
2	dinsdag 10 september 2024	LOAD-IN DAY 2
3	woensdag 11 september 2024	LOAD-IN DAY 3
4	donderdag 12 september 2024	LOAD-IN DAY 4
5	vrijdag 13 september 2024	LOAD-IN DAY 5
6	zaterdag 14 september 2024	SHOW
7	zondag 15 september 2024	LOAD-OUT DAY 1
8	maandag 16 september 2024	LOAD-OUT DAY 2
9	dinsdag 17 september 2024	LOAD-OUT DAY 3
10	woensdag 18 september 2024	LOAD-OUT DAY 4

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
maandag 9 september 2024 LOAD-IN DAY 1					
	Ochtend	Boels.com	Leveren hekken + toebehoren	Overige site	
	Ochtend	Maessen	Start bouw catering	Tenten	
	Ochtend/Middag	Vrijbloed	Leveren rijplaten ter bescherming NDSM	Overige site	
	Ochtend/Middag	Pieterse	Leveren containers Area 2	Containers	
	Ochtend/Middag	Interstage	Start bouw layher area 1	Stage	
	Ochtend/Middag	Max Tenten	Start bouw Hangar area 2	Tenten	
	Middag	Van Beton	Ballast levering container wanden	Overige site	
	Middag	Algeco	Levering productie cabins	Cabins	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
dinsdag 10 september 2024 LOAD-IN DAY 2					
	Ochtend/Middag	Interstage	Start bouw layher area 1	Stage	
	Ochtend/Middag	Max Tenten	Start bouw Hangar area 2	Tenten	
	Ochtend/Middag	The Good Guyz	Plaasten hekwerken	Hekken	
	Ochtend/Middag	PRG	Leveringen techniek	Audio/ LX	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
woensdag 11 september 2024 LOAD-IN DAY 3					
	Ochtend/Middag	De Loods	Start bouw barren	Tenten	
	Ochtend/Middag	Maessen	Start bouw aluhallen	Tenten	
	Ochtend/Middag	De Loods	Levering productie materialen	Overige site	
	Ochtend/Middag	Jappie Groenenveld	Levering koelcontainers	Bar	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
donderdag 12 september 2024 LOAD-IN DAY 4					
	Ochtend	Ssixx	Afwerken podia	Decor	
	Ochtend/Middag	Bar Producties	Inrichten barren	Bar	
	Ochtend/Middag	POPA	Levering lichtmasten	Licht	
	Einde middag	Kooijstra	Hangen PA + delay Area 1+2	Audio	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
vrijdag 13 september 2024 LOAD-IN DAY 5					
	Ochtend	Ssixx	Afwerken podia	Decor	
	Einde middag/Avond	PRG	Programmeren LX	Licht	
	Einde middag	Kooijstra	Soundchecks	Audio	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
zaterdag 14 september 2024 SHOW					
	12:00-23:00	ALL	Show	ALL	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
zondag 15 september 2024 LOAD-OUT DAY 1					
	Ochtend/Middag	PRG + Kooijstra	Breek techniek	Audio + LX	
	Ochtend/Middag	Luimes	Breek site verlichting	Licht	
	Ochtend/Middag	Ssixx	Breek decor	Decor	
	Ochtend/Middag	The Good Guyz	Verwijderen binnenlijnen	Hekken	
	Ochtend/Middag	Bar Producties	Leegtrekken barren	Bar	

DATE	TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
maandag 16 september 2024 LOAD-OUT DAY 2					

TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
Ochtend/Middag	Max Tenten	Start breek Hangar area 2	Tenten	
Ochtend/Middag	Interstage	Breek area 1	Layher	
Ochtend/Middag	Jappie Groenenveld	Retour koelcontainers	Bar	
Ochtend/Middag	De Loods	Breek bar tenten	Tenten	
DATE dinsdag 17 september 2024 LOAD-OUT DAY 3				
TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
Ochtend/Middag	Max Tenten	Transporten retour	Tenten	
Ochtend/Middag	Pieterse	Transporten retour	Containers	
Ochtend/Middag	De Loods	Transporten retour	Overige site	
DATE woensdag 18 september 2024 LOAD-OUT DAY 4				
TIME	SUPPLIER	DISCRIPTION	DISCIPLINES	REMARK
Ochtend/Middag	Boels.com	Transporten retour	Hekken	
Middag	Interstage	Transporten retour	Layher	
Middag	Maessen	Breek aluhallenn	Tenten	
Middag	Algeco	Transporten retour	Cabins	
20:00		Opleveren NDSM		