



Notulen - concept

Vergadering maandag 6 november 2023
Hybride

Pagina 1 van 3

Aanwezig 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Afwezig 5.1, 2, e

Onderwerp Overleg projectteam kavel 4B1

1. Opening en mededelingen

-

2. Verslag en actiepunten dd. 10-02-2023

- Het verslag van 10-2-2023 wordt vastgesteld.
- Actiepunten 10-02-23
 - Het plan voor de omgevingsvergunning wordt exact ingediend zoals het nu ingediend is voor DO toets: 1^e verdieping is niet-wonen en 2^e verdieping is wonen. Indien kopers geïnteresseerd zijn om een werkruimte op de 1^e en een woonruimte op de 2^e te kopen, wordt er op gewezen dat de bestemmingen die voor de ruimtes gelden blijvend zijn.
 - G&O kan hier geen uitspraak over doen, dit ligt bij het stadsdeel.
5.1, 2, e wanneer bekend is wie de behandelaar van Welstand is, gaan we via deze weg navragen wat de mogelijkheden zijn.

3. Planning kademuur

5.1, 2, e er wordt onderzocht of het mogelijk is om de kademuur aan te leggen voor de start bouw van kavel 4B1.

5.1, 2, e er zijn op dit moment al werkzaamheden bezig op het kavel.

5.1, 2, e dat is voor het aanbrengen van ophoogmateriaal in de straat.

4. DO toets

5.1, 2, e het OAT is goedgekeurd in DO toets. Er is wel een verzoek om de looplijnen van de ophaaldienst voor de containers aan te brengen in de tekening (actie 5.1, 2, e).

5.1, 2, e hoopt medio november met een reactie te komen wat betreft de DO toets. Hij houdt contact (actie 5.1, 2, e).

5. Rondvraag & afsluiting

- ^{5.1, 2, e} we overwegen een bouwbord langs de IJburglaan te plaatsen om de woningen te adverteren, wie is hiervoor contactpersoon?

^{5.1, 2, e} de contactpersoon hiervoor is ^{5.1, 2, e}, ^e ^{5.1, 2, e} maar een bouwbord op de IJburglaan is niet toegestaan. Borden moet binnen het bouwgebied van het betreffende kavel in de Sluisbuurt komen te staan. Het bouwbord van Justus mag er ook niet staan en wordt binnenkort weggehaald van de huidige locatie.

^{5.1, 2, e} stuurt contactgegevens van ^{5.1, 2, e} door naar ^{5.1, 2, e} (**actie** ^{5.1, 2, e}).

Actielijst

Nr.	Actie	Eigenaar	Planning	Status
1	Aanbrengen looplijnen containers op de tekening	5.1, 2, e		
2	Update over resultaten DO toets	5.1, 2, e		
3	Contactgegevens ^{5.1, 2, e} doorsturen naar ^{5.1, 2, e}	5.1, 2, e		
4				
5				
6				
7				