

Planning Raamplan

Vooraankondiging buurt (mail)	Actiegroep Tegen Nieuwbouw VVAB Indiener WOO verzoek	<ul style="list-style-type: none"> • Binnenkort start zienswijze procedure • Uitleg proces zienswijze en vervolg daarop • In dit kader ook aandacht voor andere belangrijke data: • Publicatie anterieure overeenkomst, toepassen coördinatie regeling, (wat houdt dat in) • Technische sessie voor stadsdeelcommissie 	Week 1 sept
Webpagina initiatiefnemer			Week 1 sept
Coördinatie besluit en anterieure overeenkomst	aanleveren Staf		27 augustus 1 september
	Instemmen met toepassen coördinatie regeling, het versturen van de coördinatiebrief aan initiatiefnemer, anterieure overeenkomst opsturen zodat initiatiefnemer kan tekenen		1 september
	aanleveren Db		2 september 9 september
	Coördinatiebesluit door Wolfgang laten ondertekenen		9 september
	aanleveren Publicatie	Anterieure overeenkomst Zakelijke beschrijving ter inzage leggen bij stadsloket	xx Week 9 sept Week 9 sept
Concept besluit	aanleveren Staf		10 september 15 september
	aanleveren Publicatie		xx Week 22 sept
	Start zienswijze periode	6 weken	week 22 sept
Bewonersbrief	Aanleveren verspreiding	3 weken voor technische sessie <ul style="list-style-type: none"> • Start zienswijze periode met uitleg proces • Wijzen op technische sessie voor stadsdeelcommissie 	15 sept Week 22 sept
Stadsdeelcommissie (technische sessie)	Aanmelden aanleveren Stadsdeelcommissie	<ul style="list-style-type: none"> • Overzicht historie + advies gemeenteadvocaat vooraf • Mogelijkheid technische vragen vooraf • Toelichting historie/context 	2 oktober 6 oktober 14 oktober

		<ul style="list-style-type: none">• Toelichting plan	
--	--	--	--