

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: sixhaven begrotingsgat**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date May 8, 2023 at 10:10:32 AM CEST

Yes, dankjewel. Weten jullie hoe groot (m2) het nieuw in te richten terrein is?

Grt. 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 3 mei 2023 15:48
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: sixhaven begrotingsgat

Hoi 5.1, 2, e

Even een kattebelletje: Het SO tijdelijke ontwerp voor sixhaven wordt nu geraamd, maar de eerste versie van de raming kwam neer op richting 2mio. Een aantal zaken klopte niet, maar een bijgestelde raming zal waarschijnlijk nog altijd richting de 1,5 mio gaan.

Het beschikbare budget voor het project is 5.1, 2, f incl proceskosten, Stipo. Dus er is + 5.1, 2, f beschikbaar voor de uitvoering. Dit betekent een groot gat van + 5.1, 2, f

Optie1 is het ontwerp versoberen. Naar ik begreep is dit ontwerp in samenspraak met de buurt gemaakt en moeten we kijken wat er van over blijft als we het uitkleden.

Optie2 is meer budget: we overleggen volgende week met de 5.1, 2, e wat de mogelijkheden zijn om meer budget aan te vragen. En het gaat er dan ook om wat Sandra reëel vindt voor dit project.

15 mei is de seizoensopening met de buurt (georganiseerd door stipo) en dan willen we kunnen aangeven als het ontwerp gaat worden aangepast. Ik kom later in de week (do 11 of vrij 12 mei) met de uitkomst van bovenstaande en dan moeten we even besluiten wat we doen.

Tot zover,
Gr 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e