- .-

‘ !:-:*" rFalVil o Vot at
71 llgt-' iiig)“l\\es H
noordzeekanaalgebie

Actielijst 11 april 2023

d

Actiehouder

Onderwerp

Einddatum

512e

Bewoners informatiebijeenkomst, agendapunt 2 mei

2 mei

51,2

Commissie MER informeren. Wie doet dit?
ACTIE 512 s12e  doet aankondiging. 512e belt
s12e  als reminder.

april

512e

512e  mailt aan 512e de uitnodigingen voor de overleggen met
de communicatie medewerkers. OD NZKG zal overleggen wie van
communicatie aanwezig kan zijn.

april

51,2e

Vragen van de Initiatiefnemer over: get ontvangen van vragen, hoe
gaan we met vraagbeantwoording om? Verwijzen naar procedure?
Zienswijze proces?

ACTIE ANTWOORD door OD NZKG: Mailen en bellen naar OD
NZKG of via meldingsformulier op website of via een mailadres?

april

51,2

RWS vergunningen: codrdinatie uitzoeken

april

512e

RWS: Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR) vergunning
nodig?

april

512e

Afspraak maken voor aanvraag bouw en milieu met 51.2e en

512e

April

512e

Mailen TNO rapport en OLO aan size

11 april

512e @[ 512e

13 april: overleg Heliport

april

512e

Constructieve berekeningen bij windturbines.
07/03
Heeft geen prio, heeft aandacht, wanneer compleet insturen.

s12e  |evert informatie met betrekking tot de constructieve
berekening van de windturbines, [s1ze zal hiernaar kijken.

si2e  heeft stuk verzameld die bij de aanvraag komen. Voorbeeld
projecten worden toegevoegd.

512e  maift aan s12e

april

512e / 512e

Bewonersbijeenkomst: een nog nader te bepalen datum om tijdens
een overleg de bewonersbijeenkomsten voor te bereiden, welke
thema’s worden wanneer besproken, hoe gaan we deze aanvliegen?
29 nov. datum afspreken tijdens het volgende overleg

Wordt op teruggekomen.

april

5.1,2,e

7/2
Sessie slagschaduw en geluidnormering inplannen
Eerst onderbouwing nodig dan inplannen

Zsm




Besluitenlijst
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Onderwerp

Besluit

Datum

Planning

Iedere vergadering vast agendapunt, doorlopen van de
planning

1-11-22

Leges

Leges plichtig vanaf moment indienen activiteit bouw.
Milieu en bouwdeel zijn 2 stappen.

Aanvraag RO is leges plichtig

Aanvulling bouw en milieu ARO en VVGB

Bouw leges plichtig

10-01-23

Wnb eerder indienen bij OD NHN dan
de vergunningaanvraag bij OD NZKG

Besluitpunt initiatiefnemers: Wnb eerder indienen bij OD
NHN, voor RO, dan de vergunningaanvraag bij OD
NZKG.

10-01-23

TenneT

TenneT: voorbereiding MER aanvraag met adviesbrief
vanuit OD NZKG.

Initiatiefnemers stellen informeel dezelfde vraag aan
TenneT.

Ruimtelijke Ordening: schuifruimte: er moet voor de
hele schuifruimte sprake zijn van een goede RO en een
uitvoerbaar plan zodat de commissie de aanvraag voor
kan leggen aan PS.

07-03-23

Inhoudelijke vragen beantwoorden

Inhoudelijke vragen worden geparkeerd zowel door
Initiatiefnemers als door OD NZKG.

Notities slagschaduw, geluid, ev worden nog niet
gepubliceerd.

11-04-23
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