
Start- en Opdrachtformulier IB Ingenieursbureau 
 

Procesformulier I vul zoveel als mogelijk in na een intake van een nieuwe opdracht dus ook 
s, 6, 7, maar minimaal deel A. Na de intake inhoud aanscherpen en compleet maken t.b.v. 
opdrachtverlening. 
(niet bedoeld voor aanvullende TimeTell-nummers bij bestaande opdrachten) 

Deel A  I Startformulier adm. vastlegging binnengemeentelijke dienstverlening 

a.. Gegevens opdracht 

Naam project ladviesvraag Aanleg tijdelijke maatregelen Sixhavens TimeTell hoofdproject nr. IPM0 vult nummer 

   

Indicatie doorlooptijd 	van  lo  september 2018 tot 31 december 2018 

Datum intake 
	 27 augustus 2018 

2. Gegevens opdrachtgever 

  

   

Opdrachtgevende organisatie 	Gemeente Amsterdam 

Bestuurlijk opdrachtgever 	Grond en Ontwikkeling (G&O) 

Ambtelijk opdrachtgever 

 

@amsterdam.n1 

   

Gedelegeerd opdrachtgever* 	n.v.t. 

Boekingscombinatie AFS: 

Bedrijfseenheid 	Hoofdrekening 	 Subrekening 	 Subgrootboektype 	AFS Werkorder 
(indien gewenst) 	 (indien gewenst) 

A 94560197 	 5411 	 50585 	 33688 

B 

C 

3. Gegevens opdrachtnemer 

 

   

Opdrachtnemende organisatie 

 

Ingenieursbureau 

Opdrachtverantwoordelijke IB 

 

@amsterdam.n1  

  

   

Deelprojectleider IB* 	 n.v.t. 

Projectbeheerser IB 	 n.v.t. 

Verantwoordelijk accounthouder 
en/of teamleider IR 

 

@amsterdam.n1 

  

Contactgegevens administratie 

 

Project Management Office (PMO), amsterdam.n1 

Bedriffseenheid 	 Hoofdrekening 	 Subrekening 	 Subgrootboektype 	AFS Werkorder 

AFS gegevens opdrachtnemer (113) worden bij de werkelijke doorbelasting automatisch vermeld 

Opdrachtstructuur 18: naam TimeTell-nummer(s) 	 TimeTell-nummer IB 	Boekingscombinatie AFS 

Advies en planvorming 	 IPM0 vult nummer in] [A/8/C  etc.]  

Voorbereiding en toezicht uitvoering Tijdelijke Maatregelen Sixhavens 

4. Indicatie capaciteitsinzet en budget opdrachtuitwerking 

(specificatie in urenraming/projectplan bij definitieve opdracht) 

Indicatie opdracht bedrag uren 1B 	e12.896,00 	 Globale inschatting totale uren 18 bij 
intake 

Maximumbedrag voorlopig opdrachtbudget 18 (pre-opdracht fase): €5.000,00 	 Te besteden voorafgaand aan definitieve 
opdracht 

Akkoord OG voor budget 
	

handtekening OG 	 Mondeling of handtekening 
uitwerking 

	 (ruimte handtekening)* 

Vervolgafspraken uitwerking 	[beschrijving] 

V4.22 - 2°28, documenteigenaar:

Bezoekadres 
Weesperstraat 430 
1018 DN Amsterdam 
Postbus 12693 
1100 AR Amsterdam 
Telefoon 14 020 
ingenieursbureau.amsterdam.n1 
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Deel B j inhoudelijke opdrachtbeschrijving 

5. Kenmerken opdracht aan 1B 

Hoofdtype en Aard 
(maximaal één keuze) 

E Beheer en Groot Onderhoud (BG0), Kies een item. 
Herinrichting (HER), Kies een item. 

0 Gebiedsontwikkeling en Nieuwbouw (GON), Woonrijp maken 
Advies en Onderzoek  (ADO)  
Overig 

6. Opd ra C htbesc hrijving (benut bij intake en werk uit voor definitieve opdracht I  indien projectplan opgesteld, uitwerking daar I geen dubbele informatie nodig) 

Aanleiding 	 Het openbaar stellen van een voormalig bouwterrein Noord- Zuidlijn in het Willemsluizengebied. Het terrein 
wordt omsloten door de Sixhavenweg en het Noord Hollandschkanaal. Doordat het bouwterrein wordt 
omgevormd in een speelweide dient er een hekwerk geplaatst te worden langs het kanaal. Tevens dient er een 
uitklim voorziening te worden aangelegd. 
Ter voorbereiding van de gebiedsontwikkeling wordt in deze opdracht ook een inmeting uitgevoerd van het gehele 

	  Sixhavens gebied (bestaande uit Tolhuistuingebied, Willemsluizengebied en Ilplein-West-Buurt).  
Doel 	Realisatie van een veilig openbaar terrein door middel van het plaatsen van een hekwerk en uitklim voorziening. 

Resultaat 	 Realisatie van de maatregelen. 

Afbakening 
	

Het terrein wordt afgebakend door de Sixhavenweg en het Noord Hollandschkanaal. 

7. Context, risico's en complexiteit bij de intake (benut bij intake en werk uit voor definitieve opdracht I  indien projectplan opgesteld, uitwerking daar) 

Risico's Financieel 	Nihil 

 

Tijd 	Nihil 

Technisch/inhoudelijk Aanbrengen van een hekwerk, eisen afstemmen met Beheer en Landschapsontwerper 
Aanbrengen uitklim voorziening, eisen afstemmen met Provincie Noord-Holland  

Politiek/bestuurlijk 

Maatschappelijk/omgeving 

(beoogde) 	 Opdracht enkelvoudige gunnen, beoogd projectbudget <50.000 euro 
Markt/contractstrategie en MVI 

Gevraagde bijzondere 	 Niet van toepassing 
competenties, en kennis 

8. Kaders tijd en geld (indien projectplan opgesteld; zie daar voor details/onderbouwing) 

Beschikbaar projectbudget OG 	€ [bedrag] 	 Totale projectbudget, verantwoordelijkheid 
OG 

Type dekkingsbronnen 	 Kies een item. 

Geraamde (totale) projectkosten 	[bedrag] 	 SSK Investeringskostenraming 

Geraamde kosten uren IB €12.896,00  Onderdeel totale kosten. Door te belasten van 
(=opdrachtbudget IB) 	 IB aan OG o.b.v. geschreven uren in Tim etell 

Geraamd inkoop werken derden 
	 € [bedrag] 	 Onderdeel totale kosten. 

Doorlooptijd IB opdracht 
	 vans september 2018 tot 32. december 2018 	 Looptijd/reikwijdte IB-opdracht 

Hoofdmijlpalen en producten Realisatie hekwerk; 
Realisatie uitklimvoorziening; 
Inmeting Sixhavengebied. 

 

Projectdossier 	 IBIS4Projects 

9. Identificatie project stadsbreed 

MIP nummer* 	 n.v.t. 

CORA nummer* 	 ## 

GREX / Ontwikkelgebied* 	n.v.t. 

Digitaal werkplan stadsdelen* 
	

n.v.t 

Deel C  I definitieve opdracht 

10. Opdrachtverstrekking en verwijzingen 

Bijlage Urenraming €50.000 aan uren ii3) en projectvoorstel 

 

G4SDN\Ingenieursbureau\PROJECTEN 18\Tijdelijke maatregelen 
Sixhavens\Initiatiefase 

   

V4.22 - 2028, documenteigenaar:5.1, 2, e



10. Opdrachtverstrekking en verwijzingen 

Akkoord voor opdracht, opdrachtgever 
Datum: zo a ugustus 2018 

Handtekening ambtelijk opdrachtgever 

Akkoord accounthouder: 
Opdrachtnemer 
Datum: zo augustus 2018 

Handtekening opdrachtnemer (zie mandatering IB) 
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