EVALUATIE PLACEMAKERS

Aandachtspunten

Afstemming richting gemeente

- Proces kiezen van initiatieven

- Feest oktober

- Presentatie horeca vierkante meters
Vervolg: informeer gemeente

Communicatie met en richting de buurt
- Hadden meer alertheid en zelfstandigheid verwacht
- Gemeente en PM wijzen naar elkaar

Vervolg: door met nieuwsbrief + Vervolg: hoe borgen we communicatie op juiste momenten?

Afstemming binnen Placemakers
- Gevoeligheden te weinig overgedragen
- Sleutels elektrakast 7 december
- Gemeente -5-1' 2,b weet soms niet meer waar ze moeten zijn
Vervolg: 1 contactpersoon aanwijzen richting gemeente?
Vervolg: hoe regelen jullie communicatie en afstemming intern?

Financién:

Begeleiding initiatieven soms nog teveel via gemeente

- destijds helemaal naar gemeente gegaan
Vervolg: afspreken welke zaken rechtstreeks naar gemeente gaan (bv. OVK Glas)

Website (buurt spreekt ons hierop aan, wij verwijzen naar website)
- Agendais leeg
- Knop rechtsboven werkt niet
- Niet goed bijgehouden (oude teksten etc.)
Vervolg: hoe gaan jullie zorgen dat website gevuld en up-to-date blijft?

Dingen die goed gaan/ gingen

- Subsidie aanvragen - Begeleiden initiatieven
- Vergunningaanvraag - Afstemming en informeren gaat
- Feest & promotie ervoor (let op steeds beter

eisen vergunning, 10 dagen ervoor - Facebook

buurt informeren)
- Werving initiatieven



