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Gemeente Amsterdam 
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad 
Amstel 1 
1011 PN  AMSTERDAM 
 
Amsterdam, 13 september 2024 
 
 
Ref. : DSYTC_invulling_vml_ADM_02 
Betreft : Vervolg gebrekkige voortgang gesprekken invulling voormalig ADM-terrein  
 
Geacht College en raad, 
 

A. Samenvatting 
Achtergrond 
Larendael Participaties (hierna: LP( is sinds augustus 2021 eigenaar van het voormalig ADM-terrein, bestaande 
uit terreinen I, II en III. Terrein I van de ADM-haven is in eigendom van LP. Terreinen II en III zijn in eigendom van 
uw gemeente, terwijl Haven Bedrijf Amsterdam (hierna HbA) een erfpachtrecht én LP een recht van 
erfdienstbaarheid heeft op terreinen II en III. De bestemming van het terrein is havengebonden, gericht op 
scheepsbouw en aanverwante activiteiten, zoals vastgelegd in de notariële akte van 1970 en het 
bestemmingsplan “Amerikahaven.” 
 
Problemen en Gebrekkige Voortgang 
Sinds de aankoop in 2021 ervaart LP veel vertraging in de onderhandelingen met gemeente Amsterdam over de 
ontwikkeling van het ADM-terrein. Er zijn meerdere juridische geschillen ontstaan, vooral rondom het gebruik van 
de waterpercelen (zoals illegaal afmeren van (kegel)schepen) en infrastructuur (zoals een fietspad dat illegaal op 
LP’s terrein is aangelegd). 
In mei 2022 werd gestart met een mediationtraject dat zes weken zou duren, maar is in januari 2023 zonder 
oplossing beëindigd. De gemeente heeft tijdens de mediation niet gehandeld in goede trouw, maar bleef nieuwe 
belemmeringen opwerpen en ging terug onderhandelen. 
 
Onderhandelingen over Verkoop 
LP heeft meerdere malen het ADM-terrein te koop aangeboden aan gemeente Amsterdam en HbA, maar deze 
zijn zonder resultaat verlopen. 
In april 2024 werd een concept-koopovereenkomst bereikt, waarin LP akkoord ging met de verkoop onder de 
voorwaarde “as is where is.” Echter, de gemeenteraad besloot in juni 2024 om af te zien van de aankoop. LP is 
hierdoor vrij om het terrein aan derden te verkopen. 
 
Inbreuken op (Eigendoms)rechten 
De gemeente heeft zonder toestemming een fietspad en (kegels)schepen afgemeerd op terrein I, dat eigendom is 
van LP. Pogingen van LP om de infrastructuur te laten verplaatsen zijn zonder resultaat gebleven. 
De gemeente reageerde door LP een preventieve last onder bestuursdwang op te leggen om te voorkomen dat 
het fietspad wordt verwijderd.  
Tevens blijft de gemeente weigeren om handhavend op te treden tegen het illegale afmeren van kegelschepen in 
strijd met het bestemmingsplan. 
 
Vergunningen en Realisatie Campus 
LP heeft meerdere onherroepelijke vergunningen verkregen voor de ontwikkeling van het terrein, waaronder voor 
de bouw van hallen en kademuren. Desondanks blijft HbA bezwaren indienen, wat leidt tot verdere vertragingen. 
De geplande campus op het terrein biedt werkgelegenheid aan 3.000 mensen en een belangrijke bijdrage leveren 
aan de nautische industrie. Ook heeft RWS bevestigd, dat de aanplemping is uitgevoerd in overeenstemming met 
de wet- en regelgeving, de kwaliteit van het toegepaste grond voldoet én geen aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is naar de bodemkwaliteit en deze kwaliteit niet in het geding is. 
 
Schade 
Aan de zijde van gemeente Amsterdam is een groot gebrek aan samenwerking. Tevens is sprake van 
obstructieve gedrag van gemeente Amsterdam en HbA, wat leidt tot aanzienlijke economische schade voor LP en 
vertraging in de ontwikkeling van het terrein. Uit de ontvangen informatie uit de Woo-verzoeken wordt dit gedrag 
van gemeente Amsterdam bevestigd. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de uiteindelijke schade voor LP oploopt tot meer dan EUR 1 miljard. De partij 
welke de schade veroorzaakt dient ook de uiteindelijke schade te betalen. Denkt u hierbij aan de Chipshol-zaak 
en de casus Kruitfabriek in Muiden. 
 
Conclusie 
LP dringt aan op een oplossing waarbij gemeente Amsterdam en HbA haar afspraken nakomt en juridische 
obstakels wegneemt om de ontwikkeling van het ADM-terrein mogelijk te maken.  
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B. Inleiding 
1. Bij brief van 12 april 2022 heb ik u, namens Larendael Participaties B.V. (hierna: LP) als eigenaar van het 

vml. ADM-terrein reeds geïnformeerd over de gebrekkige voortgang van de gesprekken met gemeente 
Amsterdam met betrekking tot de invulling van het voormalig ADM-terrein. In dit schrijven heb ik er bij u, 
gezien het gebrek aan voortgang en de oplopende schades voor LP, op aangedrongen om spijkers met 
koppen te gaan slaan. Zogezegd ‘Kleur te bekennen’. Dit vereiste een fundamenteel andere opstelling van 
de gemeente Amsterdam. Tevens heb ik u in de brief van 12 april 2022 beknopt de achtergrond van het 
voormalige ADM-terrein geschetst, een toelichting op de akte van levering uit 1970 gegeven, de rechten van 
LP geschetst, de aanwezige (fysieke) belemmeringen met betrekking tot de beoogde ontwikkeling en de 
oplopende schades geschetst (bijlage 1). 
 

2. Voor zover hier van belang is Terrein I van de ADM-haven in eigendom van LP. Terreinen II en III zijn in 
eigendom van uw gemeente, terwijl Haven Bedrijf Amsterdam (hierna HbA) een erfpachtrecht én LP een 
recht van erfdienstbaarheid heeft op terreinen II en III. 

 
3. Tussen partijen staat niet ter discussie dat deze erfdienstbaarheid in ieder geval inhoudt dat LP het water van 

terrein II en III mag doen benutten door schepen, welke naar of van zijn dokken, hellingen en/of kaden 
wensen te varen en voor het te water laten van schepen.  

 
4. Voor zover hier eveneens van belang is LP privaatrechtelijk gehouden om een bedrijf, dat ten doel heeft het 

herstellen en bouwen van schepen, machines en werktuigen met alles wat daartoe behoort, het exploiteren 
van droogdokken, scheepswerven en de daaraan inhaerente fabrieken en het verrichten van alle 
handelingen, welke in de ruimste zin daarmee in verband staan te (laten) bouwen en te (laten) exploiteren ter 
plaatse van het ADM-terrein, op grond van de notariële akte van 26 februari 1970. 

 
5. Uit de van toepassing zijnde artikelen 3 (geldend voor de bestemming Bedrijf-1), 10 (geldend voor de 

bestemming Water-1) en 11 (geldend voor de bestemming Water-2) van het thans ter plaatse geldende 
bestemmingsplan “Amerikahaven”, zoals dat thans in het tijdelijke deel van het Omgevingsplan gemeente 
Amsterdam is opgenomen blijkt, dat LP ook publiekrechtelijk gehouden is om daar een havengebonden 
bedrijf te (laten) exploiteren en hierdoor dus afhankelijk is van het water ter plaatse van terrein II en III van 
het ADM-terrein. Het moge duidelijk zijn dat zonder (water)ontsluiting het realiseren van een bedrijf, dat ten 
doel heeft het herstellen en bouwen van schepen, machines en werktuigen met alles wat daartoe behoort en 
de daarmee verbonden overige functies niet gerealiseerd kan worden. 

 
6. De gemeente claimt nog steeds, net als afgelopen decennia, om niet het volledige gebruiksrecht van het 

waterperceel behorende tot de ADM-haven en het landgebruik van terrein II en III en zelfs deels het 
landgebruik van terrein I. Dit belemmert de ontwikkeling van het ADM-terrein zoals wij die conform het 
vigerende bestemmingsplan “Amerikahaven” en de bestemmingsbepaling uit de notariële akte van 1970, 
voor ogen hebben. Deze opstelling staat overigens haaks op het inmiddels door HbA schriftelijk ingenomen 
standpunt dat het ADM-water (hiermee zal bedoeld zijn de Watervlakte van Terrein I) privé water betreft. 
Citaat uit correspondentie van HbA: ‘dat maakt dat wij de exploitanten van de duwbakken voor het afmeren 
niet meer naar het ADM-water verwijzen en bij de exploitanten aangeven dat het privé water betreft, wij 
hadden de exploitanten in een eerder stadium daarop al mondeling en per e-mail gewezen.’ (bijlage 31). 

 
7. Begin mei 2022 heeft LP ingestemd met mediation, op voorwaarde dat deze 6 weken in beslag zou nemen. 

Immers, onnodige vertraging van de ontwikkeling van het ADM-terrein, ontneemt Amsterdam en Nederland 
niet alleen een prachtige investering in de nautische industrie, maar vertraging is voor LP ook 
bedrijfseconomisch schadelijk. Op 1 juli 2022 zijn de afspraken op hoofdlijnen incl. gedetailleerde uitwerking 
van de Campus wederzijds ondertekent. Deze afspraken dienden sec nog juridisch te worden uitgewerkt. 
Echter deze periode is door gemeente Amsterdam gebruikt om terug te onderhandelen en om nieuwe 
‘belemmeringen’ op te werpen.  

 
8. Zoals ik het zie, kon gemeente Amsterdam de afspraken op hoofdlijnen ondertekenen, omdat zij ervanuit was 

gegaan, dat LP nooit en te nimmer deze 1 juli 2022-afspraken kon nakomen, zoals o.a. het aankopen van 
Decom Amsterdam B.V. (aangezien LP en Decom in een juridische geschil waren beland m.b.t. de uitvoering 
van het erfpachtcontract). Voorts diende LP opnieuw (derde keer binnen een jaar tijd) een Bibob-toets te 
doorlopen. Volgens gemeente Amsterdam, mag zij namelijk sec contracten afsluiten met een integere partij. 
Toen LP ook dit onderdeel succesvol afsloot, werd Provincie Noord-Holland naar voren geschoven, om aan 
te geven dat externe veiligheid een belemmering vormde om de 1 juli 2022-afspraken om hoofdlijnen in te 
vullen, terwijl gemeente Amsterdam zelf die binnenplanse bevoegdheid had en heeft. 

 
9. De mediation is uiteindelijk op 25 januari 2023 beëindigd. Ik ben erg teleurgesteld, dat de mediation niet heeft 

geleid tot een positieve uitslag voor alle partijen. LP en ik persoonlijk hebben gedurende het gehele 
mediation-traject een actieve, positieve oplossingsgerichte opstelling gehad. Die houding heb ik bij gemeente 
Amsterdam en HbA niet kunnen ontdekken, zoals blijkt uit bovenstaande schets van de gang van zaken en 
onderstaande voorbeelden. Door gemeente Amsterdam worden veelvuldig nieuwe problemen creëert, om 
men het gevoel te geven we werken aan een oplossing, maar de gemeente Amsterdam wil helemaal geen 
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oplossing. De gemeente ‘zegt iets anders dan dat zij bedoelt of doet’. Dit blijkt ook uit de stukken welke LP 
n.a.v. een Woo-verzoek uiteindelijk na ingebrekestelling en beroep bij de rechter op 18 juli 2024 meer dan 
een jaar na indienen van het Woo-verzoek heeft verkregen: 
 In augustus 2021 heeft LP het ADM-terrein aangekocht. Diezelfde week heb ik de gronden voor 

hetzelfde bedrag aangeboden aan Gemeente Amsterdam en HbA. Hier is zowel Gemeente Amsterdam 
als HbA niet op ingegaan. Voorts heeft LP bij HbA de gegevens over de aanwezige kegelschepen in het 
ADM-water opgevraagd. Ondanks toezeggingen via whatssapp en per e-mail heeft LP deze gegevens 
tot heden niet mogen ontvangen. Wel heeft HbA op 30 september 2021 (dus reeds binnen een maand 
nadat LP het ADM-terrein had aangekocht) bij gemeente Amsterdam een verzoek ingediend tot het 
nemen van een voorbereidingsbesluit (bijlage 35). Een voorbereidingsbesluit kan dus niet alleen leiden 
tot bouw-, maar ook tot een gebruiks(wijzigings)verbod en dat op verzoek van HbA.... Nadat dit verzoek 
van HbA niet werd gehonoreerd (a.g.v. politieke lading) heeft HbA, LP op 26 oktober 2021 
gedagvaardigd. Gemeente Amsterdam heeft zich bij HbA gevoegd; 

 Op 27 oktober 2021 heeft gemeente Amsterdam besloten tot het opzetten van een wekelijkse 
overlegstructuur. Uit deze stukken blijkt, dat het doel van de werkgroep ”is om directeuren en 
bestuurders van de gemeente en het Havenbedrijf te adviseren m.b.t. alle acties en activiteiten die 
betrekking hebben op Larendael Participaties en haar activiteiten ten aanzien van het ADM-terrein. 
Hoewel gemeente en Havenbedrijf samen optrekken is het van belang om in dit proces te letten op een 
juiste rolverdeling tussen gemeente en Havenbedrijf” (bijlage 36); 

 Op 26 november 2021 is in tijdens dit wekelijkse gemeentelijk overleg geconcludeerd; “De eerste 
voorzichtig conclusie is dat we een goede kans hebben om de meest bezwarende onderdelen van het 
ontwerp (overnachtingsfaciliteiten, leisure activiteiten, uitgebreid kantorenprogramma, campus) kunnen 
weren op basis van het bestemmingsplan en de beleidsvoornemens die al zijn goedgekeurd door de 
gemeenteraad (Gemeentelijk Visie Haven 2020-2040 en Strategisch Plan 2021-2024 van het 
havenbedrijf) en Provincie (Provinciale Omgevingsverordening).” (bijlage 37). 

Dat het gemeente Amsterdam er veel aan was gelegen, om deze stukken niet openbaar te maken blijkt wel 
uit het feit dat het Woo-verzoek dateert van 24 maart 2023 en nagenoeg alle documenten in zijn geheel zijn 
zwart gelakt. 

 
10. Ook na beëindiging van de mediation hebben LP en ik een proactieve grondhouding gehad richting  

gemeente Amsterdam om de impasse te doorbreken en om voor eenieder passende oplossing te bieden.  
 

11. Wethouder Van Buren heeft en laat ook zeker de bereidheid zien om tot een minnelijke oplossing te komen 
waarbij respect wordt getoond voor elkaars belangen en wensen. Het is echter tenenkrommend hoe zij door 
haar eigen ambtelijke organisatie  Afdeling Grond&Ontwikkeling (de heren en  en Juridische 
Zaken (huisadvocaat de heer  onjuist wordt geïnformeerd en wordt tegengewerkt. Ziet u daartoe als 
concreet voorbeeld de raadsvergadering van 30 maart 2023, waarin zij fysiek wordt bijgestaan door haar 
ambtenaren en de opvolgende raadsbrief van 5 september 2023 (bijlage 2) n.a.v. raadsvragen m.b.t. de 
aanwezigheid van kegelschepen binnen de ADM-haven en het fietspad welke is aangelegd op grond in 
eigendom van LP. 

 
C. Aanbod tot verkoop door Larendael 

12. Zoals u reeds bekend, zie beantwoording raadsinformatiebrief d.d. 5 september 2023 (bijlage 2), naar 
aanleiding van op 23 mei 2023 gestelde raadsvragen, heeft LP meerdere malen zowel mondeling als 
schriftelijk gemeente Amsterdam het ADM-terrein te koop aangeboden. Bij al die gelegenheden is het 
patroon identiek: gemeente Amsterdam tonen interesse in aankoop, maar wil helemaal niet kopen of weigert 
überhaupt in gesprek te gaan hierover. Gemeente Amsterdam verklaart dit met de opmerking dat het officiële 
aanbiedingstraject uit de notariële akte van 1970 dient te worden doorlopen. Echter dit traject is, zoals u weet 
uit uw eigen ervaring met de voormalig eigenaar van het ADM-terrein, alleen van toepassing indien 
gemeente Amsterdam daadwerkelijk geïnteresseerd is in de aankoop van het ADM-terrein én beide partijen 
het niet eens kunnen worden over het aankoopbedrag (bijlage 3). Overigens heeft gemeente Amsterdam 
ook met de voorgaande eigenaar van het ADM-terrein, te weten Chidda Vastgoed B.V. en Amstelimmo B.V. 
een onderhandelingstraject doorlopen, maar heeft zij destijds óók afgezien van een aankoop. 

 
13. Om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen heb ik gemeente Amsterdam op 9 juni 2023 

op verzoek van wethouder Van Buren drie concrete opties voorgelegd (bijlage 4).  
 
14. In reactie op deze voorstellen laat wethouder Van Buren op 17 juli 2023 weten er de voorkeur aan te geven 

de rechterlijke procedures voort te zetten. Als reden voort ze aan dat LP en gemeente Amsterdam 
fundamenteel van inzicht verschillen over met name de reikwijdte van de erfdienstbaarheden terrein II en III  
en dat zolang deze situatie tussen ons blijft bestaan het moeilijk is om tot een oplossing te komen. 
Inhoudelijk gaat ze niet op onze voorstellen in, hoewel duidelijk is dat de voorstellen bedoeld zijn om onder 
andere het genoemde verschil van mening over erfdienstbaarheden te overbruggen (bijlage 5). 
 

15. Uiteindelijk heeft op 16 november 2023 een gesprek met de Wethouders Van Buren en Van Dantzig plaats 
gevonden. Tijdens dit gesprek is door gemeente Amsterdam (opnieuw) aangegeven dat gemeente 
Amsterdam de wens had om het ADM-terrein aan te kopen. Door LP is aangegeven, dat gemeente 

5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, i
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Amsterdam het Terrein I en de erfdienstbaarheden terrein II en III voor het aankoopbedrag welke door LP is 
betaald kan verkrijgen, plus alle kosten welke door LP zijn gemaakt m.b.t. het ADM-terrein gedurende het 
moment van aankoop. Met daar overheen de inflatie van de afgelopen 2 jaar. Hiertoe heeft LP open en bloot 
haar kosten inzichtelijk gemaakt. Door gemeente Amsterdam zijn zonder afstemming met LP twee 
onbekende taxateurs aangewezen om het ADM-terrein te taxeren. De taxatierapporten zouden eind 
december 2023 gereed zijn. Deze rapporten werden pas aan Larendael op 12 april 2024 kenbaar gemaakt.  

 
16. Ondanks dat het door gemeente Amsterdam voorgestelde aankoopbedrag ruim onder mijn kostprijs was 

(zelfs aanzienlijk lager dan de eigen WOZ-beschikking van gemeente Amsterdam), ben ik hiermee akkoord 
gegaan onder de voorwaarde ‘as is where is’ én om deze periode ’35 jaar ellende’ gezamenlijk alsnog in 
goede harmonie te kunnen afsluiten. Ik heb zelfs aangegeven, dat ik voor mijn eigen rekening de 
werkzaamheden m.b.t. de aanplemping zal afronden. Gemeente Amsterdam had dus circa 40 hectare grond 
en 3 hectare water in bloot eigendom geleverd kunnen hebben kregen en circa 15 hectare terrein met 
erfdienstbaarheid voor minder dan de helft van de daadwerkelijk grondwaarde zoals uit haar eigen WOZ-
beschikking blijkt. Dit heeft 12 april 2024 geleid tot aankoop van het ADM-terrein door gemeente Amsterdam 
(onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad).  

 
17. Echter ook deze onderhandelen tot aankoop (betrof sec de juridische uitwerking van de aankoopafspraken 

12 april 2024) van het ADM-terrein door gemeente Amsterdam, heeft (opnieuw) niet tot een aankoop door 
gemeente Amsterdam geleid. Vanaf april 2024 heeft LP onderhandelingen gevoerd met Gemeente 
Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur Grond & Ontwikkeling en de Wethouder Financiën, hetgeen 
heeft geresulteerd in een concept- koopovereenkomst. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2024 besloten om 
het goedkeurende besluit zoals bedoeld in artikel 15.2 van de concept-koopovereenkomst niet te nemen en 
af te zien van de aankoop van het ADM-terrein. Larendael is vrij om het ADM-terrein aan derden te koop aan 
te bieden indien zij dat wenst. 

 
18. Ook de recente gesprekken met wethouder Van Buren hebben helaas niet tot een kentering geleid. Ondanks 

dat, gedurende de onderhandelingen vanaf april 2024 tot 27 juni 2024 (raadsbesluit) het vertrouwen en de 
geheimhouding door de Gemeente meerdere malen is geschaad, bijvoorbeeld 
 de Gemeente Amsterdam heeft zonder afstemming met LP, Havenbedrijf Amsterdam op de hoogte 

gebracht van de onderhandelingen; 
 de Gemeente Amsterdam heeft tegen de afspraken in contact opgenomen met de Omgevingsdienst; 
 het onderhandelingsteam van de Gemeente wordt zonder afstemming met Larendael veelvuldig 

uitgebreid, zo zijn er alleen al vier interne bodemspecialisten van Gemeente Amsterdam betrokken; 
heeft LP aangegeven met gemeente Amsterdam te blijven praten indien gemeente Amsterdam de afspraken 
zoals deze 12 april 2024 zijn gemaakt nakomt. Echter ook nadien blijft gemeente Amsterdam dus handelen 
naar eigen goeddunken en handelt gemeente Amsterdam niet conform de gemaakte afspraken en komt zij 
haar afspraken niet na. Het patroon van handelen van gemeente Amsterdam herhaalt zich opnieuw. De 
gemeente ‘zegt iets anders dan dat zij bedoelt of doet’. 
 

19. Op 15 juli en 21 augustus jl. is gezamenlijk afgesproken, dat hoewel LP vrij is om het terrein aan een derde 
te verkopen, LP en gemeente Amsterdam zijdelings in overleg blijven over de aankoop van het ADM-terrein 
onder de voorwaarden:  
 dat gemeente Amsterdam dezelfde week nog opdracht gaf aan LP om terrein II van het ADM-terrein 

bouwrijp te maken én  
 de afstemming m.b.t. het ADM-terrein rechtstreeks tussen de wethouder en LP plaats, zonder inmenging 

van de afdeling Grond&Ontwikkeling van gemeente Amsterdam. Afgesproken was dat gemeente 
Amsterdam daadwerkelijk commitment toont (dus daden i.p.v. woorden) m.b.t. de aankoop van het 
terrein.  
 

20. Vanuit openheid en eerlijkheid, LP staat voor kwalitatief goed werk, heeft LP (in aanvulling op ‘as is where is’) 
tijdens dit overleg nog aangegeven, dat mocht er een vervuiling zitten in de in opdracht van LP toegepaste 
grond, LP de afvoer van deze gronden voor haar rekening neemt. Indien een vervuiling in de oorspronkelijk 
bodem aanwezig is, en deze vervuiling is niet het gevolg van de in opdracht van LP toegepaste grond, maar 
van het gebruik in het verleden door gemeente Amsterdam en/of HbA, dan is deze vervuiling voor rekening 
van gemeente Amsterdam (as is where is). De aanleiding hiertoe was namelijk een concept bodemrapport 
welke in opdracht van gemeente Amsterdam was opgesteld. 
 

21. Het onderhandelingsteam van Gemeente Amsterdam had namelijk bij LP aangegeven, dat het college B&W 
voordat de koopakte bij de gemeenteraad ter goedkeuring ingediend kan worden een nieuw 
bodemonderzoek noodzakelijk was (terwijl was gekocht als ‘as is where is’ en recent diverse 
bodemonderzoek waren uitgevoerd en alle goedkeuringen van de betreffende bevoegd gezagen transparant 
waren overhandigd). Door de wethouder is echter aangegeven, dat het college helemaal geen nieuw 
bodemonderzoek als voorwaarde had gesteld, maar dat het onderhandelingsteam van gemeente Amsterdam 
dit had voorgesteld bij het college. Gemeente Amsterdam, heeft gelijk aan haar werkwijze met de taxateurs, 
opnieuw geen afstemming met LP gezocht m.b.t. de keuze voor een adviesbureau. Het rapport welke voorts 
in opdracht van gemeente Amsterdam is opgesteld, ging uit van onjuist aannames, interpretaties en 
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uitgangspunten en trok daartoe een foutieve conclusie. Echter op basis van dit concept rapport is door 
Gemeente Amsterdam gedreigd, dat zij bestuurlijke (en wellicht strafrechtelijke) acties gaat ondernemen 
richting LP, zoals informeren van de rijksoverheid Rijkswaterstaat (hierna RWS) als LP zelf geen actie 
onderneemt. 
 

22. Om nog meer schade en vertraging te voorkomen, heeft LP een melding onder protest en onverplicht 
ingediend bij RWS. Door gemeente Amsterdam is vervolgens aangegeven, dat de schriftelijke afhandeling 
van RWS noodzakelijk was voor het informeren van het college en de gemeenteraad. En dat in het geval 
RWS akkoord is, zij dit standpunt (o.a. a.g.v. rechtszekerheid) overneemt. RWS heeft middels een schrijven 
22 augustus 2024 de melding afgerond (bijlage 38). In dit schrijven heeft RWS bevestigd, dat de 
aanplemping is uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de kwaliteit van het toegepaste 
grond voldoet én geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar de bodemkwaliteit en deze kwaliteit niet in 
het geding is. Opgemerkt dient te worden dat LP überhaupt pas met de aanplemping was begonnen na 
akkoord van het bevoegd gezag (bijlage 39 en 40). Ook deze bevestigingen zijn van te voren transparant 
gedeeld met gemeente Amsterdam. 

 
23. Echter gemeente Amsterdam heeft opnieuw geen woord gehouden. Tot heden is geen opdracht gegeven 

voor het bouwrijp maken van kavel II en is de afdeling Grond&Ontwikkeling binnen gemeente Amsterdam in 
de lead richting het informeren van het college B&W. Aanvullend blijft gemeente Amsterdam mogelijkheden 
zoeken om een eventuele aankoop van het ADM-terrein onmogelijk te maken en wordt opnieuw getoornd 
aan de geheimhouding. Zo wordt de expertise van de Rijksoverheid m.b.t. de aanplemping veelvuldig in 
twijfel getrokken en wordt zowel telefonisch als per e-mail rechtstreeks contact opgenomen met de 
Rijksoverheid zonder afstemming met Larendael. En is er o.a. een onrealistisch kostenraming door de 
afdeling Grond&Ontwikkeling van gemeente Amsterdam opgesteld voor een niet noodzakelijke sanering. 
Geheel toevallig is de hoogte van deze onrealistisch kostenraming het verschil tussen het huidige 
aankoopbedrag en het bedrag waarvoor ik het ADM-terrein in augustus 2021 had aangekocht. 
 

24. Door de Rijksoverheid is meerdere malen zowel schriftelijk, telefonisch als via Teams in bijzijn van gemeente 
Amsterdam bevestigd dat de aanplemping is uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving, de 
kwaliteit van het toegepaste grond en bouwstoffen voldoet en geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is. 
Desondanks blijft de Gemeente (of de adviseur van Gemeente Amsterdam, welke werkzaam is bij de 
ODNZKG) dezelfde onrealistische vragen herhaaldelijk stellen. Waarom? Wellicht om maar ruis te creëren? 
Op 6 september 2024 heeft RWS nogmaals de vragen van (de adviseur van) de gemeente Amsterdam 
bevestigend beantwoord (bijlage 41). 
  

25. LP heeft gedurende het gehele (aankoop)traject open en transparant aan tafel gezeten en alle 
(onrealistische) (vervolg)vragen van gemeente Amsterdam inhoudelijk beantwoord (gestaafd met 
onafhankelijke onderzoeken danwel bevestigingen van het bevoegd gezag). De gemeente Amsterdam wil 
kennelijk niet oplossen en de gehele situatie onwerkbaar blijven maken (bijlage 48). 

 
26. Op 10 september jl. is de aankoop van het ADM-terrein opnieuw bij uw college ter goedkeuring ingediend. 

Het is LP volstrekt onduidelijk middels welke documenten het college wordt geïnformeerd. LP heeft van te 
voren aangegeven dat zijn niet akkoord is met het indienen bij de gemeenteraad van een verzoek tot 
aankoop van het ADM-terrein voorzien van een niet van toepassing zijnde onrealistisch kostenraming voor 
een niet noodzakelijke sanering. 

 
27. Niet alleen aan gemeente Amsterdam maar ook aan het HbA heb ik het ADM-terrein meerdere malen te 

koop aangeboden. Recent nog op 2 februari 2023, en wel onder de door HbA gesouffleerde voorwaarden 
(bijlage 6). Dit voorstel was voor mij financieel erg ongunstig, maar op dat moment wilde ik in verband met 
persoonlijke omstandigheden deze onaangename en moeilijke periode van strijd met gemeente Amsterdam 
en HbA achter mij laten. Tot mijn stomme verbazing liet HbA in reactie op mijn door henzelf gesouffleerde 
bod weten de verkenning van aankoop te staken (bijlage 7).  

 
28. Om onze grieven toe te lichten en in aanloop naar een finaal voorstel om uit deze impasse te komen, volgt 

hieronder een overzicht van het bestuurlijk handelen van gemeente Amsterdam en HbA sinds Larendael het 
ADM-terrein heeft verworven.  

 
D. Onredelijke bestuurlijk handelen van gemeente en HbA 

29. Het bestuurlijk handelen staat in schril contrast met het feit dat gemeente Amsterdam en andere bevoegd 
gezagen reeds diverse bestuursrechtelijke onherroepelijke omgevingsvergunningen en/of andere 
onherroepelijke overheidstoestemmingen hebben verleend voor de door LP beoogde ontwikkeling van het 
ADM-terrein tot scheepswerf met daaraan verbonden fabrieken, welke in de ruimste zin daarmee in verband 
staan, de privaatrechtelijke bestemmingsbepaling uit de notariële akte 1970 die dit gebruik voorschrijven en 
de bij de notariële akte 1970 overeengekomen erfdienstbaarheden op terrein I en II ten dienste van terrein I. 
De opstelling van gemeente Amsterdam en HbA heeft geleid tot diverse bestuursrechtelijke en civiele 
procedures tussen partijen.  
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30. Onderstaand, zonder hierover thans uitputtend te willen zijn, vier voorbeelden van door gemeente 
Amsterdam en HbA geclaimde inbreuken op mijn (eigendoms)recht van het ADM-terrein.  
 
Voorbeeld 1. Waterperceel 
Dagvaarding 

31. Op 26 oktober 2021 zijn LP en Decom Amsterdam B.V. door HbA gedagvaardigd om o.a. het (thans 
herroepen) BAOR-besluit van 22 januari 2019 op te volgen, zodat het afmeren van kegelschepen in het 
ADM-water gedoogd dient te worden. U bent als gemeente Amsterdam voor 100% eigenaar van HbA. 
Gemeente Amsterdam is door HbA in dit geding tevens opgeroepen en uw college heeft zich aan de zijde 
van HbA gevoegd. Op 30 november 2021 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, 
Sector Civiel uitspraak gedaan ( ECLI:NL:RBAMS:2021:6920) (bijlage 8). Tegen deze uitspraak had LP 
hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, Sector Civiel ingediend. Gerechtshof Amsterdam heeft 8 
februari 2024 tijdens de zitting mondeling gevonnist dat de vorderingen van HbA - strekkende tot kortweg het 
gedogen van de aanmeervoorzieningen (voor de kegelschepen) en het gebruik van de afzetsteiger in terrein 
II én het gebruik van de aanmeervoorzieningen (voor de duwbakken) in terrein III - zijn afgewezen 
(zaaknummer 200.304.952/01 Gerechtshof Adam; C/13/708718 KG ZA 21-855 rechtbank Adam). Dit heeft 
geleid tot vernietiging van het vonnis 30 november 2021 (bijlage 42). 
 

32. Na afloop van het vonnis 30 november 2021 wilde HbA niet met LP in overleg, hoewel de 
voorzieningenrechter dit ten zeerste had aanbevolen. De Havenmeester houdt de spreekwoordelijke boot af. 
Zij geeft geen antwoord op de vragen en de vermeende dringendheid van te kort aan afmeervoorzieningen 
voor kegelschepen wordt niet onderbouwd. De Havenmeester sluit de e-mail (bijlage 9) af met: ‘Kortom, het 
in kaart brengen van de bezetting is een complexe en genuanceerde exercitie, wij zijn bezig om dit goed 
inzichtelijk te maken’. Verder weigert de Havenmeester het gesprek aan te gaan met LP, ook nadat het 
Vonnis was gewezen. Uit de e-mail van de Havenmeester volgt dat het Havenbedrijf eigenlijk zelf niet weet of 
zij een belang heeft bij de beschikbaarheid van de wachtplaatsen op het ADM-terrein. 
 

33. Ondanks dat gemeente Amsterdam en HbA wist dan wel had moeten weten dat het afmeren van 
kegelschepen in de ADM-haven zowel in strijd is met de kettingbepaling uit de  notariële akte 1970 als wel 
met de bestemmingsbepaling vigerend bestemmingsplan “Amerikahaven”, heeft HbA tegen LP een kort 
geding aangespannen en heeft gemeente Amsterdam zich bij HbA gevoegd. Dat gemeente Amsterdam en 
HbA wist dan wel had moeten weten dat het afmeren van kegelschepen in de ADM-haven zowel in strijd is 
met de kettingbepaling uit de notariële akte 1970 als wel met de bestemmingsbepaling vigerend 
bestemmingsplan “Amerikahaven” blijkt o.a. uit het volgende: 
 Het was juist gemeente Amsterdam welke in 1984 aan Westhaven Amsterdam N.V. (vml. eigenaar AD-

terrein) middels een vonnis verbood om ligplaats te bieden aan schepen anders dan in het kader van 
bedrijfsuitoefening overeenkomstig de bestemmingsbepaling in artikel 2 van de notariële akte van 1970 
(Zie KG vonnis van 05-04-1984, ECLI:NL:RBAMS:1984:AH0284) (bijlage 10). 

 Ook heeft gemeente Amsterdam in 2004 tot aan de Hoge Raad geprocedeerd dat de 
bestemmingsbepaling in de notariële akte van 1970 werd nageleefd (zie HR 24-12-2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AR3642) (bijlage 11). 

 In 2020 is het gemeente Amsterdam zelf geweest, die heeft aangegeven dat het afmeren van 
kegelschepen t.p.v. de wachtplaatsen in strijd zijn met de vigerende bestemming uit het 
bestemmingsplan “Amerikahaven” (advies aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: 
ODNZKG) namens Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland, 27 augustus 2020 besluit 
Ontgrondingenwet, 2019-06OW). Dit besluit ingevolge de Ontgrondingenwet was door HbA 
aangevraagd (bijlage 12). 

 Dat het laten gebruiken van (een deel van) het waterperceel ADM-haven als wachtplaats voor 
kegelschepen, in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Amerikahaven”, heeft 
gemeente Amsterdam n.a.v. een verzoek tot handhaving van LP in haar besluiten op de 
handhavingsverzoeken respectievelijk 28 oktober 2022 (zaaknummer 11131501, documentnummer 
23138516) (bijlage 13) en 5 september 2023 (zaaknummer 12029059, documentnummer 25298659) 
(bijlage 14) nogmaals aangegeven. Ook in het verweerschrift van Gemeente Amsterdam van 9 maart 
2023 (kenmerk zaaknummer 11131501) heeft gemeente Amsterdam dit nogmaals bevestigd (bijlage 
15). 

 Ook in 2023 is het gemeente Amsterdam opnieuw zelf geweest, die heeft aangegeven dat het afmeren 
van kegelschepen t.p.v. de wachtplaatsen in strijd zijn met de vigerende bestemming uit het 
bestemmingsplan “Amerikahaven” (advies aan ODNZKG namens GS Provincie Noord-Holland, besluit 
Ontgrondingenwet, 2023-06OW, d.d. 28 augustus 2023, zaaknummer 11990280, documentnummer 
24844846) (bijlage 16). Ook deze vergunning was aangevraagd door HbA. 

 
34. In de raadsinformatiebrief van d.d. 5 september 2023 wordt nogmaals door gemeente Amsterdam bevestigd, 

dat zij en HbA hadden kunnen weten dat het gebruiken van (een deel van) het water van het ADM- terrein als 
wachtplaats voor kegelschepen in strijd is met het vigerende bestemmingsplan “Amerikahaven”. Gemeente 
Amsterdam en HbA hebben deze informatie achter gehouden bij de voorzieningenrechter. Gemeente 
Amsterdam en HbA hebben willens en wetens bij de voorzieningenrechter geëist dat LP een illegale activiteit 
dient te gedogen (namelijk de wachtplaats voor kegelschepen met bijbehorende manoeuvreerruimte), welke 
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ook nog eens een grote nadelige impact heeft op de ontwikkeling van de (eigendoms)rechten van LP, LP 
hierdoor grote financiële schade leidt en gemeente Amsterdam en HbA daar tevens geen vergoeding voor 
wensen te betalen. Terwijl gemeente Amsterdam deze (eigendoms)rechten juist had verkocht aan (de 
rechtsvoorganger) van LP. 
 

35. Kort voor de zittingsdatum van 8 februari 2024 2024 heeft HbA een eiswijziging ingediend. Bijna 2,5 jaar 
nadat HbA, LP had gedagvaardigd, verminderd zij haar eis zodanig, dat HbA niet meer vordert dat LP het 
gebruik van de aanmeervoorzieningen binnen de daarvoor bij BAOR van 22 januari 2019 aangewezen 
operationele ruimten in terrein I en II, alsmede de in- en uitvaart daarnaartoe moet gedogen. Het is echter 
niet zozeer - zoals in de akte tot eisvermindering wordt gesuggereerd - dat de kegelschepen niet meer in 
Terrein I kunnen liggen vanwege activiteiten van LP, maar dat zij om voormelde redenen daar niet mogen 
liggen. Echter gemeente Amsterdam heeft haar beroep inzake het herroepen BAOR-besluit van 22 januari 
2019 nog niet ingetrokken. Dit sluit aan bij de strategie van gemeente Amsterdam om zoveel mogelijk te 
vertragen. 
 

36. Gerechtshof Amsterdam heeft 8 februari 2024 tijdens de zitting mondeling gevonnist dat de vorderingen van 
HbA - strekkende tot kortweg het gedogen van de aanmeervoorzieningen (voor de kegelschepen) en het 
gebruik van de afzetsteiger in terrein II én het gebruik van de aanmeervoorzieningen (voor de duwbakken) in 
terrein III - zijn afgewezen (zaaknummer 200.304.952/01 Gerechtshof Adam; C/13/708718 KG ZA 21-855 
rechtbank Adam). Dit heeft geleid tot vernietiging van het vonnis 30 november 2021 (bijlage 42). 
 
Kegelwachtplaatsen 

37. Bij de voorzieningenrechter werd in 2021(bijlage 17) zowel door gemeente Amsterdam als HbA aangeven, 
dat er een tekort was aan wachtplaatsen voor kegelschepen én dat de ontwikkelplannen van LP voor het 
ADM-terrein in zijn geheel niet mogelijk zouden zijn. Dat de plannen van LP wel mogelijk en passend zijn, 
blijkt uit de lange lijst met onherroepelijke omgevingsvergunningen en/of andere onherroepelijke 
overheidstoestemmingen welke hiervoor reeds zijn verleend.  
 

38. Echter tot heden (inmiddels bijna 3 jaar verder) kan door gemeente Amsterdam en HbA echter nog steeds 
niet worden aangegeven hoeveel kegelwachtplaatsen er aanwezig zijn in het Amsterdamse havengebied, 
wat de bezettingsgraad van de kegelschepen is etc. Ook uit de raadsinformatiebrief van 5 september 2023, 
blijkt dat het voor gemeente Amsterdam en HbA moeilijk is om aan te geven hoeveel plekken er precies 
beschikbaar zijn. Terwijl uw Havenmeester namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de 
gemeenten langs het Noordzeekanaal de taak heeft, zorg te dragen voor de vlotte en veilige (door)vaart in 
het Amsterdamse havengebied. Dit lijkt mij een erg zorgelijke ontwikkeling voor niet alleen de veiligheid 
binnen het Amsterdamse havengebied maar ook voor de veiligheid van de Amsterdamse bedrijven en 
burgers. 
 
BAOR - Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte 

39. Op 22 januari 2019 heeft (de directeur van) HbA een besluit genomen tot aanwijzing van operationele ruimte 
Westhaven tankers 1 t/m 4 t.p.v. terrein I en II van de ADM-haven. Met het desbetreffende, maar dus 
inmiddels herroepen BAOR-besluit van 22 januari 2019 (uitspraak van de rechtbank Amsterdam, sector 
Bestuursrecht van 17 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2760, met zaaknummer 202203899/1/A3) (bijlage 
18) heeft gemeente Amsterdam het mogelijk gemaakt om jarenlang in strijd met het bestemmingsplan te 
(laten) handelen, terwijl dit BAOR-besluit nota bene ook nog eens in mandaat door (de directeur van) HbA is 
genomen namens het college B&W gemeente Amsterdam. Hiermee heeft gemeente Amsterdam niet alleen 
de afgelopen decennia de ontwikkeling van het ADM-terrein gegijzeld, maar tracht dat nog steeds te doen. 
Gemeente Amsterdam heeft namelijk bij Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State hoger (kenmerk 
202203899/1/A3) beroep aangetekend tegen het herroepen BAOR-besluit van 22 januari 2019 (bijlage 19) . 
Gemeente Amsterdam en HbA zijn kennelijk voornemens willens en wetens het met het bestemmingsplan 
strijdig gebruik voor te zetten en tevens de inbreuk op mijn eigendom en rechten te blijven voortzetten. 
Hierdoor ben ik van mening dat van een onpartijdige en/of zuivere belangenafweging al lang geen sprake 
meer is. 
 
Handhavingsverzoek strijdig gebruik ADM-water 

40. Namens LP is op 8 april 2022 een handhavingsverzoek (bijlage 20) bij gemeente Amsterdam ingediend, 
omdat gemeente Amsterdam kennelijk niet bereid is om zelf handhavend op te treden tegen het gebruiken 
van (een deel van) het ADM-water als kegelwachtplaats. Uit het door gemeente Amsterdam daarover 
inmiddels genomen besluit op bezwaar bij brief van 2 mei 2023 (met kenmerk JB.22.019670.001) (bijlage 
21), blijkt echter dat gemeente Amsterdam haar primaire besluit van 28 oktober 2022 (Zaaknummer 
11131501, Documentnummer 23138516) tot afwijzing van dit handhavingsverzoek in stand heeft gelaten, 
omdat gemeente Amsterdam namelijk zelf geen vermeende overtredingen van het bestemmingsplan (meer) 
heeft geconstateerd. Op 31 mei 2023 heeft LP beroep tegen deze beslissing op bezwaar ingediend (bijlage 
22). Op 16 september 2024 wordt het beroep bij rechtbank Amsterdam behandeld. Een uitspraak is thans 
nog niet bekend. 
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41. Bij haar verzoek tot handhaving heeft LP aan gemeente Amsterdam zowel een controleverslag als AIS-data 
(transpondergegevens) overhandigd, waaruit blijkt dat daadwerkelijk nog kegelschepen afgemeerd hebben 
gelegen in (een deel van) het ADM-water. Dit bewijs heeft gemeente Amsterdam geheel naast haar 
neergelegd, omdat op basis van die transpondergegevens niet zou blijken dat het betreffende schip op dat 
moment een kegelschip was (bijlage 23). Dit is opmerkelijk, aangezien het (thans herroepen) BAOR-besluit 
van 22 januari 2019 specifiek aangaf dat de afmeerplekken alleen waren bedoeld voor wachtplaatsen van 
kegelschepen. 

 
42. Indien de afgemeerde schepen op dat moment daadwerkelijk geen kegelschepen betroffen, dan lagen deze 

schepen afgemeerd zowel in strijd met het (thans herroepen) BAOR-besluit van 22 januari 2019 én alsnog 
met het bestemmingsplan ‘Amerikahaven”. Aangezien de wachtplaatsen en het aanmeren van die schepen 
niet behoren bij een ter plaatse toegestaan bedrijf in de bedrijfsbestemming de facto strijdig met het 
bestemmingsplan. 

 
43. Door LP is op 12 mei 2023 een (nieuw) handhavingsverzoek ingediend (bijlage 24), hoewel LP van mening 

is, dat gemeente Amsterdam ook al uit eigen beweging handhavend optreedt c.q. dient op te treden tegen 
overtredingen bij wetenschap daarover, op grond van de zogeheten ‘beginselplicht’ tot handhaving bij 
overtredingen. Ook dit handhavingsverzoek heeft gemeente Amsterdam echter afgewezen (d.d. 5 september 
2023, zaaknummer 12029059, documentnummer 25298659) (bijlage 25) aangezien door gemeente 
Amsterdam zelf geen overtredingen zijn geconstateerd. LP heeft mede gelet op het voorgaande en 
raadsinformatiebrief van 5 september 2023 hiertegen een bezwaarschrift in (laten) dienen en daarin ook 
tevens het verzoek op (laten) nemen om rechtstreeks beroep bij de rechtbank Amsterdam, zodat hierdoor de 
bezwaarprocedure bij gemeente Amsterdam wordt overgeslagen. Gemeente Amsterdam heeft inmiddels 
aangegeven dat deze zaak niet geschikt is voor rechtsreeks beroep en dat het bezwaar beter via de 
‘reguliere’ route als bezwaarschrift behandeld kan worden. Het verzoek tot rechtstreeks beroep is door 
gemeente Amsterdam afgewezen. Een zittingsdatum voor behandeling van het bezwaarschrift is thans nog 
niet bekend. Dit sluit aan bij de strategie van gemeente Amsterdam om zoveel mogelijk te vertragen. 

 
44. Tijdens uw commissievergadering van 30 maart 2023 is door wethouder Van Buren aangegeven, dat er al 

lange tijd geen kegelschepen in (een deel van) van het ADM-water hebben gelegen. Echter uit de 
raadsinformatiebrief van 5 september 2023, blijkt na schriftelijke vragen van een tweetal raadsleden iets heel 
anders. Namelijk in elk geval hebben in de periode 1 september 2021 tot en met april 2022, 1.087 ligdagen 
kegelschepen afgemeerd gelegen. Kennelijk wordt uw wethouder door haar ambtenaren in eerste instantie 
foutief geïnformeerd. Uit de raadsbrief van 5 september 2023 blijkt tevens, dat zelfs gedurende twee 
periodes met een invaar- en afmeerverbod (verkeersbesluit) kegelschepen afgemeerd hebben gelegen in 
(een deel van) de ADM-haven én dat deze kegelschepen ook afgemeerd hebben gelegen na het indienen 
van het door LP ingediende handhavingsverzoek van 8 april 2022. 
 

45. Uw college geeft aan dat zij niet bevoegd is om handhavend op te treden op grond van het verkeersbesluit, 
de Scheepverkeerswet (Svw) en het Binnenvaarpolitiereglement (Bpr). Echter uit het besluit 2022/51 
‘invaarverbod’ blijkt, dat het besluit door de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 
namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam is afgegeven, gelet op 
o.a. de artikelen 3, 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 6.22 lid 2 en bijlage 7 van het 
Binnenvaartpolitiereglement (bijlage 26). Op basis van dit besluit is gemeente Amsterdam dus wel bevoegd 
om handhavend op te treden. Gemeente Amsterdam is dus onwelwillend om handhavend op te treden tegen 
een illegaal gebruik. 

 
Voorbeeld 2. fietspad 

46. Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 30 maart 2023 is door wethouder Van Buren en de 
huisadvocaat van Gemeente Amsterdam aangegeven, dat het fietspad langs de openbare weg Hornweg niet 
gelegen is op grond in eigendom van LP. Echter uit de raadsinformatiebrief van 5 september 2023 blijkt het 
tegenovergestelde: het fietspad ligt deels op terrein I, dat in vol eigendom is van LP. De raadsbrief maakt niet 
duidelijk waarom gemeente Amsterdam en HbA een fietspad hebben aangelegd op een terrein dat niet hun 
eigendom is. Aangenomen mag worden dat gemeente Amsterdam en HbA ermee bekend waren (of in ieder 
geval behoorde te zijn) dat dit fietspad deels op gronden LP. lag. Zowel door LP als door de voorgaande 
eigenaren van het ADM-terrein is nimmer toestemming gegeven voor de aanleg van het fietspad op haar 
grond.  
 

47. Deze handelwijze leidt tot een inbreuk op het eigendomsrecht van LP. Ook wordt met de aanleg (en 
instandhouding) van het fietspad inbreuk gemaakt op de bij notariële akte 1970 gevestigde erfdienstbaarheid 
(zie artikel 6 lid 6 en art. 11 lid 2 van die akte) die LP het recht geeft om een deel van gronden buiten haar 
perceel van ophogingen te mogen voorzien. Het fietspad staat ook aan de uitoefening van die 
erfdienstbaarheid in de weg. Het is om die reden geweest dat LP, de gemeente Amsterdam heeft verzocht 
het fietspad van haar perceel te verwijderen, c.q. te verplaatsen, zodat zij het ongestoorde gebruik van haar 
grond en rechten heeft.  
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48. De (enige) reactie die LP en ikzelf daarop - binnen een paar dagen tijd van gemeente Amsterdam - ontving, 
betrof een (preventieve) last onder bestuursdwang waarbij LP en ik worden gelast zich te onthouden van het 
op enigerlei wijze aan de openbaarheid onttrekken van het openbare fietspad gelegen op het perceel van LP. 
Gemeente Amsterdam repte met geen woord over de door haar gepleegde inbreuk op het eigendomsrecht 
van LP. Je zou mogen verwachten dat als door een overheidslichaam inbreuk wordt gemaakt op het 
eigendomsrecht van een burger, juist dáárover het gesprek aangegaan zou worden. Daarbij gaat LP ervan 
uit dat er van de kant van gemeente Amsterdam geen sprake is van het met opzet ‘terugpakken’ van de 
eerder aan de rechtsvoorganger van LP verkochte grond en rechten. Daarvan uitgaande zou - zeker van een 
overheidsinstantie - mogen worden verwacht dat met LP het gesprek wordt aangegaan over hoe voor deze 
ontstane situatie een oplossing kan worden gevonden. Maar niets van dat alles. Tegen deze last onder 
bestuursdwang hebben LP en ik persoonlijk bezwaar aangetekend. Hoewel in de beslissing op bezwaar 
gemeente Amsterdam, LP heeft gevolgd in haar bezwaar en de grondslag van het besluit is komen te 
vervallen, zijn de beide preventieve) last onder bestuursdwang inclusief de opgelegde last verder ongewijzigd 
gebleven. Citaat uit onderdeel 7.2 van het advies dat in de beslissing op bezwaar is overgenomen: 
“Allereerst constateert de commissie dat in de besluiten qua formulering wordt aangesloten bij de Wegenwet, 
nu wordt opgenomen dat de preventieve last onder bestuursdwang wordt opgelegd om te voorkomen dat het 
betreffende stuk fietspad ‘op enigerlei wijze onttrokken wordt aan de openbaarheid’. Het is er volgens de 
commissie niet om te doen of het fietspad aan de openbaarheid wordt onttrokken (…) De commissie 
adviseert u om de verwijzing naar de Wegenwet te schrappen.” (bijlage 32). LP en ik hebben beroep 
aangetekend tegen de beslissing op bezwaar. Het beroep is 26 juni 2024 bij de rechtbank Amsterdam 
behandeld. Een uitspraak is thans nog niet bekend. 

 
Voorbeeld 3. Kapvergunning 

49. Op 4 april 2023 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (ODNZKG) namens gemeente 
Amsterdam een omgevingsvergunning voor de kap van 134 bomen afgegeven (zaaknummer 11779192, 
Documentnummer 24468843, bijlage 27). De te kappen bomen bevinden zich zowel op terrein I als terrein II. 
Gemeente Amsterdam was op het moment van besluitvorming op de hoogte van de erfdienstbaarheden van 
LP op terrein II en het vonnis in civiel kort geding van 30 november 2021 (bijlage 8) en daarmee dus ook met 
rechtsoverweging 4.7 daarvan. In rechtsoverweging 4.7 overweegt de voorzieningenrechter dat LP niet 
zonder toestemming van gemeente Amsterdam en HbA op grond van artikel 3 lid 1 van de notariële akte 
1970 tot verdere vergraving van terrein II kan overgaan, omdat volgens de voorzieningenrechter deze 
ontgraving op basis van deze bepaling uit de notariële akte 1970 slechts gold vooruitlopend aan de 
verbreding van het Noordzeekanaal en deze verbreding reeds in 1969 (dus voorafgaand aan de 
ondertekening van de notariële akte 1970) tot stand zou zijn gekomen en is afgerond. Daarmee gaat de 
voorzieningenrechter dus voorbij aan het toekomstig profiel van het Noordzeekanaal zoals deze op de 
tekening welke onderdeel is van notariële akte 1970 is opgenomen. Uit de aktetekening blijkt namelijk dat de 
insteek van het toekomstige profiel van het Noordzeekanaal t.h.v. het ADM-terrein begint op 7,5 meter ten 
noorden van terrein I. M.a.w. dat verbreding van het Noordzeekanaal t.h.v. het ADM-terrein is nog niet 
voltooid.  
 

50. Ondanks dat gemeente Amsterdam bekend was met deze rechtsoverweging uit het vonnis kort geding heeft 
zij in het besluit van 4 april 2023 de gevraagde kapvergunning aan LP toch verleend, niet alleen voor de 
bomen, die op haar in eigendom zijnde terrein I van de ADM-haven gesitueerd staan, maar ook voor de 
overige bomen die op terrein II van de ADM-haven gesitueerd staan.  
 

51. Voor zover hier van belang is in het besluit van 4 april 2023 een vetgedrukte clausulekopje “Rechten van 
derden” opgenomen, waarin staat vermeld dat het verlenen van deze omgevingsvergunning c.q. 
kapvergunning rechten van derden onverlet laat. Daarmee ziet die clausule dus ook op de privaatrechtelijke 
rechten van derden, zoals gemeente Amsterdam en HbA. 

 
52. Door deze gevraagde omgevings- c.q. kapvergunning aan LP te verlenen, hebben LP en ik hierdoor al het 

gerechtvaardigde vertrouwen ontleend c.q. hebben mogen ontlenen dat gemeente Amsterdam daarmee dus 
ook privaatrechtelijke toestemming heeft gegeven aan LP, voor zover het gaat om het kappen van bomen op 
terrein II van de ADM-haven. 

 
53. Op 11 mei 2023 heeft LP bij gemeente Amsterdam de start van de kapwerkzaamheden gemeld. HbA heeft 

op 13 mei 2023 een bezwaarschrift ingediend en een verzoek tot voorlopige voorziening aangevraagd, door 
HbA wordt o.a. gesteld dat LP geen belanghebbende zou zijn en de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard had 
moeten worden. Op 12 juni 2023 heeft de zitting bij de voorzieningenrechter plaats gevonden.  

 
54. N.a.v. het bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening van HbA, heeft gemeente Amsterdam op 7 juni 

2023 (bijlage 28) een verweerschrift opgesteld, waarin onomstotelijk wordt aangegeven dat de kap van de 
bomen noodzakelijk is voor de realisatie van de scheepswerf, het recht van erfdienstbaarheid 
overeenkomstig de notariële akte 1970 daarin voorziet en de realisering daarvan ook past binnen het 
bestemmingsplan “Amerikahaven”. Gemeente Amsterdam wist op dat moment dus al dat o.a. de 
erfdienstbaarheden van de notariële akte van 1970 onderwerp van geschil was geweest tussen HbA en 
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gemeente Amsterdam enerzijds en LP en DECOM Amsterdam B.V. anderzijds in het desbetreffende vonnis 
in civiel kort geding van 30 november 2021. 

 
55. Echter op de dag van de kortgedingzitting komt gemeente Amsterdam per brief van 12 juni 2023 (bijlage 29) 

terug op het besluit 4 april 2023 en op haar verweerschrift van 7 juni 2023, welke toezegging inhield dat 
gemeente Amsterdam, met het besluit, daarmee ook al privaatrechtelijke toestemming aan LP heeft 
gegeven, om niet alleen de bomen op haar eigendom zijnde terrein I in de ADM-haven, maar daarnaast ook 
de bomen op terrein II in de ADM-haven te (laten) kappen, daar LP hierop namelijk een recht van 
erfdienstbaarheid heeft én het recht van erfpacht van derden c.q. HbA daarop daaraan niet in de weg staat. 

 
56. Gemeente Amsterdam had dus in eerste instantie zowel voor het besluit van 4 april 2023, als ook daarna nog 

in de brief van 7 juni 2023 welbewust en ook ondubbelzinnig aangegeven, dat zij toestemming had gegeven 
voor de kap van de bomen op terrein I en II, maar komt daar dus kennelijk in een later stadium op terug. Op 
26 oktober 2023 heeft gemeente beslissing op bezwaar afgegeven (JB.23.010978.001). Hoewel LP wel als 
belanghebbende wordt aangemerkt, omdat zij eigenaar is van terrein I en een recht van erfdienstbaarheid 
ten aanzien van terrein II heeft, is in deze beslissing op bezwaar het besluit van 4 april 2023 deels herroepen 
en wordt hiertoe verwezen naar de uitspraak van 30 november 2021. De kap van de bomen op terrein II 
wordt alsnog geweigerd, omdat de toestemming van HbA ontbreekt. Deze uitspraak van 30 november 2021 
is zoals reeds aangegeven op 8 februari 2024 in hoger beroep vernietigd, zodat de beslissing op bezwaar 
hier niet meer op kan worden gebaseerd. 

 
57. Bovendien zijn LP en ik van mening dat inmiddels ook (meer dan) dan voldoende is aangetoond dat, sinds 

LP  eind augustus 2021 eigenaar is geworden van terrein I van de ADM-Westhaven én sindsdien daarbij ook 
een recht van erfdienstbaarheid heeft voor de exploitatie van een scheepswerf in de terreinen II en III 
daarvan, gemeente Amsterdam en HbA (daardoor) gezamenlijk elke mogelijkheid (willen) aangrijpen en/of 
hebben aangegrepen om de exploitatie van een scheepswerf daar te beletten, terwijl gemeente Amsterdam 
daarnaast HbA géén strobreed in de weg heeft gelegd en/of legt om daar te (blijven) (laten) handelen in strijd 
met het bestemmingsplan.  
 

58. LP heeft beroep tegen de beslissing op bezwaar aangetekend. Het beroep wordt 16 september 2024 bij de 
rechtbank Amsterdam behandeld. Een uitspraak is thans nog niet bekend. 

 
Voorbeeld 4. Siciliëweg 

59. Door de aanleg (en instandhouding) van de Siciliëweg op de huidige positie is en wordt door gemeente 
Amsterdam inbreuk gemaakt op de bij notariële akte d.d. 26 februari 1970 gevestigde erfdienstbaarheid (zie 
artikel 6 lid 6 en art. 11 lid 2 van die akte) die LP het recht geeft om een deel van gronden buiten haar 
perceel van ophogingen te mogen voorzien. Niet alleen de Siciliëweg, maar ook de naastgelegen bomenrij 
staat aan de uitoefening van die erfdienstbaarheid in de weg. Het is om die reden dat LP, gemeente 
Amsterdam verzoekt niet alleen het fietspad van haar perceel te verwijderen, c.q. te verplaatsen, maar ook 
de Siciliëweg en de bomenrij, zodat zij het ongestoorde gebruik van haar grond en rechten heeft. 
 

60. Zowel door LP als door de voorgaande eigenaren van het ADM-terrein is nimmer toestemming gegeven voor 
de aanleg van de Siciliëweg en de aanplant van bomen op de grond waar zij een recht van erfdienstbaarheid 
heeft.  

 
61. De reactie welke LP en ik van gemeente Amsterdam hierop hebben mogen ontvangen, is dat het volgens 

gemeente Amsterdam niet duidelijk is wat de plannen van LP zijn en waarop zij moet reageren. En dat 
gemeente Amsterdam de notariële akte 1970 op dit punt niet heeft bestudeerd. Daarbij gaat LP ervan uit (net 
als bij de aanleg (en beoogde instandhouding) van het fietspad), dat er van de kant van gemeente 
Amsterdam geen sprake is van het met opzet ‘terugpakken’ van de eerder aan de rechtsvoorganger van LP 
verkochte grond en rechten. 

 
E. Vooringenomenheid 

62. Hoewel niet (meer) ter discussie staat dat afmeren van kegelschepen in (een deel van) het ADM-water in 
strijd is met c.q. een overtreding is van het bestemmingsplan, is gemeente Amsterdam niet (uit eigen 
beweging) bereid om handhavend op te treden tegen deze overtreding(en). Anderzijds legt gemeente 
Amsterdam jegens LP en mij persoonlijk wel een last onder bestuursdwang op wegens een vermeende 
overtreding, wetende dat (hetgeen tevens niet meer ter discussie staat, dat) het fietspad op mijn terrein ligt. 

 
63. Waarom? Is er overleg geweest tussen het college als vergunningverlener en HbA, een private partij 

waarvan gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is? Speelt hier een rol dat destijds het BAOR-
besluit van 22 januari 2019 in mandaat is genomen door HbA namens gemeente Amsterdam én dat het 
fietspad is aangelegd in opdracht van HbA? Uit de middels via een Woo-verzoek ontvangen documenten, 
blijkt in elk geval dat gemeente Amsterdam en HbA sinds oktober 2021 wekelijks overleg hebben m.b.t. het 
ADM-terrein. 
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64. Zoals aangegeven is het besluit van 22 januari 2019 reeds herroepen door rechtbank Amsterdam, maar 
heeft uw college hiertegen hoger beroep ingediend bij AbRvS. Waarom? Is het nog steeds de intentie van 
gemeente Amsterdam en HbA om in de toekomst opnieuw kegelschepen af te meren in (een deel van) het 
ADM-water, in strijd met het bestemmingsplan? En wat zegt dat over de door gemeente en HbA 
uitgesproken ‘steun’ voor de door LP beoogde nautische ontwikkeling van het ADM terrein? En hoe verhoudt 
dit zich tot de in de notariële akte van 26 februari 1970 opgenomen toezegging van gemeente Amsterdam, 
voorzover mogelijk de belangen van koper in aanmerking zal nemen en behartigen? 

 
E. Gelijkheidsbeginsel 

65. Uit bovenstaande blijkt dat gemeente Amsterdam direct (preventief) handhavend optreedt tegen LP en mij 
persoonlijk bij klaarblijkelijke gevaar van een vermeende overtreding (verwijderen deel fietspad), maar 
anderzijds niet handhavend optreedt tegen (reeds begane) overtredingen van HbA ((laten) afmeren van 
kegelschepen). In het advies van de bezwaarschriftencommissie van gemeente Amsterdam wordt door 
gemeente Amsterdam echter ontkent dat zij handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel (bijlage 32). Citaat 
uit het advies; “Het beroep op het gelijkheidsbeginsel door LP in haar laatste reactie, slaagt naar de mening 
van de commissie niet. Zoals gezegd heeft LP niet de stukken ingezonden waarop de aan haar opgelegde 
preventieve last is gebaseerd.” 
 

66. Als reden wordt door de gemeente aangegeven, dat LP of ik persoonlijk, niet de stukken heeft toegestuurd, 
waaruit blijkt dat gemeente Amsterdam, LP en mij persoonlijk bij brief van 22 maart 2023 een preventieve 
last onder bestuursdwang heeft opgelegd. Echter bij e-mail van 31 maart 2023 (bijlage 30) blijkt echter, dat 
specifiek het kenmerk (nml. kenmerk THOR23-25796/UIT-23-28437) van de brief van 22 maart 2023 aan 
gemeente Amsterdam kenbaar is gemaakt. Nota bene een besluit dat door gemeente Amsterdam zelf is 
afgegeven. Een dergelijke onzorgvuldigheid binnen gemeente Amsterdam baart mij zorgen.   
 

67. Voorts wordt door gemeente Amsterdam aangegeven dat er geen gevaar voor een klaarblijkelijke overtreding 
bestaat dat opnieuw kegelschepen in (een deel van) de ADM-haven worden afgemeerd, onder andere omdat 
het BAOR-besluit 22 januari 2019 is herroepen. Dat is onjuist zoals ook uit de raadsinformatiebrief van 5 
september 2023 na schriftelijke vragen van een tweetal raadsleden blijkt. Zoals bovenstaand reeds 
aangegeven, blijkt uit de raadsbrief van 5 september 2023, dat zelfs gedurende twee periodes met een 
invaar- en afmeerverbod (verkeersbesluit) kegelschepen afgemeerd hebben gelegen in (een deel van) de 
ADM-haven én dat deze kegelschepen ook afgemeerd hebben gelegen na het indienen van het door LP 
ingediende handhavingsverzoek van 8 april 2022. 

 
68. Met deze gang van zaken lijkt gemeente Amsterdam de handhavingsbevoegdheid in te zetten om de inbreuk 

door haarzelf op mijn eigendomsrecht en de gevestigde erfdienstbaarheid te maskeren. Het lijkt mij dat hier 
sprake is van détournement de pouvoir; door gemeente Amsterdam wordt een bepaalde bevoegdheid voor 
een ander doel ingezet dan waarvoor die bevoegdheid aan haar is toegekend. 

 
F. Voortgang realisatie Campus 

69. Hoewel gemeente Amsterdam en HbA op 16 november 2021 tijdens de kort gedingzitting hebben bepleit dat 
het überhaupt maar de vraag is of de plannen van LP mogelijk zijn en passend zijn, blijkt uit de lange lijst met 
onherroepelijke vergunningen en toestemmingen welke reeds zijn verleend dat de plannen van LP wél 
mogelijk en passend zijn. Echter door HbA wordt steevast op de laatste dag van een zienswijzen- bezwaar- 
of beroepstermijn een proforma ingediend, zodat in een later stadium aanvullende stukken kunnen worden 
ingediend. Soms wordt een dag voor zitting het bezwaar weer ingetrokken. Waarom? Nog afgezien van de 
negatieve energie voor alle betrokkenen en de kosten voor de Amsterdamse burger die dit met zich 
meebrengt, leidt dit er alleen maar toe dat de nautische ontwikkeling van het ADM-terrein nog verder 
vertraagt.  
 

70. Hieronder een beknopte opsomming van de meest relevante publieke vergunningen c.q. toestemmingen en 
de opstelling van HbA in deze procedures. Hieruit blijkt dat LP en ik ondanks het vonnis in civiel kort geding 
van 30 november 2021 enthousiast en voortvarend bezig zijn om de haven van Amsterdam een prachtig 
bedrijf rijker te maken. De campus gaat werkgelegenheid bieden aan circa 3.000 mensen. Een bedrijf dat zijn 
gelijke in Amsterdam, Nederland, de hele wereld niet kent. 

 
Milieu 

71. ODNZKG heeft namens gemeente Amsterdam de ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (Abm) voor het oprichten en inwerking van 3 hallen, kade en buitenterrein toereikend bevonden 
(kenmerk af7415h7n10). Onder andere de volgende (niet-limitatieve opsomming) van bedrijfsactiviteiten zijn 
thans toegestaan: het verbouwen, ombouwen en afbouwen van pleziervaartuigen en het reviseren van 
motoren. Recent, namelijk op 10 augustus jl. met zaaknummer 12153404 en documentnummer 25293192 
heeft uw college ook de Abm-melding voor het uitbreiden en veranderen van de inrichting met het bijplaatsen 
en in gebruik hebben van een crewgebouw geaccepteerd. 
 
Omgevingsvergunning bouw kade noord 
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72. Op 10 maart 2022 is een inmiddels een onherroepelijke omgevingsvergunning (zaaknummer 10842974 en 
documentnummer 22038014) verleend voor de bouw van een kademuur t.p.v. terrein I (eigendom LP). 
Daartegen was door HbA op 20 april 2022 een bezwaarschrift ingediend bij uw college en door HbA was dit 
bezwaarschrift bij brief van 9 september 2022 nog aangevuld. Op 16 maart 2023 heeft HbA dit 
bezwaarschrift echter weer ingetrokken. Overigens is in het besluit beslissing op bezwaar van 5 april 2023 
het bezwaar van HbA ongegrond verklaard. Op 28 augustus 2023 heeft ODNZKG namens uw college 
vergunning verleend voor de herziening van deze kademuur (kenmerk 12072337). 
 
Omgevingsvergunning bouw hallen 

73. Tevens is thans een ook inmiddels onherroepelijke omgevingsvergunning verleend d.d. 19 april 2022 (met 
zaaknummer 10842727 en documentnummer 22228724) voor de bouw van drie hallen t.p.v. terrein I. 
 
Omgevingsvergunning bouw kade oost 

74. Recent is omgevingsvergunning verleend voor de realisering van een kademuur t.p.v. terrein I, ten behoeve 
van het afmeren van schepen, d.d. 30 maart 2023 (zaaknummer 11779641, documentnummer 24468550). 
Tegen dit besluit is door HbA proforma bezwaar ingediend en op 11 mei 2023 nader aangevuld. Door HbA 
zijn nagenoeg dezelfde bezwaargronden ingediend bij college Amsterdam, als de bezwaargronden, die zij 
hadden ingediend tegen het besluit van 10 maart 2022. Op 18 januari 2024 is een beslissing op bezwaar 
genomen. De bezwaren van HbA zijn ongegrond verklaard (bijlage 43). 
 

75. Ook heeft HbA in eerste instantie proforma bezwaar ingediend tegen een aan DECOM Amsterdam 
afgegeven omgevingsvergunning d.d. 30 maart 2023 voor het verplaatsen van een kademuur (Zaaknummer 
11775751, Documentnummer 24294022) op terrein I. Op 13 juni 2023 heeft zij haar bezwaargronden 
aangevuld. Ook in dit geval zijn door HbA nagenoeg dezelfde bezwaargronden ingediend bij gemeente 
Amsterdam, als de bezwaargronden, die zij hadden ingediend tegen het besluit van 10 maart 2022. Op 22 
december 2023 is een beslissing op bezwaar genomen. De bezwaren van HbA zijn ongegrond verklaard 
(bijlage 44). Op 29 januari 2024 heeft HbA proforma beroep ingediend. Dit beroep heeft HbA 5 maart 2024 
aangevuld. Een zittingsdatum is thans nog niet bekend. 

 
Opstelling HbA 

76. Bovenstaande afgegeven omgevingsvergunningen voor de bouwactiviteiten, waartegen HbA bezwaar heeft 
aangetekend, bevinden zich alle binnen terrein I, dat in eigendom is van LP. 
 

77. Waarom heeft HbA (opnieuw) weer bezwaarschriften ingediend tegen de verleende 
omgevingsvergunningen? Deze vergunningen hebben immers betrekking op terrein I van de ADM-terrein. 
terwijl HbA een vrijwel soortgelijk bezwaarschrift bij uw college had ingediend tegen de omgevingsvergunning 
van 10 maart 2022, eveneens voor de realisering van een kademuur op terrein I van het ADM-terrein, maar 
dat bezwaarschrift later weer heeft ingetrokken. Dit bezwaarschrift had HbA 16 maart 2023 ingetrokken, bijna 
twee maanden nadat de mediation was beëindigd. Het is dus niet zo, zoals HbA pleegt te doen voorkomen, 
dat zij gedurende de mediation haar goede wil wilde tonen, door haar beroep tijdens de mediation in te 
trekken. Welk doel dient deze juridische acrobatiek? 

 
78. Dat HbA bezwaar heeft aangetekend tegen voorgenoemde besluiten is des te meer opmerkelijk, aangezien 

door de Havenmeester c.q. de directeur van HbA namens gemeente Amsterdam op 15 december 2022 (met 
besluitnummer 2022/51) een vaarverbod heeft ingesteld, zodat LP haar terrein kan ontwikkelen. Het 
waterperceel van terrein I is aangemerkt als werkgebied (zie tekening N0702_v01 bij het besluit 2022/15) in 
de ADM-terrein. Dit gedeelte is aangewezen als een gebied dat is verboden voor de scheepvaart. Het verbod 
geldt niet voor schepen die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de inrichting van het ADM-terrein en 
voor schepen die bestemd zijn voor de aangrenzende bedrijven die alleen via dit gebied zijn te bereiken, 
zoals DECOM Amsterdam B.V.. Bovenstaande verleende omgevingsvergunningen bevinden zich alle binnen 
dit werkgebied. 

 
79. Onweersproken staat vast dat niet alleen het daarvoor bevoegde gezag, maar ook door of namens HbA 

destijds is ingestemd met de demping van het water in terrein I van het ADM-terrein, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het ADM-terrein (bijlage 45), en door of namens gemeente Amsterdam toen daartoe op 15 
december 2022 ook het onherroepelijke en nog steeds geldende vaarverbod is ingesteld. 
 

80. Verder staat ook onweersproken vast dat LP in ieder geval (ook) een recht van erfdienstbaarheid heeft, op 
grond van artikel 5 van de notariële akte van 26 februari 1970, voor het gebruik van de terreinen II en III van 
de ADM-haven door schepen, die naar of van zijn dokken, hellingen of kaden in terrein I van de ADM-haven 
wensen te varen en voor het te water laten van schepen. Sterker nog, in ieder geval dat recht van 
erfdienstbaarheid wordt ook door HbA erkend [1]. 

 
 

[1] blijkens randnummer 8.10 van de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele conclusie van voeging en 
incident inhoudende beroep op de exceptie plurium litis consortium tevens houdende eis in reconventie van de mrs. 
Mesu-Abbekerk en Fluitsma, zijnde de advocaten van HbA, in de civiele bodemprocedure van de rechtbank 
Amsterdam, sector Civiel, met zaak-/rolnummer C/13/733297. 
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81. Mede daarom al zie ik niet in op welke wijze HbA überhaupt zou worden geraakt door deze 
omgevingsvergunningen. Overigens geeft HbA aan dat zij niet principieel tegen de verleende 
omgevingsvergunningen is. Citaat uit het bezwaarschrift van HbA d.d. 19 juni 2023; “Het Havenbedrijf stelt 
daarbij voorop dat zij niet principieel tegen de realisatie van een kademuur op de aangevraagde 
projectlocatie is”. Maar HbA werpt in haar bezwaarschriften wel alle principiële argumenten op. Zelfs als deze 
argumenten het belang van HbA niet schaden en in een eventuele beroepsfase op basis van het 
relativiteitsbeginsel zullen stranden. 

 
82. Zoals reeds aan u toegelicht is het daarentegen juist LP, die onevenredig hard worden geraakt door de 

handelwijze van gemeente Amsterdam en HbA in alle thans aanhangige procedures. Door HbA worden niet 
alleen bezwaren ingediend tegen afgegeven vergunningen binnen terrein I welke benodigd zijn voor de 
exploitatie van het ADM-terrein overeenkomstig de bestemmingsbepaling uit de notariële akte 1970, maar 
door HbA worden ook nieuwe vergunningen aangevraagd voor activiteiten binnen terrein II en III welke 
aanvullende nieuwe beperkingen betreffen voor de ontwikkeling van het ADM-terrein en in strijd zijn met de 
uitvoering van de erfdienstbaarheden welke rusten op terrein II en III. Daarin schroomt HbA niet om aan 
zichzelf toestemmingen en vergunningen te verlenen. 

 
G. Publieke besluiten HbA 
Boothuis en kegelwachtplaats 

83. Gebleken is namelijk dat door HbA recent een omgevingsvergunningaanvraag bij gemeente Amsterdam is  
ingediend voor de bouw en het gebruik van een botenhuis voor een elektrisch aangedreven vaartuig aan de 
Capriweg 32 te Amsterdam (terrein III). Ook heeft HbA een aanvraag ontgrondingenvergunning bij 
Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland ingediend met als doel het verdiepen van de waterbodem 
t.b.v. de aanleg van een kegelwachtplaatsvoorziening aan de zuidzijde van de Stromboliweg (terrein II). 
Terwijl gemeente Amsterdam en HbA weten dat: 
 het afmeren van kegelschepen in strijd is met het bestemmingsplan “Amerikahaven”; 
 het BAOR-besluit van 22 januari 2019 is herroepen; 
 en met zowel de bouw, de realisatie als het gebruik van het boothuis en/of de kegelwachtplaatsen in 

strijd wordt gehandeld met de erfdienstbaarheden, welke in elk geval dus inhouden, dat LP het water 
van terrein II en III mag doen benutten door schepen, welke naar of van zijn dokken, hellingen en of 
kaden wensen te varen en voor het te water laten van schepen; 

 LP geen privaatrechtelijke toestemming voor dit gebruik als wachtplaats geeft, omdat zij hiermee 
namelijk onaanvaardbaar zal worden beperkt in haar exploitatie, de toegang tot haar hal. 

 
84. Het geplande botenhuis van HbA komt dus precies te liggen voor de in- en uitgang van één van de door 

gemeente Amsterdam onherroepelijk vergunde hallen, van waaruit vaartuigen in- en uit moeten varen 
(besluit d.d. 19 april 2022, zaaknummer 10842727, met documentnummer 22228724). Tegen de namens 
gemeente Amsterdam opgestelde en ter inzage gelegde ontwerp-omgevingsvergunning voor dit geplande 
botenhuis van HbA heeft LP derhalve zienswijzen bij gemeente Amsterdam ingediend bij brief van 7 
augustus 2023. Een definitief besluit voor dit geplande boothuis van HbA is nog niet genomen. 
 

85. Opmerkelijk is dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) namens gemeente Amsterdam 
op 6 juni 2023 advies vroeg aan een nautisch adviseur van HbA over de bij het college van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam ingediende omgevingsvergunningaanvraag voor een boothuis van HbA. Waarop 
die nautisch adviseur aangaf daartegen geen nautische bezwaren te hebben, terwijl LP op dit kadastrale 
perceel een recht van erfdienstbaarheid heeft (bijlage 46). 

 
86. De situering van de beoogde kegelwachtplaats is recht tegenover, parellel gelegen langs de vergunde 

kademuur, welke inmiddels dus onherroepelijk is vergund (zaaknummer 10842974 en documentnummer 
22038014) en waartegen HbA haar bezwaarschrift dus had ingetrokken. Tegen het ontwerpbesluit 
Ontgrondingen van ODNZKG namens GS Noord-Holland (d.d. 30 mei 2023, zaaknummer 11990280, 
documentnummer 24844846) had LP tijdig (inclusief ontvangstbevestiging) zienswijzen ingediend, echter tot 
mijn verrassing is in het definitieve besluit op grond van de Ontgrondingenwet 2023-060W (d.d. 23 augustus 
2023 , zaaknummer 11990280, documentnummer 25242304; bijlage 33) ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het 
ontwerpbesluit en blijkt uit het definitieve besluit dat geen zienswijzen zouden zijn ingediend. Dit is dus 
onjuist. Derhalve restte LP helaas niks anders dan op 29 september 2023 beroep in te dienen en een 
verzoek tot voorlopige voorziening aan te vragen tegen dit (ongewijzigde) definitieve besluit. Aangezien, 
zoals reeds bij gemeente Amsterdam is gemeld, dat is begonnen met de bouw van de vergunde 
onherroepelijke kademuur. Echter deze kademuur is nog niet gereed en/of afgespannen, zodat bij een 
eventuele ontgrondingswerkzaamheden deze kademuur omvalt. Op 24 januari 2024 is het beroep van LP 
gegrond verklaart en is het besluit van 23 augustus 2023 vernietigd (bijlage 47). 

 
87. Uit het voorgaande blijkt achtereenvolgens dat: 

 de situering van de wachtplaats voor de kegelschepen met bijbehorende manoeuvreerruimte, op grond 
van het hiervoor genoemde (thans herroepen) BAOR van 22 januari 2019, in terrein II en zelfs voor een 
deel in het bij LP in eigendom zijnde terrein I van de ADM-haven; 
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 de situering van de wachtplaats voor de duwbakken, met bijbehorende manoeuvreerruimte, op grond 
van het hiervoor genoemde BAOR van 16 januari 2019, in terrein III van de ADM-haven; 

 de beoogde situering van het geplande botenhuis van HbA, met bijbehorende manoeuvreerruimte; 
 én de beoogde herinrichting van een kegelschipwachtplaats in terrein II; 
zodanig is, zodat hierdoor een praktisch werkbare en/of levensvatbare exploitatie van het ADM-terrein 
onmogelijk wordt gemaakt. Op de tekening in bijlage 34 zijn deze beperkingen visueel weergegeven. Tevens 
zijn voor de volledigheid naast de door HbA gewenste nieuwe belemmeringen, ook de reeds aanwezige 
belemmeringen opgenomen. Waarvan het voornemen van HbA en gemeente Amsterdam is om deze 
belemmeringen voort te laten duren, danwel zelfs te intensiveren. 
 

88. Dit terwijl uw gemeente, LP zowel privaatrechtelijk, via de hiervoor genoemde notariële akte van 26 februari 
1970, als publiekrechtelijk, via het bestemmingsplan dwingt om daar een scheepswerf en de daaraan 
inhaerente fabrieken, welke in de ruimste zin daarmee in verband staan te (laten) bouwen en te (laten) 
exploiteren. 
 

89. Bovendien wordt hierdoor door of namens gemeente Amsterdam en HbA dus ook in ieder geval het hiervoor 
genoemde, ook het reeds door HbA erkende, recht van erfdienstbaarheid van LP om met schepen via de 
terreinen II en III van de ADM-haven te varen van - en naar hun dokken, hellingen en kade op terrein I van de 
ADM-haven zodanig willens en wetens beperkt dat hierdoor de (levensvatbare) exploitatie van een bedrijf dat 
ten doel heeft het herstellen en bouwen van schepen, machines en werktuigen met alles wat daartoe 
behoort, het exploiteren van droogdokken, scheepswerven en de daaraan inhaerente fabrieken en het 
verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin daarmee in verband staan te (laten) bouwen en te 
(laten) exploiteren ter plaatse van het ADM-terrein, onmogelijk wordt. 
 
F. Civiele procedures 

90. Nadat de mediation op 25 januari 2023 was beëindigd, zijn door LP, pas nadat zij dit bij zowel gemeente 
Amsterdam als HbA voorafgaand had aangekondigd, op 17 april 2023 een tweetal dagvaardingen betekend. 
Met als doel om door de rechter duidelijkheid te schepen in de reikwijdte van de erfdienstbaarheden terrein II 
en III met terrein I als leidende erf én het beëindigen van de door gemeente Amsterdam en HbA gemaakte 
inbreuken op terrein I.  
 

91. Door LP is zowel bij gemeente Amsterdam als HbA verzocht om gezamenlijk aan de rechter ter verzoeken 
om een spoedige behandeling, zodat o.a. schades niet nodeloos oplopen en relaties niet verder 
verslechteren. Hierop werd door zowel HbA als gemeente Amsterdam afwijzend op gereageerd. Tot 
verrassing van LP, wordt door de huisadvocaat van gemeente Amsterdam op 26 oktober jl. aan de rechtbank 
verzocht om extra uitstel van 4 weken voor het opstellen van haar inhoudelijke reactie. Bijna 7 maanden 
nadat de dagvaarding is verstuurd. Dit sluit aan bij de strategie van gemeente Amsterdam om zoveel 
mogelijk te vertragen. Thans is een zittingsdatum bekend namelijk 25 en 28 februari as. 

 
G. Wet openbaarheid overheid 

92. Op 24 maart jl. heeft LP verzocht openbaarmaking van informatie over (kort gezegd) alle documenten die 
zich bij gemeente Amsterdam en HbA bevinden en die betrekking hebben op het ADM-terrein, die afkomstig 
zijn uit de periode vanaf augustus 2021 tot het moment van het indienen dit verzoek (Woo-verzoek I). Op 6 
april 2023 is dit verzoek door gemeente Amsterdam bevestigd. Op 4 mei 2023 wordt er door gemeente 
Amsterdam aangegeven dat derden tot 18 mei 2023 in de gelegenheid zijn gesteldom zienswijzen te geven 
over de voorgenomen openbaarmaking.  
 

93. Op 11 mei 2023 wordt door gemeente Amsterdam aangegeven dat de beslistermijn met twee worden zal 
worden overschreden. Op 7 juni 2023 wordt vervolgens aangegeven, dat nog steeds wordt gezocht naar 
informatie en wordt aan LP gevraagd of zij reeds een deelbesluit zou willen ontvangen, nu deze al zo goed 
als klaar lag. LP heeft hiermee ingestemd. Voorts is op 5 juli 2023 per e-mail aangegeven (dus vier weken 
nadat was aangegeven dat het deelbesluit klaar lag), dat het deelbesluit binnen twee weken zal worden 
verzonden. Ten aanzien van de andere delen van het verzoek is aangegeven dat een nieuwe 
zienswijzeprocedure is gestart. Een besluit bleef uit. 

 
94. Op 20 juli 2023 heeft LP verzocht om openbaarmaking van aanvullende documenten (Woo-verzoek II), 

gerelateerd aan het voornoemde onderwerp, maar dan van na de datum van het vorige verzoek. Hoewel de 
ontvangst van dit Woo-verzoek per e-mail van 24 juli 2023 is bevestigd, is noch een formele 
ontvangstbevestiging ontvangen, noch een bericht dat de beslistermijn is verdaagd. 

 
95. Ten aanzien van Woo-verzoek I is op 24 juli 2023 telefonisch aangegeven dat intern binnen gemeente 

Amsterdam discussie bestaat over het wel of niet openbaar maken van bepaalde documenten behorende bij 
het eerste deelbesluit, maar dat daarover die week een beslissing kan worden genomen zodat het eerste 
deelbesluit kan volgen. Op 8 augustus 2023 is vervolgens aangegeven dat het besluit alleen nog 
ondertekend hoeft te worden en over uiterlijk een week zal worden verzonden. Over het tweede Woo-
verzoek werd aangegeven, dat dit besluit in september 2023 zal volgen. 
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96. Op 10 augustus is telefonisch gesproken over Woo-verzoek II. Aangegeven werd dat pas eind augustus 
2023 kon worden gestart met het verzamelen van informatie, wegens vakantie en dat ook een deel is 
doorgezonden naar de Provincie Noord-Holland. Na 10 augustus 2023 is niets meer vernomen van 
gemeente Amsterdam over beide Woo-verzoeken. Ook niet van de kant van Provincie Noord-Holland, 
hetgeen LP laat twijfelen of het juist is dat een deel van haar verzoek is doorgezonden aan de Provincie, 
zoals verplicht in artikel 4.2 Woo. 

 
97. Op 18 september 2023 heeft LP een ingebrekestelling ingediend wegens het niet tijdig beslissen op de 

genoemde Woo-verzoeken. Wegens het uitblijven van een besluit heeft LP 3 oktober 2023 beroep ingediend 
bij rechtbank Amsterdam wegens het niet tijdig beslissen van gemeente Amsterdam. Uiteindelijk heeft 
gemeente Amsterdam op 23 oktober 2023 bij rechtbank Amsterdam een reactie ingediend, waarin door 
gemeente Amsterdam wordt bevestigd, dat de beslistermijn daadwerkelijk is verstreken en verwacht zij op 
beide Woo-verzoeken in november 2023 (7 maanden na indienen van het Woo-verzoek) een besluit te 
nemen. Uiteindelijk heeft LP (na uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 11 juni 2024) deze stukken op 18 
juli 2024 mogen ontvangen, zeer summier en nagenoeg geheel zwart gelakt. 

 
98. Op 18 september 2023 en op 28 november 2023 heeft LP een gedetailleerd Woo-verzoek (Woo-verzoek III 

en IV) ingediend bij gemeente Amsterdam m.b.t. het ADM-terrein. Dit mede naar aanleiding van de 
raadsinformatiebrief van 5 september 2023. Op deze Woo-verzoeken heeft LP tot heden geen besluit mogen 
ontvangen, ondanks dat de rechter op 11 juni 2024 uitspraak heeft gedaan, dat gemeente Amsterdam binnen 
14 dagen een besluit te nemen. Ook dit sluit aan bij de strategie van gemeente Amsterdam om zoveel 
mogelijk te vertragen. 

 
H. Resumé 

99. In de 30 jaar voorafgaand aan de aankoop in 2021 van het ADM-terrein door LP heeft HbA de facto het 
terrein naar eigen inzicht kunnen gebruiken, zonder daarvan eigenaar te zijn. Het komt mij voor dat 
gemeente Amsterdam en HbA maar moeilijk afscheid kunnen nemen van deze situatie en nog steeds voor 
haar alleen en voor niets het gebruiksrecht van het waterperceel behorende tot de ADM-haven en het 
landgebruik van Terrein II en III en zelfs deels het landgebruik van Terrein I claimen. Deze opstelling, en alle 
juridische acrobatiek die gebruikt wordt om dit te ondersteunen, traineert de door LP beoogde ontwikkeling 
van het ADM-terrein welke in overeenstemming is met bestemmingsplan “Amerikahaven” en de 
bestemmingsbepaling uit de notariële akte 1970 en de erfdienstbaarheden. 
 

100. Alle rechtsmiddelen moeten LP en ik namelijk (laten) aanwenden, om zodoende mijn recht op een 
levensvatbare exploitatie van de terreinen I, II en III van de ADM-haven te kunnen (blijven) borgen. 
 
I. Schades 

101. Bij akte van levering d.d. 30 augustus 2021 hebben Chidda Vastgoed BV en Amstelimmo B.V. (hierna 
Chidda c.s.) het eigendom van Terrein I geleverd aan LP. Chidda c.s. hebben bovendien al hun ter zake het 
ADM-terrein of daarmee samenhangende bestaande en toekomstige vorderingen op Gemeente Amstrdam 
HbA, waaronder doch niet beperkt tot die zoals ingesteld door Chidda c.s. bij de dagvaarding van 28 juli 
2020, overgedragen aan LP. Gemeente Amsterdam, c.q. HbA, hadden met Chidda een overeenkomst voor 
het tijdelijk kunnen afmeren van binnenvaartschepen en duwbakken in de ADM-haven. Deze overeenkomst 
is door opzegging per 1 augustus 2015 geëindigd. Zowel Chidda als LP hebben de Gemeente en HbA 
meerdere malen verzocht, c.q. gesommeerd, om het (laten) gebruiken van de watervlakten in Terrein I en II 
door het hierin laten afmeren van schepen, duwbakken of enig ander vaartuig volledig te staken en gestaakt 
te houden alsmede de ADM-haven volledig leeg en ontruimd (dus inclusief de nog aanwezige 
afmeervoorzieningen en meerpalen) op te leveren, waaronder het op diepte brengen van het water. Vanaf 8 
oktober 2021 heeft de Gemeente, c.q. HbA, het gebruik van de ADM-haven door het afmeren van 
kegelschepen en duwbakken beëindigd en de afmeerpalen in Terrein I verwijderd. Echter de oostelijke en 
westelijke steiger Terrein II zijn tot heden niet verwijderd, noch is het water op diepte gebracht. LP stelt dat 
het handelen van de Gemeente en HbA onrechtmatig is en dat zij hierdoor schade heeft geleden en nog 
steeds lijdt. LP maakt op die grond aanspraak op een schadevergoeding. De schadevergoeding is in 5 
separate claims onderverdeeld (claims 1 tot en met 5): 
1. Claim 1 heeft betrekking op de aansprakelijkheidsstelling van LP aan de Gemeente en HbA voor het 

onrechtmatig afmeren van kegelschepen in de periode vanaf 30-8-2021 t/m 10-10-2021 in de ADM-
haven. Deze claim is door LP begroot op circa EUR 316.000,-. 

2. Claim 2 heeft betrekking op de aansprakelijkheidsstelling van LP aan de Gemeente en HbA voor het 
onrechtmatig afmeren van kegelschepen in de periode  september 2015 – augustus 2021 in de ADM-
haven. Deze claim is door LP begroot op circa EUR 19,5 miljoen. 

3. Claim 3 heeft betrekking op de aansprakelijkheidsstelling van LP aan de Gemeente en HbA voor het 
onrechtmatig afmeren van duwbakken in de periode september 2015 – augustus 2021 in de ADM-
haven. Deze claim is door LP begroot op circa EUR 15 miljoen. 

4. Claim 4 heeft betrekking op de aansprakelijkheidsstelling van LP aan de Gemeente en HbA voor het 
onrechtmatig opleveren van de ADM-haven (baggeren + afmeervoorzieningen verwijderen) na 
beëindiging van de overeenkomst per 1 augustus 2015. Deze claim is door LP begroot op circa EUR 47 
miljoen. 
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5. Claim 5 heeft betrekking op de aansprakelijkheidsstelling van LP aan de Gemeente en HbA voor de 
schade die LP heeft geleden en nog steeds lijdt van het niet kunnen ontwikkelen en gebruiken van het 
ADM-terrein (inkomstenderving). Deze claim is door LP begroot op circa EUR 48 miljoen. 

 
102. LP claimt dat delen van terrein II en III, welke delen rechtstreeks grenzen aan terrein I tot water vergraven 

moeten worden, zodat die terreinen kunnen worden gebruikt om doorheen te varen en schepen aan af te 
meren. Terreinen II en III zijn in eigendom van de Gemeente en in erfpacht uitgegeven aan HbA én LP heeft 
op deze terreinen II en III een recht van erfdienstbaarheid. LP heeft de Gemeente en HbA aansprakelijk 
gesteld voor alle schade die zij lijdt, indien de Gemeente en/of HbA niet aan haar sommatie voldoet om 
binnen acht dagen te bevestigen dat zij (i) alle bouwwerken en voorzieningen aan en in Terrein III  verwijdert, 
(ii) het aan Terrein I grenzende gedeelte van Terrein III tot water vergraaft op een diepte van 10 meter en (iii) 
zich aan de verplichtingen uit de erfdienstbaarheid van artikel 4 Akte 1970 houdt. Deze claim is door LP nog 
niet nader begroot. 
 

103. LP heeft Gemeente Amsterdam en HbA op 23 maart 2023 hernieuwd aansprakelijkheid gesteld a.g.v. 
inbreukmakende handelingen op terrein I (oversteken van in terrein II afgemeerde kegelschepen in terrein I) 
en het tekort schieten van Gemeente Amsterdam en HbA in het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde 
van art. 4 lid 4 uit de akte, ertoe strekkende dat de op terrein II en III aangebrachte opstallen en 
voorzieningen moeten worden verwijderd en het water ontgraven. LP lijdt hierdoor dagelijks schade onder 
meer op vertragingsschade, inkomstenderving en hogere bouwkosten. Daar komt bij de misgelopen 
liggelden voortvloeiende uit de beëindigde gebruiksovereenkomst in 2015 ter zake van het waterperceel 
ADM en de omstandigheid dat de ADM-haven niet leeg is opgeleverd. Deze claim is door LP nog niet nader 
begroot. 

 
104. Het is niet onwaarschijnlijk dat de uiteindelijke schade voor LP oploopt tot meer dan EUR 1 miljard. De partij 

welke de schade veroorzaakt dient ook de uiteindelijke schade te betalen. Denkt u hierbij aan de Chipshol-
zaak en de casus Kruitfabriek in Muiden. 

 
105. Zoals reeds meerdere malen door mij aangegeven heeft dit scenario niet mijn voorkeur. 
 

J. Bereidheid 
106. Tot mijn spijt en verdriet zijn wij, ondanks diverse pogingen van LP en gemeente Amsterdam, nu aan de 

vooravond beland van langdurige juridische procedures die de door ons beoogde ontwikkeling van het ADM-
terrein ernstig zullen vertragen en, naar onze overtuiging, de gemeente Amsterdam financiële en reputatie 
schade zullen berokkenen. 
 

107. Zoals u reeds bekend is, is het voornemen van LP om het voormalige ADM-terrein te transformeren tot de 
Dutch Superyacht Tech Campus. Hiervoor is de volledige toegang nodig tot de eigen gronden en de 
erfdienstbaarheden zoals vastgelegd in de akte van 1970, zonder enige inmenging van derden in deze 
rechten of eigendommen. LP is sterk overtuigd van de rechtmatigheid van deze zaak, maar door 
voortdurende juridische procedures zal dit proces niet alleen hoge kosten met zich meebrengen voor LP, 
maar ook voor de Amsterdamse burger. Tevens wordt ook de ontwikkeling van een prachtige toevoeging aan 
de stad Amsterdam vertraagd. 
 

108. Met als doel een einde te maken aan lopende juridische geschillen en spanningen, stelt LP hierbij twee 
concrete en redelijke minnelijke voorstellen voor, waarbij respect wordt getoond voor elkaars belangen en 
wensen. LP is bereid om de volgende aanpassingen in haar rechten voor te stellen: 

 
Voorstel 1 

1. LP zal Terrein I en II ontwikkelen in overeenstemming met de vigerende bestemming uit het 
Omgevingsplan. 

2. LP geeft haar huidige recht van erfdienstbaarheid op terrein III op.  
3. Het nautisch centrum (havenkantoor), de aanwezige afmeervoorzieningen voor kegelschepen en 

Koperen Ploeg blijven hierdoor behouden.  
4. Op terrein III wordt een nieuw recht van erfdienstbaarheid gevestigd voor de in- en uitvaart naar en van 

Terrein I ten behoeve van Terrein I als heersend erf en ten laste van Terrein III als dienend erf. HbA 
houdt de waterbodem terrein III op diepte 10,40 m-NAP. 

5. Gemeente Amsterdam en HbA verlenen LP exclusief gebruiksrecht over Terrein II. Gemeente 
Amsterdam en HbA leveren Terrein II bouwrijp op (inclusief verwijdering van de 1000-knoop, afvoer van 
het aanwezige gronddepot, het op de juiste diepte brengen van de waterbodem tot 6,9 m-NAP, en het uit 
de openbaarheid halen van de Stromboliweg). Zodra het erfpachtrecht voor het perceel sectie K, 
nummer 3901 (onderdeel terrein II) afloopt, zal dit niet worden verlengd, maar in overeenstemming met 
marktconforme voorwaarden aan LP worden overgedragen. 

6. LP zal het dijklichaam ter plaatse van Terrein II, de Stromboliweg, niet ontgraven. 
7. Zodra Gemeente Amsterdam en HbA terrein II bouwrijp hebben opgeleverd, kan HbA terrein III 

eventueel inrichten met extra aanmeervoorzieningen, rekening houdend dat LP vrije doorvaart naar 
terrein I en II dient te hebben. LP en HbA komen letterlijk niet in elkaars vaarwater.  
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8. LP zal op terrein I en II geen activiteiten ontwikkelen welke het huidige gebruik van de aangrenzende 
percelen schaden of belemmeren. 

9. Gemeente Amsterdam en HbA zullen geen activiteiten in de nabijheid van Terrein I, II of III ontwikkelen, 
faciliteren of toestaan die de ontwikkeling en exploitatie van de campus schaden of belemmeren. 

10. LP zal zich inspannen om Damen tegen marktconforme voorwaarden en binnen het concept van de 
campus te huisvesten op de noordzijde van Terrein I en/of Terrein II. 

11. LP en gemeente Amsterdam zullen de gronden waarop het fietspad ligt, ruilen tegen gronden van gelijke 
omvang grenzend aan Terrein I. 

12. Er worden over een weer geen kosten in rekening gebracht. 
13. Alle lopende juridische procedures, inclusief bodemprocedures met betrekking tot het ADM-terrein 

tussen LP en gemeente Amsterdam en tussen LP en HbA, zullen worden beëindigd, evenals alle claims. 
14. Gemeente Amsterdam en HbA rekenen de havengelden van de afgemeerde (kegel)schepen en 

duwbakken in het ADM-water vanaf september 2015 tot heden met LP af. 
 

109. Met het bovenstaande geeft LP een aanzienlijk deel van haar rechten op.  
 
Voorstel 2 
110. Voorstel 2 betreft een gezamenlijke ontwikkeling van het ADM-terrein (Terrein I, II en III) door gemeente 

Amsterdam, HbA en LP conform de plannen zoals bekend www.dutchsuperyachttechcampus.nl. Hiertoe doet 
LP het volgende voorstel: 
1. LP brengt terrein I in. 
2. Gemeente Amsterdam en HbA brengen terrein II en III in. 
3. Gezamenlijk worden terrein I, II en III ontwikkeld overeenkomstig de plannen zoals bekend 

www.dutchsuperyachttechcampus.nl. 
4. LP is in de lead m.b.t. de feitelijke uitwerking van de gezamenlijke ontwikkeling. Na aftrek van de kosten 

wordt de winst gedeeld. 
5. Er worden over een weer geen kosten in rekening gebracht. 
6. Alle lopende juridische procedures, inclusief bodemprocedures met betrekking tot het ADM-terrein 

tussen LP en gemeente Amsterdam en tussen LP en HbA, zullen worden beëindigd, evenals alle claims. 
7. Gemeente Amsterdam en HbA rekenen de havengelden van de afgemeerde (kegel)schepen en 

duwbakken in het ADM-water vanaf september 2015 tot heden met LP af. 
 

111. LP is bereid om de bovenstaande voorstellen nader toe te lichten en met u te bespreken. Het voorstel is om 
deze gespreken in eerste instantie zonder juristen te laten plaats vinden, maar om dit overleg plaats te laten 
vinden tussen de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door wethouders mevrouw Van Buren en de heer 
Danztig elk met één ambtelijke ondersteuning én een vertegenwoordiging van LP, de eigenaar de heer 

met één ondersteuning. 
 
112. We verwachten graag uw reactie of bereidheid om de voorgestelde acceptabele minnelijke voorstellen te 

bespreken binnen 2 weken na de datum van deze brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
de heer
Larendael Participaties B.V. 
 
 
Bijlagen: 
1. Brief aan gemeente Amsterdam 12 april 2022 
2. Raadsinformatiebrief d.d. 5 september 2023 
3. Uitsnede notariële akte 1970 verkoopprocedure 
4. 9 juni 2023 mailcorrespondentie 3 opties gemeente Amsterdam - LP 
5. 17 juli 2023 e-mail gemeente Amsterdam 
6. 2 februari 2023 voorstel verkoop aan HbA op basis van door HbA gesouffleerde voorwaarden 
7. 9 februari 2023 reactie HbA op voorstel 2 februari 2023 
8. 30 november 2021 Uitspraak kort geding kenmerk C/13/708718/KG ZA 21-855 MDvH/TF 
9. 15 december 2021 e-mail Havenmeester HbA ziet af van overleg  
10. 05 april 1984, ECLI:NL:RBAMS:1984:AH0284 
11. 24 december 2004, uitspraak Hoge Raad ECLI:NL:HR:2004:AR3 
12. 27 augustus 2020 besluit Ontgrondingenwet, 2019-06OW 
13. 28 oktober 2022 Besluit op de handhavingsverzoek (zaaknummer 11131501, documentnummer 23138516) 
14. 5 september 2023 Besluit op de handhavingsverzoek (zaaknummer 12029059, documentnummer 25298659) 
15. 9 maart 2023 (kenmerk zaaknummer 11131501) verweerschrift 

5.1, 2, e

5.1, 2, e5.1, 2, e
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16. 30 mei 2023 Ontwerpbesluit Ontgrondingenwet, 2023-06OW, zaaknummer 11990280, documentnummer 
24844846 

17. 26 oktober 2021 Dagvaarding kort geding HbA te kort kegelwachtplaatsen 
18. 17 mei 2022 uitspraak van de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, ECLI:NL:RBAMS:2022:2760, met 

zaaknummer 202203899/1/A3 
19. 29juni 2022 brief Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State hoger (kenmerk 202203899/1/A3) 

gemeente Amsterdam heeft beroep aangetekend tegen het herroepen BAOR-besluit van 22 januari 2019 
20. 8 april 2022 handhavingsverzoek 
21. 2 mei 2023 besluit op bezwaar (met kenmerk JB.22.019670.001 
22. 31 mei 2023 beroep nav beslissing op bezwaar 2 mei 2023 
23. 24 april 2023 advies Adviescommissie 
24. 12 mei 2023 hernieuwd handhavingsverzoek 
25. 5 september 2023 besluit gemeente Amsterdam afwijzing handhavingsverzoek (zaaknummer 12029059, 

documentnummer 25298659 
26. Gemeente Amsterdam besluit 2022/51 invaarverbod 
27. 4 april 2023 besluit gemeente Amsterdam omgevingsvergunning voor de kap van 134 bomen (zaaknummer 

11779192, Documentnummer 24468843 
28. 7 juni 2023 verweerschrift gemeente Amsterdam 
29. 12 juni 2023 brief gemeente Amsterdam pleitnotities vooruit 
30. 31 maart 2023 email aan gemeente Amsterdam 
31. 6 augustus 2015 email HbA ADM-water privé water 
32. 28 september 2023 adviescommissie advies op bezwaar fietspad  
33. 28 augustus 2023 Besluit Ontgrondingenwet 2023-O60W Z  
34. Tekening reeds verleende besluiten tbv ontwikkeling en nieuwe belemmeringen HbA 
35. 30 september 2021 verzoek HbA voor voorbereidingsbesluit 
36. 28 oktober 2021 besluit start werkgroep gemeente Amsterdam en HbA mbt LP en ADM-terrein 
37. 26 november 2021 agenda werkgroep 
38. 22 augustus 2024 brief RWS afronding melding 
39. 13 juni 2022 melding BBK toereikend RWS 
40. 9 november 2022 melding BBK toereikend RWS 
41. 6 september 2024 beantwoording vragen RWS 
42. 8 februari 2024 vernietiging vonnis kort geding 
43. 18 januari 2024 Beslissing op bezwaar kade Oost DSYTC 
44. 22 december 2023 Beslissing op bezwaar kade Oost Decom 
45. 17 januari 2022 bevestiging RWS watercompenatieplicht 
46. 26 juni 2023 reactie HbA op eigen aanvraag boothuis mbt nautische bezwaren 
47. 24 januari 2024 vonnis RvS vernietiging besluit ontgrondingen HbA 
48. 6 september 2024 mail aan Wethouder 

 

 


