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Planontwikkeling en besluitvorming gebiedsontwikkeling Sixhaven en omgeving

Aan Opdrachtgeversoverleg
Van Fr2e 251,2, e

Kopie aan

Datum 15 oktober 2019

Doel bespreking (informatief, besluitvormend e.d.) :
besluitvormend

Gevraagde beslissing:
1. Kennis nemen van bijgaande notitie planontwikkeling en besluitvorming
gebiedsontwikkeling Sixhaven en omgeving
2. Instemmen met de volgende voorstellen
a. Het voorkeursbesluit zuidelijke verbinding versneld in procedure
brengen zodat besluitvorming tegelijk met het projectbesluit
metrostation kan plaatsvinden
b. Het globaal afmaken van de concept-projectnota zodat deze op
een later stadium weer opgepakt kan worden
c. Het afmaken van de volgende onderzoeken: nader onderzoek
overkluizing lJtunnel, verplaatsing buslus, juridisch advies
woonboten.
d. Het laten doorrekenen wat een hoogbouwprogramma zou
betekenen voor de grondexploitatie
e. Het blijven begeleiden van het tijdelijk gebruik van het
Willemsluizengebied tot eind 2020.
3. Instemmen met de communicatieboodschap zoals beschreven in de
bijlage
4. In te stemmen met het voorleggen van de communicatieboodschap aan
de wethouder via de bestuursmap
5. Instemmen met het bijpraten van de DB-leden Noord door ¥*° | tijdens
de gezamenlijke staf tegelijk met het bespreken van de adviesaanvraag
zuidelijke verbinding.
6. Akkoord te gaan met het afslanken van de projectorganisatie zoals
beschreven in de notitie
7. Een besluit te nemen over het wel/niet sturen/bespreken van dit memo
aan/met de wethouder
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Korte toelichting /achtergrond / opdracht:

Er is een meningsverschil tussen wethouders over de invulling van de
gebiedsontwikkeling indien metrostation Sixhaven gerealiseerd wordt. De ene
opvatting is dat als er een metrostation komt, daar omheen grootschalige
bebouwing (kantoren) gerealiseerd moet worden. De andere opvatting is dat
het gebied groen moet blijven, al dan niet met een metrostation.

Dit leidt ertoe dat de verantwoordelijke wethouder voor de gebiedsontwikkeling
heeft aangegeven het projectbesluit Sixhaven, met daarin de visie op de
toekomst van het Willemsluizengebied, pas in B&W te willen brengen als er een
go-no go besluit is genomen over het metrostation. In bijgaande notitie wordt
beschreven wat dat betekent voor het project Gebiedsontwikkeling Sixhaven
e.o.

Financieel:

In 2020 zullen minder proceskosten worden gemaakt dan verwacht was. Het
totale proces gaat echter wel langer duren, waardoor de totale proceskosten
mogelijk uit de pas lopen met het begrote budget op basis van de
plankostenscan.

Procesvoorstel:
Zie notitie

Interne/externe afstemming inclusief resultaat (wie is geraadpleegd
met welke uitslag):
N.v.t.

Risico’s of aandachtspunten:
Zie notitie

Bijlage:
1. Notitie planontwikkeling en besluitvorming gebiedsontwikkeling Sixhaven
e.o.
2. Communicatieboodschap.



