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Geachte heer ,

In november wordt duidelijk of de provincie voornemens is om vergunning te 
gaan verlenen voor de realisatie van drie windturbines bij de Noorder IJ-plas. 
Voordat met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden zal het nog wel circa 
twee jaar kosten. Dit in verband met eventuele beroepsprocedure tegen de 
vergunning, de aanbesteding voor zowel de civiele werkzaamheden als de 
windturbines en het rondkrijgen van de financiering. Ondertussen is er een 
tweetal ontwikkelingen in het Noorder IJ-plas gebied waar meekoppelkansen bij 
zijn. Door werkzaamheden voor het windpark naar voren te halen, wordt een 
grotere ruimtelijke kwaliteit behaald in Noorder IJ-plas gebied, wordt aanzienlijk 
minder gekapt en is een kostenvoordeel te halen.

In uw mail van 18 september vraagt u de gemeente of het mogelijk is bij deze 
twee concrete werkzaamheden voor te financieren. U licht ook toe in uw mail 
waarom u dit zelf niet kunt. In deze brief geef ik, namens college van B&W, een 
reactie en zijn wij bereid onder bepaalde voorwaarden deze werkzaamheden 
voor te financieren. 
 
Achtergrond
De huidige klimaat- en energiecrises onderstrepen de urgentie om in te zetten 
op schone en duurzame energie. Windenergie is een zeer belangrijk onderdeel 
van de energietransitie waarin we onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen afbouwen en zo de ergste gevolgen van de klimaatcrisis een halt 
toe roepen. Daarom zet het college van B&W van Amsterdam in op het 
benutten van het potentieel aan windenergie in Amsterdam waar dat mogelijk is 
zonder dat het onaanvaardbare risico’s voor gezondheid of natuur oplevert. 

Daarnaast streeft de gemeente ernaar dat alle nieuwe windmolens zoveel 
mogelijk en ten minste 50 procent lokaal eigendom worden. De gemeente wil 
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namelijk dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de opgewekte elektriciteit 
en dat ze zeggenschap krijgen. Deze ambitie is vastgelegd in de concept 
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en in de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050. De gemeente is zich bewust dat lokale 
energiecoöperaties niet de financiële middelen hebben om grote 
voorinvesteringen te doen. Dit in tegenstelling tot de grote 
energiemaatschappijen. En de gemeente is zich bewust dat juist 
meekoppelkansen tot lagere investeringskosten leiden en daarmee groter 
profijt voor de lokale coöperaties en omwonenden. Dat betekent dat de 
gemeente bereid is om deels voor te financieren, maar wel onder strenge 
condities en aanvaarbare risico’s.

Meekoppelkansen
Voor de ontwikkeling van windturbines bij de Noorder IJ-plas is op 8 juli 2020 
een intentieovereenkomst gesloten tussen de samenwerkende coöperaties 
(verder te noemen WOAN BV) en de gemeente Amsterdam. In deze 
intentieovereenkomst staat onder meer opgenomen dat er mogelijk invloed is 
op andere ontwikkelingen in het gebied. 

Ondertussen is duidelijk dat er meerdere ontwikkelingen zijn in het gebied die 
een samenhang hebben met de ontwikkeling van windturbines. Zoals u in uw 
mail aangeeft zijn er twee concrete projecten die door derden gerealiseerd 
worden met meekoppelkansen. Dit betreft de 
aanleg van het fiets- en voetpad dam-tot-dam en de aanleg 
hoogspanningskabels door Liander van hoogspanningsstation Oostzaan naar 
Zaanstad. 

Fiets- en wandelpad dam tot dam
Dit fietspad wordt naar verwachting in 2024 aangelegd.  Dit fietspad komt 
direct langs de meest zuidelijke turbinelocatie te liggen. Door een aantal 
technische maatregelen kan dit fietspad ook gebruikt worden als bouwweg voor 
de realisatie van de windturbine en in de gebruiksfase ook voor het beheer. Het 
eindbeeld van het fietspad blijft daarbij nagenoeg hetzelfde. Door het fietspad 
zwaarder aan te leggen en tijdens de bouwfase twee meter breder te maken 
worden aanzienlijk minder bomen gekapt dan als er een separate bouwweg 
aangelegd wordt. Ook scheelt dit aanzienlijk in de aanlegkosten. Door u is 
aangegeven dat:

- Geraamde kosten voor aanleg bouwweg is € 115.000,-
- Geraamde meerkosten bij geschikt maken fietspad als bouwweg is € 

71.400,-
- Verwachte besparing is € 43.600,-

Met het projectbureau van fietspad dam-tot-dam is geregeld dat er in de 
aanbesteding een apart perceel is opgenomen voor het geschikt maken van het 
fietspad als bouwweg. Dat betekent dat er een apart bedrag uit de 
aanbesteding komt. De gunning van het fietspad is eind 2023 voorzien.

Aanleg kabels hoogspanningsstation Oostzaan – Zaanstad
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Liander werkt aan de ontwikkeling van 10 hoogspanningskabels tussen het 
hoogspanningsstation Oostzaan naar Zaanstad. Deze zullen grotendeels met 
gestuurde boringen aangelegd worden. Om dit mogelijk te maken zal ten 
westen van het bestaande gronddepot bij de Noorder IJ-plas een locatie nodig 
zijn waar de boringen vandaan uitgevoerd worden en de kabels aan elkaar 
verbonden worden. De afwerking zal uiteindelijk ondergronds zijn. Deze 
zogenaamde moflocatie ligt direct naast de meest noordelijke turbine. Door nu 
boringen ten behoeve van het windpark mee te nemen wordt voorkomen dat er 
in een later stadium veel gekapt moet worden, daarnaast zal een nieuwe boring 
onder de snelweg lastig vergunbaar zijn in verband met het beleid van 
Rijkswaterstaat. 

- Geraamde kosten voor aanleg boring is € 490.000,-
- Geraamde meerkosten bij geschikt maken fietspad als bouwweg is € 

241.000,-
- Verwachte besparing is € 249.000,-

Totale kosten voorinvestering zijn geraamd op € 312.400,-. 
Totale besparing die daarmee bereikt wordt is € 292.600,-.

De risico’s voor de gemeente zijn beperkt zodra deze lening toegezegd wordt 
zodra Provinciale Staten verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven 
heeft. Dit staat 6-11-2023 geagendeerd. Daarna zijn de grootste risico’s dat 
vergunning vernietigd wordt door Raad van State en dat de initiatiefnemers de 
financiering niet rond krijgen. Omdat voorbereiding op vergunningaanvraag en 
VVGB erg zorgvuldig geweest is lijkt de kans klein dat Raad van State 
vergunning zal vernietigen. Ten aanzien van de financiering hebben 
initiatiefnemers aangegeven/onderbouwd dat ze een goede business case 
hebben. Voor investeerders is het risico dat hun investering niet terugverdiend 
wordt veel kleiner zodra de vergunning verleend is. 

Voorwaarde voorfinanciering
Gemeente is bereid voor te financieren met een maximum bedrag van € 
325.000,-. Redenen om dit te doen zijn meerledig:

- Gemeente heeft de wens energieprojecten coöperatief te laten 
ontwikkelen en is bereid dat ook deels te faciliteren.

- Door werk met werk te maken worden aanlegkosten kleiner. Daardoor 
kunnen omwonenden meer profiteren van de opbrengst.

- Door werk met werk te maken wordt minder gekapt bij de Noorder IJ-
plas.

Voorwaarden:
- Door Provinciale Staten moet een verklaring van geen bedenkingen 

afgegeven zijn over de vergunningaanvraag.
- Er dient bij beide projecten een financiële onderbouwing te komen 

waaruit blijkt welke kosten voor WOAN zijn, zoals bijvoorbeeld een apart 
perceel in de aanbesteding of een gedetailleerde factuur van Alliander.
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- Binnen 1 jaar na financial close dient het bedrag terugbetaald te zijn aan 
de gemeente. Voor elk volledig kalenderjaar dat de voorfinanciering 
gedaan is dient een rente van XX per jaar betaald te worden.

- XXX

Indien u nog vragen over deze brief heeft kunt u contact opnemen met
@amsterdam.nl. 

Met vriendelijke groet,

Wethouder duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie
Namens College van burgemeester en wethouders
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