
 

 

 
 
 
 

  

 

Overleg Boogkavel G&S – Gemeente 

Datum 

Aanwezig 

9 november 2022 

 (G&S),  

 (Zuidas).  

  

 

VO toetsingsproces & doorkijk DO fase 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

.  

 

Workshop invulling plint (The Cube) 

 

  



 

 Zuidas Datum 9-11-2022 

 Verslag Boogkavel Pagina 2 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Daktuin 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Omgevingsvergunning (afwijken van bestemmingsplan) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Planschadeverhaalsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst 

 

 



 

 Zuidas Datum 9-11-2022 

 Verslag Boogkavel Pagina 3 van 3 

 

 

 Het standpunt van de directie Zuidas dient hierna te 

worden besproken met de directie van Grond & Ontwikkeling.  

 

  

 

Keuzes m.b.t. MPG, scooterparkeren en kolommen plintzone 

 

  

 

 

 

  

 

Overige mededelingen 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Volgend overleg 

  

 




